

ACT ADIȚIONAL NR. 1
LA CONTRACTUL DE LUCRĂRI NR. nr. e-SC/4383/04.06.2024,
având ca obiect „Proiectarea și execuția unei stații fixe de monitorizare
în cadrul DR Timiș, sat Crăciunei, comuna Radomirești, județul Olt”

Între,

AUTORITATEA NAȚIONALĂ pentru ADMINISTRARE și REGLEMENTARE în COMUNICAȚII (ANCOM), cu sediul în mun. București, str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3, cod poștal: 030925, telefon: +40372845400, fax: +40372845402, cod de identificare fiscală: 14751237, conturi bancare nr.: RO93TREZ23F850100710101X, RO12TREZ23F850100710102X și RO98TREZ23F850100200530X deschise la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Mun. București, reprezentată legal prin Președinte, dl. Valeriu Ștefan ZGONEA, în calitate de și denumită în continuare Achizitor, pe de o parte

și

SIMTEL TEAM S.A., cu sediul în Splaiul Independenței nr.319L, Clădirea Bruxelles Office Building (corp B), intrarea A, parter, sector 6, București, cod poștal: 060044, telefon/fax: +40 374.490.286, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2010000564406, cod unic de înregistrare: RO 26414626, tel. 021.308.00.20, e-mail: office@simtel.ro, cont bancar nr.: RO20TREZ7005069XXX009214, deschis la Trezoreria Mun. București, reprezentată legal prin Director general, dl Petre STOIAN, în calitate de și denumită în continuare Executant, pe de altă parte

COD ANGAJAMENT: AAASBES3G4D

având în vedere:

- Prevederile art. 16.5 alin. (1) și (2) din Contractul nr. e-SC/4383/04.06.2024, care stabilesc că determinarea prețului final (majorat/diminuat) aferent execuției lucrărilor se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, prin încheierea unui Act adițional, cu condiția încadrării în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați;
- Emiterea de către Executant a situației de lucrări I înregistrată cu nr. SC-28215/29.12.2025, în valoare totală de 225.142,77 lei fără TVA, plătită integral de către ANCOM în baza facturii nr. SIMTEL 202502035/30.12.2025;
- Finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Proiectarea și execuția unei stații fixe de monitorizare în cadrul DR Timiș, sat Crăciunei, comuna Radomirești, județul Olt”, notificată de Executant prin Adresa nr. SC-11968/14.05.2026 și confirmată de diriginții de șantier;
- Solicitarea Executantului transmisă prin Adresa nr. SC-12075/15.05.2026 privind ajustarea prețului pentru diferența de plată a lucrărilor executate, în valoare de 858.169,82 lei, fără TVA (Vo), conform mecanismului de ajustare prevăzut la art. 16.2 din Contract:

” $V_a = V_o \times [(1-p) \times ICC_n / ICC_{data\ referință} + p]$, unde:

- V_a = reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată;

- V_o = reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în Devizul general elaborat de către Executant și recepționat de către Achizitor;

- p = reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul aferent execuției lucrărilor care fac obiectul Contractului, astfel cum rezultă din proiectul tehnic elaborat de către Executant și recepționat de către Achizitor;

- ICC_n = reprezintă indicele de cost în construcții total diseminat oficial și care este definitiv, disponibil și publicat de Institutul Național de Statistică la data solicitării de plată;

- $ICC_{data\ referință}$ = reprezintă indicele de cost în construcții total publicat de Institutul Național de Statistică aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform Anunțului de participare simplificat, publicat în SEAP.”

- Procesul-verbal de recepție nr. SC-DAdm-11979/14.05.2026 prin care ANCOM a recepționat devizul general și listele de cantități actualizate, înregistrate sub nr. SC-11498/11.05.2026;
- Necesitatea adaptării valorii maxime decontabile pentru taxe la valoarea reală plătită efectiv, conform ultimului deviz general recepționat, respectiv suma de 1.639,72 lei (la care nu se adaugă TVA), înlocuind valoarea inițială prevăzută în Contract (la art.4.1 alin.(1) lit.a) pct.III) de 4.097,00 lei (la care nu se adaugă TVA);

- Corespondența purtată între părți prin Adresa ANCOM nr. SC-DAdm-14304 din 10.06.2026 și răspunsul SIMTEL TEAM S.A. nr. 6151 din 10.06.2026 (înregistrat la ANCOM sub nr. SC-14344 din 10.06.2026), prin care Executantul a propus ajustarea valorii situației de lucrări definitive până la suma de 948.640,29 lei, fără TVA în scopul asigurării încadrării stricte în bugetul aprobat al ANCOM pe anul 2026 și, ca urmare a acestei propuneri, a comunicat că acceptă că valoarea totală finală a Contractului va fi de 1.208.196,78 lei, fără TVA;
- Constatarea faptului că prețul final al Contractului ajustat prin aplicarea formulei de ajustare și diminuat conform propunerii Executantul acceptată de ANCOM, în cuantum de 1.208.196,78 lei, **fără** TVA se încadrează în valoarea totală a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții aprobați prin Nota internă nr. DAdm/6780/27.10.2022 (respectiv suma de 1.325.366,38 lei fără TVA);
- Necesitatea corelării valorii garanției de bună execuție, prevăzută la art.11.5 din Contract care trebuie menținută pentru perioada de garanție a lucrărilor prevăzută în Contract, cu prețul final al Contractului rezultat în baza prezentului Act adițional.

În conformitate cu prevederile Cap. 16 "Modificarea Contractului și Ajustarea Prețului" din Contract, art. 16.2, s-a convenit încheierea prezentului Act adițional.

Art. 1 – (1) Părțile convin de comun acord stabilirea prețului final și definitiv al Contractului la valoarea totală de 1.208.196,78 lei, **fără** TVA., defalcat astfel:

a) 34.413,72 Lei, fără TVA, pentru prestarea tuturor serviciilor de proiectare, din care:

I. 28.224,00 Lei, fără TVA, pentru prestarea serviciilor de proiectare prevăzute la art. 3.2. lit. a) din Contract;

II. 4.550,00 Lei, fără TVA, pentru prestarea serviciilor de proiectare constând în servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioada de execuție a lucrărilor prevăzute la art. 3.2. lit. b) din Contract;

III. 1.639,72 Lei, la care nu se adaugă TVA, reprezentând contravaloarea taxelor pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații;

b) 1.173.783,06 Lei, fără TVA, pentru execuția lucrărilor prevăzute la art. 3.2. lit. c), care reprezintă valoarea cumulată a situației de lucrări I – 225.142,77 lei, fără TVA și valoarea situației de lucrări II (finală) ajustată și diminuată în limita disponibilului aprobat în Buget – 948.640,29 lei, fără TVA.

(2) Prevederile art.4.1 alin.(1) și alin.(3) din Contract se modifică în mod corespunzător.

Art.2 – Valoarea garanției de bună execuție care trebuie menținută pentru perioada de garanție a lucrărilor prevăzută în Contract, prevăzută la art.11.5 din Contract se modifică de la 34.405,18 Lei la 36.196,71 Lei.

Art. 3. - Toate celelalte clauze ale Contractului rămân nemodificate, urmând a fi interpretate și aplicate în conformitate cu sensul, semnificația și finalitatea lor atribuite de părți prin Contract.

Art. 4. - Prezentul Act adițional face parte integrantă din Contract.

Art.5. - Prezentul Act adițional intră în vigoare de la data semnării de către ambele părți.

Prezentul Act adițional a fost semnat la distanță, prin utilizarea semnăturii electronice.

ACHIZITOR,
AUTORITATEA NAȚIONALĂ
PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE
ÎN COMUNICATII

EXECUTANT,
SIMTEL TEAM S.A.