



International Digital Forum

Cătălin Marinescu
Președinte, ANCOM

București, 17 octombrie 2013

Calendarul orientativ al etapelor premergătoare tranziției la televiziunea digitală terestră în România

| Nr. Crt. | Activitate | Dată/Perioadă |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | Inițiere procedură de consultare publică pentru: a) proiect hotărâre a Guvernului (taxă+mod de desfășurare, condiții); b) proiect Decizie ANCOM (decizie procedură); c) proiect Caiet de sarcini. | 01-15 noiembrie 2013 |
| 2 | Procedură consultare publică documente | 01-15 decembrie 2013 |
| 3 | Aprobare proiect Decizie ANCOM și caiet de sarcini | Max. 15 ianuarie 2014 |
| 4 | Avizare proiect HG | Preconizat 15 ianuarie 2014 |
| 5 | Publicare anunț (demarare procedură) | 15-31 ianuarie 2014 (Termen X) |
| 6 | Termen depunere solicitări de clarificări | X+2 săptămâni |
| 7 | Publicarea răspunsurilor la solicitările de clarificări | 7 zile de la fiecare solicitare în parte |
| 8 | Data limită de primire a candidaturilor (inclusiv a garanției de participare) | X+6 săptămâni |
| 9 | Anunțarea candidaturilor calificate/necalificate | X+7 săptămâni |
| 10 | Depunerea de contestații | 2 zile de la anunțul privind calificarea |
| 11 | Soluționarea de contestații | 3 zile de la depunerea contestațiilor |
| 12 | Anunțarea faptului: a) că se impune organizarea etapei de licitație; b) că nu se impune organizarea etapei de licitație | X+8 săptămâni |
| 13 | Organizarea rundelor de ofertare (etapa de licitație) | X+10 săptămâni |
| 14 | Finalizare proceduri | 30 Aprilie 2014 |

Vă mulțumesc.

pr@ancom.org.ro

www.ancom.org.ro