

**PLANUL DE ACȚIUNI AL ANRCTI PENTRU ANUL 2007 – ACTUALIZARE IUNIE 2007\***

| OBIECTIV  | PROGRAM  | ACȚIUNE   | RESPONSABIL | TERMEN/<br>PERIOADA DE<br>DEFĂȘURARE | OBSERVAȚII  |
|---|--|---|-------------|--------------------------------------|---|
| <b>I. Îmbunătățirea<br/>transparenței și<br/>predictibilității<br/>cadrului de<br/>reglementare</b> | <b>Elaborarea unui<br/>cadru strategic de<br/>reglementare a<br/>sectorului<br/>comunicațiilor<br/>electronice</b> | <b>a.</b> Elaborarea Strategiei de reglementare a sectorului comunicațiilor electronice pentru perioada 2007-2010   | DRE         | Trim.I-IV                            | ANRCTI va continua în anul 2007 seria de consultări publice asupra strategiei de reglementare a sectorului comunicațiilor electronice în perioada 2007-2010 și intenționează să adopte acest document în cursul trimestrului IV 2007.   |
|   |  | <b>b.</b> Elaborarea Planului operațional de revizuire a piețelor relevante din sectorul comunicațiilor electronice   | DRE         | Trim.II-IV                           | Calendarul analizelor pe piețele relevante va fi stabilit în anul 2007, ținând seama în special de prioritățile determinate de situația concretă de pe piață și de recomandările consultanților în proiectul PHARE 2005 – „Îmbunătățirea capacității instituționale a ANRC în domeniul reglementării ex ante” (v. V.3.a). Decalarea termenului de finalizare propus inițial (trim.II 2007) se datorează întârzierilor înregistrate în procedura de contractare a proiectului PHARE menționat. De menționat că ANRCTI analizează deja piețele <b>18</b> și <b>9</b> din <i>Recomandarea Comisiei Europene 2003/311/CE privind piețele relevante ale produselor și serviciilor din sectorul comunicațiilor electronice susceptibile de a fi reglementate ex ante</i> (v. II.1.a). |
|   |  | <b>c.</b> Participarea la revizuirea Strategiei privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicațiilor electronice (Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației) | DRE         | Trim.I-IV                            | ANRCTI va colabora cu MCTI la revizuirea Documentului de politică și strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicațiilor electronice.  |

\* Prezentul plan de acțiuni nu conține măsurile aferente domeniilor tehnologiei informației și radiocomunicațiilor.

|  |  |   |                  |             |   |
|--|--|---|------------------|-------------|---|
| <b>II. Promovarea concurenței în sectorul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale</b> | <b>1. Reglementarea piețelor de gros</b> | <b>a.</b> Monitorizarea situației concurențiale la nivelul piețelor de gros pentru a determina necesitatea definirii și analizării unor noi piețe relevante specifice sau a revizuirii definițiilor și analizelor piețelor relevante specifice identificate până în prezent. Efectuarea notificărilor necesare către Comisia Europeană și celelalte autorități de reglementare din statele membre ale Uniunii Europene.   | DRE, DRT, DJ     | Trim.I-IV   | Calendarul analizelor pe piețele de gros va fi stabilit în anul 2007, ținând seama în special de prioritățile determinate de situația concretă de pe piață și de recomandările consultanților în proiectul PHARE 2005 – „Îmbunătățirea capacității instituționale a ANRC în domeniul reglementării ex ante” (v. V.3.a). |
|  |  | <b>a.1.</b> Definirea, analiza și stabilirea eventualelor măsuri de reglementare a pieței de gros a serviciilor de transmisie (retransmisie) a serviciilor de programe audiovizuale prin rețelele de comunicații în vederea asigurării distribuției/difuzării acestora către utilizatorii finali (public) – <b>piața 18</b> din <i>Recomandarea Comisiei Europene 2003/311/CE privind piețele relevante ale produselor și serviciilor din sectorul comunicațiilor electronice susceptibile de a fi reglementate ex ante</i> . Efectuarea notificărilor către Comisia Europeană și celelalte autorități de reglementare. | DRE, DRT, DJ     | Trim.I-IV   |   |
|  |  | <b>a.2.</b> Definirea, analiza și stabilirea eventualelor măsuri de reglementare a pieței de gros a terminării apelurilor la puncte fixe în rețelele publice de telefonie – <b>piața 9</b> din <i>Recomandarea Comisiei Europene 2003/311/CE privind piețele relevante ale produselor și serviciilor din sectorul comunicațiilor electronice susceptibile de a fi reglementate ex ante</i> . Efectuarea notificărilor către Comisia Europeană și celelalte autorități de reglementare.  | DRE, DRT, DJ     | Trim.II-IV  |   |
|  |  | <b>b.</b> Monitorizarea implementării regimului accesului și interconectării  | DI, DRE, DJ, DRT | permanent   |   |
|  |  | <b>c.</b> Organizarea unei consultări privind metodologia de calcul al tarifelor de acces la bucla locală   | DRE, DJ          | Trim.II-III |   |
|  |  | <b>d.</b> Monitorizarea implementării la nivelul piețelor de gros a Deciziei președintelui ANRC nr.1380/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea evidenței contabile separate, în cadrul contabilității interne de gestiune, de către S.C. Romtelecom –  | DRE              | Trim.III-IV |   |

|  |           |  |                     |             |  |
|--|-----------|--|---------------------|-------------|--|
|  |           | S.A., modificată și completată prin Decizia președintelui ANRC nr.1250/2005  |                     |             |  |
| <b>2. Reglementarea piețelor cu amănuntul</b>                | <b>a.</b> | Monitorizarea implementării serviciului de preselecție a transportatorului de către S.C. Romtelecom S.A.   | DI, DRE, DRT        | permanent   |  |
|  | <b>b.</b> | Monitorizarea respectării formulelor de control al creșterii tarifelor cu amănuntul de către S.C. Romtelecom S.A.  | DRE, DJ             | permanent   |  |
|  | <b>c.</b> | Monitorizarea implementării la nivelul piețelor cu amănuntul a Deciziei președintelui ANRC nr.1380/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea evidenței contabile separate, în cadrul contabilității interne de gestiune, de către S.C. Romtelecom – S.A., modificată și completată prin Decizia președintelui ANRC nr.1250/2005  | DRE                 | Trim.III-IV |  |
|  | <b>d.</b> | Monitorizarea situației concurențiale la nivelul piețelor cu amănuntul pentru a determina necesitatea definirii și analizării unor noi piețe relevante specifice sau a revizuirii definițiilor și analizelor piețelor relevante specifice identificate până în prezent. Efectuarea notificărilor necesare către Comisia Europeană și celelalte autorități de reglementare din statele membre ale Uniunii Europene. | DRE, DRT, DJ        | permanent   | Calendarul analizelor pe piețele cu amănuntul va fi stabilit în anul 2007, ținând seama în special de prioritățile determinate de situația concretă de pe piață și de recomandările consultantilor în proiectul PHARE 2005 – „Îmbunătățirea capacității instituționale a ANRC în domeniul reglementării ex ante” (v. V.3.a).                               |
|  |           |  |                     |             |  |
| <b>3. Reglementări în domeniul resurselor de numerotație</b> | <b>a.</b> | Adoptarea deciziei privind condițiile tehnice și comerciale de implementare a portabilității numerelor   | DRT, DRE, DITPI, DJ | Trim.III    |  |
|  | <b>b.</b> | Adoptarea noilor decizii privind planul național de numerotație și procedura de solicitare și emitere a licențelor de utilizare a resurselor de numerotație, precum și a deciziei privind stabilirea și încasarea tarifelor de utilizare a resurselor de numerotație   | DRT, DJ, DRE, DE    | Trim.III    |  |
|  | <b>c.</b> | Elaborarea unei decizii privind administrarea și gestionarea unor resurse tehnice necesare în vederea operării rețelelor publice de comunicații electronice (numere de rutare pentru implementarea portabilității numerelor, codurile punctelor de semnalizare naționale și internaționale, coduri pentru rețele mobile, etc.)   | DRT, DJ             | Trim.II-III | În urma modificării legislației primare prin intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.133/2007, s-a decis identificarea resurselor necesare în vederea furnizării serviciilor de comunicații electronice destinate publicului sau operării rețelelor publice de comunicații |

|  |                                |   |                     |             |  |
|--|--------------------------------|---|---------------------|-------------|--|
|  |                                |   |                     |             | electronice și unificarea măsurilor de la punctele II.3.a și II.3.e din versiunea inițială a planului.   |
|  |                                | <b>d.</b> Realizarea bazei de date centralizate pentru implementarea portabilității numerelor   | DITPI, DRT          | Trim.I-IV   | Cu sprijinul proiectului PHARE 2005 – „Asistență pentru ANRC în vederea implementării bazei de date centralizate pentru portabilitatea numerelor” (v. V.3.b). Modificarea termenului de finalizare (din trim.III în trim.IV) este dictată de întârzierile înregistrate în procedura de contractare aferentă proiectului PHARE menționat. |
|  |                                | <b>e.</b> Organizarea licitației pentru desemnarea operatorului bazei de date centralizate pentru implementarea portabilității numerelor  | DITPI, DRT, SIC     | Trim.IV     | Modificarea termenului de finalizare (din trim.III în trim.IV) este dictată de întârzierile înregistrate în procedura de contractare aferentă proiectului PHARE menționat.   |
|  |                                | <b>f.</b> Monitorizarea procesului de implementare a portabilității numerelor   | DRT, DRE, DITPI, DI | permanent   |  |
|  |                                | <b>g.</b> Elaborarea procedurii de alocare a numerelor naționale scurte pentru servicii de informații privind abonații și a numerelor armonizate la nivel european pentru servicii cu caracter social   | DRT, DJ             | Trim.III    |  |
|  |                                | <b>h.</b> Analizarea și aprobarea planului de migrare a serviciilor furnizate în prezent prin intermediul numerelor locale scurte de către S.C. Romtelecom S.A.   | DRT                 | Trim.III-IV |  |
|  |                                | <b>i.</b> Elaborarea procedurii de alocare a numerelor naționale scurte pentru servicii de interes public la nivel național   | DRT, DJ             | Trim.IV     |  |
|  | <b>4. Reglementări diverse</b> | <b>a.</b> Revizuirea cadrului de reglementare secundar în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2006 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale (regimul de autorizare generală, raportarea datelor statistice etc.), aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr.133/2007 | DRT, DJ, DRE, DI    | Trim.I-IV   |  |
|  |                                | <b>a.1.</b> Revizuirea Deciziei președintelui ANRC  | DRT, DJ             | Trim.II     | Ca urmare a modificării  |

|  |  |  |              |             |  |
|--|--|--|--------------|-------------|--|
|  |  | nr.118/2003 privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii poștale, cu modificările ulterioare   |              |             | legislației primare prin intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.133/2007.                         |
|  |  | <b>a.2.</b> Revizuirea Deciziei președintelui ANRC nr.88/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale, cu modificările și completările ulterioare  | DRT, DRE, DJ | Trim.III    | Ca urmare a modificării legislației primare prin intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.133/2007. |
|  |  | <b>a.3.</b> Revizuirea Deciziei președintelui ANRC nr.1301/2004 privind raportarea anumitor date statistice de către furnizorii de servicii poștale  | DRT, DRE, DJ | Trim.III    | Ca urmare a modificării legislației primare prin intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.133/2007. |
|  |  | <b>a.4.</b> Revizuirea Deciziei președintelui ANRC nr.1333/2003 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice   | DJ, DI, DRT  | Trim.IV     | Ca urmare a modificării legislației primare prin intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.133/2007. |
|  |  | <b>b.</b> Revizuirea Deciziei președintelui ANRC nr.1331/2003 privind procedura de soluționare a litigiilor ce intră în competența Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații  | DJ           | Trim.III-IV |  |
|  |  | <b>c.</b> Organizarea unei consultări publice cu privire la stabilirea condițiilor de implementare a ENUM  | DRT, DJ      | Trim.III-IV |  |
|  |  | <b>d.</b> Elaborarea unui studiu privind impactul noilor tehnologii, în special cu privire la evoluția rețelei de acces și convergența serviciilor ca rezultat al evoluției rețelelor către NGN, precum și la standardele aplicabile                           | DRT, DRE     | Trim.I-IV   |  |
|  |  | <b>e.</b> Elaborarea unui studiu privind transmiterea identității liniei apelante în rețelele publice de comunicații electronice   | DRT          | Trim.III    |  |
|  |  | <b>f.</b> Stabilirea indicatorilor care trebuie raportați ANRCTI de către operatorii de rețele mobile în vederea monitorizării aplicării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind roaming-ul în rețelele publice de telefonie mobilă în | DRE          | Trim.III    | Ca urmare a adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind roaming-ul în rețelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunității.                |

|   |  |   |                       |             |   |
|---|--|---|-----------------------|-------------|---|
|   |  | interiorul Comunității  |                       |             |   |
|   |  | <b>g.</b> Stabilirea indicatorilor care trebuie raportați ANRCTI de către furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice în vederea realizării celui de-al XIII-lea <i>Raport al Comisiei Europene de monitorizare a implementării acquis-ului comunitar în domeniul comunicațiilor electronice</i>  | DRE                   | Trim.III    | Ca urmare a dobândirii calității de stat membru al Uniunii Europene.  |
| <b>III. Promovarea intereselor utilizatorilor finali în sectoarele de comunicații electronice și servicii poștale</b> | <b>1. Implementarea serviciului universal în sectorul comunicațiilor electronice</b> | <b>a.</b> Organizarea de licitații în vederea desemnării de furnizori de serviciu universal pentru instalarea a 250 de telecentre   | DI, SIC, DRE, DRT, DJ | Trim.I-IV   |   |
|   |  | <b>b.</b> Organizarea de licitații în vederea desemnării furnizorilor de serviciu universal pentru instalarea de telefoane publice cu plată   | DI, SIC, DRE, DRT, DJ | Trim.I-IV   |   |
|   |  | <b>c.</b> Desemnarea furnizorului de serviciu universal pentru serviciul de informații privind abonații și punerea la dispoziție a registrelor abonaților   | DI, DRE, DJ, DRT, SIC | Trim.IV     |   |
|   |  | <b>d.</b> Monitorizarea îndeplinirii obligațiilor impuse furnizorilor de serviciu universal   | DI, DRE, DRT, DJ      | permanent   |   |
|   |  | <b>e.</b> Informarea publicului cu privire la activitățile legate de implementarea serviciului universal în scopul asigurării sprijinului și implicării actorilor sociali în proiect (inaugurări de telecentre, informarea autorităților locale și a organizațiilor non-guvernamentale)   | DRP, DRE, DI          | permanent   |   |
|   | <b>2. Implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor poștale</b>        | <b>a.</b> Analizarea planificării detaliate supuse spre aprobare de Compania Națională Poșta Română S.A. (CNPR), referitoare la măsurile ce trebuie implementate de această companie în vederea îndeplinirii standardelor de calitate impuse prin Decizia președintelui ANRC nr.88/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale, cu modificările ulterioare | DRT                   | Trim.III-IV | Conform art.II din Legea nr.133/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2006 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale, |
|   |  | <b>b.</b> Analizarea planificării detaliate supuse spre aprobare de Compania Națională Poșta Română S.A. (CNPR), referitoare la măsurile ce trebuie implementate de această companie în vederea realizării metodologiei pentru elaborarea sistemului de evidență contabilă separată, precum și în vederea întocmirii, auditării și transmiterii situațiilor financiare separate pentru anul 2007          | DRE, DRT              | Trim.III-IV | Conform art.II din Legea nr.133/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2006 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale, |

|   |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
|   |   | c. Revizuirea listei localităților situate în condiții geografice excepționale și a numărului de colectări și de livrări pe care CNPR are obligația să le asigure în aceste localități, în calitate de furnizor de serviciu universal  | DI, DRT                                       | Trim.II  |  |
|   | <b>3. Informarea și educarea utilizatorilor</b>   | a. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la introducerea clauzelor minime în contractele cu utilizatorii finali   | DI, DJ  | permanent  | Colaborare cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).                                    |
|   |   | b. Realizarea, publicarea și distribuirea unor ghiduri de informare a utilizatorilor   | DRP, SIC                                      | Trim.III-IV  |  |
|   |   | c. Pregătirea campaniei de informare a publicului cu privire la modificarea Planului național de numerotație   | DRP, DRT, SIC                                 | Trim.III-IV  |  |
| <b>IV. Monitorizarea și controlul pe piețele de comunicații electronice și servicii poștale</b> | <b>1. Activitatea curentă de supraveghere și control</b>  | Efectuarea acțiunilor de control în conformitate cu Planul general de control  | DI  | permanent  |  |
|   | <b>2. Monitorizarea evoluției pieței prin colectarea de date statistice</b>   | a. Colectarea, verificarea, prelucrarea și analizarea datelor statistice raportate de furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice și întocmirea a două rapoarte semestriale privind sectorul de comunicații electronice (pentru semestrul II 2006 și semestrul I 2007) | DI, DITPI, DRE                                | Trim.I-II<br>Trim.III-IV   |  |
|   |   | b. Colectarea, verificarea, prelucrarea și analizarea datelor statistice raportate de furnizorii de servicii poștale și întocmirea raportului anual privind sectorul de servicii poștale (pentru anul 2006)  | DI, DITPI, DRT, DRE                           | Trim.I-III   |  |
|   |   | c. Monitorizarea stadiului acoperirii teritoriale cu rețele și servicii de comunicații electronice (localități și furnizori)   | DI  | Trim.III-IV  | În vederea obținerii de date actualizate pentru pregătirea strategiei de implementare a serviciului universal. |
| <b>V. Consolidarea capacității administrative a ANRCTI</b>                                      | <b>1. Instruirea și dezvoltarea personalului ANRCTI</b>   | Participarea personalului ANRCTI la sesiuni de instruire pe domenii specifice de expertiză profesională și la programe de dezvoltare personală   | SRU, toate celelalte compartimente ale ANRCTI | permanent  |  |
|   | <b>2. Redefinirea identității vizuale a ANRCTI</b>  | a. Realizarea și implementarea noii identități vizuale a ANRCTI  | DRP, SIC                                      | Trim.II-IV   | Acțiunea va fi finalizată în cursul anului 2008.   |
|   |   | b. Realizarea unei noi pagini de Internet a ANRCTI   | DRP, DITPI, SIC                               | Trim.II-IV   |  |
| <b>3. Implementarea de proiecte</b>   | a. Implementarea proiectului PHARE 2005 – „Îmbunătățirea capacității instituționale a ANRC în domeniul reglementării ex ante” | DRIMP, DRE, DRT  | Trim.III-IV                                   | În cadrul proiectului, ANRCTI va beneficia de asistență tehnică și training în vederea parcurgerii cu succes a proceselor de |  |

|  |   |   |                  |   |
|--|---|---|------------------|---|
| <b>destinate creșterii capacității instituționale a ANRCTI</b> |   |   |                  | <p>definire și analiză a piețelor relevante, de impunere a remediilor adecvate, precum și de notificare a Comisiei Europene și a celorlalte autorități de reglementare din statele membre, în conformitate cu prevederile cadrului de reglementare comunitar pentru rețele și servicii de comunicații electronice.</p> <p>Proiectul este prevăzut a se derula până la sfârșitul anului 2008. Demararea implementării proiectului va avea loc abia în trim.III 2007 (față de trim.I cum era prognozat) din cauza întârzierilor înregistrate în procedura de contractare PHARE.</p> |
|  | <b>b.</b> Implementarea proiectului PHARE 2005 – <i>„Asistență pentru ANRC în vederea implementării bazei de date centralizate pentru portabilitatea numerelor”</i>     | DRIMP, DITPI, DRT   | Trim.III-IV      | <p>Proiectul va furniza ANRCTI un sistem informațional, constând într-o bază de date centralizată, precum și într-un set de funcții și soluții de comunicații relevante, care va susține implementarea portabilității numerelor în România.</p> <p>Proiectul se va derula până la sfârșitul anului 2007.</p> <p>Modificarea termenului de finalizare (din trim.III în trim.IV) este dictată de întârzierile înregistrate în procedura de contractare PHARE.</p>   |
|  | <b>c.</b> Pregătirea documentelor de contractare pentru proiectul PHARE 2006 – <i>„Creșterea capacității instituționale a ANRC în domeniul reglementării economice”</i> | DRIMP, DRE  | Trim.IV          | <p>În cadrul proiectului, vor fi dezvoltate sisteme informaționale de natură tehnică, economică și financiară și se va asigura training, pentru a permite ANRCTI o mai bună înțelegere și îmbunătățirea condițiilor mediului concurențial și investițional pe toate piețele serviciilor oferite prin rețeaua de acces.</p> <p>Proiectul este prevăzut a se derula până la sfârșitul anului 2009.</p>  |
|  | <b>4. Realizarea de colaborări și</b>   | <b>a.</b> Încheierea de acorduri de cooperare și parteneriate cu alte instituții ale statului | DRP, DJ, DRE, DI | permanent   |



|  |   |  |  |             |  |
|--|---|--|--|-------------|--|
|  | <b>parteneriate cu alte organisme din țară și din străinătate</b> | <b>b.</b> Semnarea de memorandumuri de cooperare cu organizații non-guvernamentale și organisme din domenii conexe activității ANRCTI  | DRP, DJ, DRE, DI                                     | permanent   |  |
|  |   | <b>c.</b> Întâlniri de lucru cu reprezentanții altor instituții și organisme europene și internaționale, organizate în România sau în străinătate  | DRIMP, DRE, DJ, DRT                                  | permanent   |  |
| <b>VI. Creșterea aportului ANRCTI la dezvoltarea și implementarea cadrului de reglementare armonizat la nivel european în domeniul comunicațiilor electronice</b>  |   | Participarea la reuniunile Grupului Reglementatorilor Independenți (IRG) și ale Grupului Reglementatorilor Europeni (ERG). Implicarea activă în proiectele inițiate la nivelul celor două grupuri, având ca obiective armonizarea aplicării cadrului de reglementare european în domeniul comunicațiilor electronice și formularea propunerilor de îmbunătățire a acestui cadru. | DRIMP, DRE, DJ, DRT                                  | permanent   |  |
| <b>VII. Îmbunătățirea dialogului cu industria, autoritățile publice și utilizatorii finali: informarea asupra activității ANRCTI și stimularea participării acestora la dezvoltarea cadrului de reglementare</b> |   | <b>a.</b> Organizarea de/participarea la întâlniri cu asociațiile de furnizori din domeniul comunicațiilor pentru a identifica problemele și prioritățile industriei   | DRP, DRE, DRT, DI, DJ                                | Trim.I-IV   |  |
|  |   | <b>b.</b> Organizarea unei conferințe cu rol de forum de dezbateră a unor subiecte de actualitate pentru industria de comunicații: stadiul și tendințele de dezvoltare a sectorului în contextul apartenenței la piața comună, strategia de reglementare, prioritățile și impactul reglementării, revizuirea directivelor europene în domeniul comunicațiilor electronice        | DRP, DRIMP, DJ                                       | Trim.III-IV |  |
|  |   | <b>c.</b> Realizarea, publicarea și distribuirea unor ghiduri de informare a furnizorilor din domeniul comunicațiilor  | DRP, SIC, DI, DJ                                     | Trim.III-IV |  |
|  |   | <b>d.</b> Organizarea de/participarea la întâlniri cu asociațiile de consumatori pentru a identifica problemele cele mai frecvente cu care se confruntă utilizatorii, pentru a-i informa asupra drepturilor și oportunităților de care se bucură pe piețele de comunicații electronice și servicii poștale și pentru a stimula mișcarea asociativă a acestora                    | DRP, DJ  | Trim.I-IV   |  |
|  |   | <b>e.</b> Definitivarea și publicarea versiunii finale a raportului anual al ANRCTI pentru anul 2006   | DRP, DRIMP, toate celelalte compartimente ale ANRCTI | Trim.II-III |  |
|  |   | <b>f.</b> Realizarea și publicarea primei versiuni a raportului anual de activitate al ANRCTI pentru anul 2007   | DRP, DRIMP, toate celelalte compartimente ale        | Trim.IV     |  |

|  |  |        |  |  |
|--|--|--------|--|--|
|  |  | ANRCTI |  |  |
|--|--|--------|--|--|