

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

2797

PLATITI

284.953,83

LEI , adică

douasuteoptzecisipatrumiinouasutecincizecitreilei,83bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN  
plătitor

RO12TREZ23F850100710102X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAANM2HEAKR

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

ARCTIC STREAM SA

Cod de identificare fiscală

38114908

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO83TREZ7005069XXX015258

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

ROUTERE F 1265/24.10.2023

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

30/10/2023

L. S.

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2022

(11741)

SC - SAC - 11581 / 10.05.2023

Nr. DITPD / 2079 / 18.10.2023

Ex. nr. 1

DAAM 4804/18.10.2023

**Obiectivul de investiții:**  
Routere tip Voice Gateway pentru  
Sistemul de comunicații și colaborare VoIP implementat în ANCOM  
cod CPV: 32413100-2 Rutere de rețea

**Obiectivul supus recepției:**  
Routere tip Voice Gateway pentru  
Sistemul de comunicații și colaborare VoIP implementat în ANCOM  
cod CPV: 32413100-2 Rutere de rețea  
furnizate de către SC ARCTIC STREAM S.R.L.  
în baza Contractului înregistrat cu nr. SC-DAC-11581/10.05.2023

Concluzia: **ADMIS**

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE (Cod 14-2-5)

### I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție convocată în baza Notei de desemnare a comisiei nr. DITPD/1134/30.05.2023 și-a desfășurat activitatea în data de 18.10.2023.

### II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și testării produselor furnizate, instalate, configurate și puse în funcțiune s-a constatat:

- **Routerul Voice Gateway Cisco VG450 72 FXS Bundle with 2 x Single wide High Density - VG450-72FXS/K9 - pentru Sistemul de comunicații și colaborare VoIP implementat în ANCOM din cadrul Sediului Central, cod CPV: 32413100-2**, furnizat, instalat, configurat și pus în funcțiune de către SC Arctic Stream S.A. în baza Contractului înregistrat cu nr. SC-DAC-11581/10.05.2023, are componența și caracteristicile în conformitate cu specificațiile prevăzute în Solicitarea de oferte (inclusiv Caietul de sarcini) - Anexa nr. 1 înregistrat cu numărul SC-DAC-9578/24.04.2023 și în Ofertă - Anexa nr. 2 la Contractul înregistrat cu nr. SC-10103/28.04.2023.

Furnizorul a prezentat la livrarea produsului următoarele categorii de livrabile, pe suport de hârtie, în conformitate cu prevederile din Contractul înregistrat cu nr. SC-DAC-11581/10.05.2023:

- Aviz de expediție nr. SC-16941/19.07.2023;
- Proces verbal de predare primire nr. SC-16942/19.07.2023.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: (nu este cazul). Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică/impiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 18.10.2023, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor furnizate, supuse recepției conform documentelor de decontare este de: **160.579,79** [inclusiv TVA].

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: (nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: (nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici (nu este cazul).

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă, etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri, etc.;
- c. forța de muncă;
- d. furnizorul a realizat instalarea echipamentului și migrarea tuturor serviciilor pe acesta, conform prevederilor din contract.

### III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate/cu majoritatea de păreri:

**SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: Router tip Voice Gateway pentru Sistemul de comunicații și colaborare VoIP implementat în ANCOM din cadrul Sediului Central (cod CPV: 32413100-2) ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.**

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele recepționate au codul de clasificare și durată normală de funcționare, conform anexei la prezentul Proces-Verbal.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 2(două) file și 1(una) anexă, numerotate cu un total de 3(trei) file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 18.10.2023 în 4 (patru) exemplare originale.

Comisia	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
Președinte:		Expert	ANCOM, DITPD	
Membri:		Expert	ANCOM, DITPD	
		Expert	ANCOM, DITPD	

## ANEXA LA

## PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)

nr. DITPD / 2079 / 18.10.2023

**Router Voice Gateway Cisco VG450 72 FXS Bundle with 2 x Single wide High Density - VG450-72FXS/K9 - pentru Sistemul de comunicații și colaborare VoIP implementat în ANCOM cod CPV: 32413100-2 Rutere de rețea furnizate de către SC ARCTIC STREAM S.R.L. în baza Contractului înregistrat cu nr. SC-DAC-11581/10.05.2023**

Denumire	Cantitate totală [buc.]	Preț unitar, fără TVA [Lei]	Preț total, fără TVA [Lei] *)	codul de clasificare cf. H.G. nr. 2139/2004	durata normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
Router Voice Gateway Cisco VG450 72 FXS Bundle with 2 x Single wide High Density - VG450-72FXS/K9	1	134.941	134.941	2.1.22.5.3	5
<b>Valoarea totală a produselor, fără TVA [lei]:</b>			<b>134.941</b>		
<b>Valoarea totală a produselor, cu TVA [lei]:</b>			<b>160.579,79</b>		

\* prețurile includ toate costurile furnizorului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea obligațiilor de furnizare.

Comisia	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
Președinte:		Expert	ANCOM, DITPD	
Membri:		Expert	ANCOM, DITPD	
		Expert	ANCOM, DITPD	

Gestionar,

Nr. DRB-BARI/ 131 / 25.09.2023  
DITPD / 1923 / 29.09.2023

Ex. nr. 2

**Obiectivul de investiții:**  
Routere tip Voice Gateway pentru  
Sistemul de comunicații și colaborare VoIP implementat în ANCOM  
cod CPV: 32413100-2 Rutere de rețea

**Obiectivul supus recepției:**  
Routere tip Voice Gateway pentru  
Sistemul de comunicații și colaborare VoIP implementat în ANCOM  
cod CPV: 32413100-2 Rutere de rețea  
furnizate de către SC ARCTIC STREAM S.R.L.  
în baza Contractului înregistrat cu nr. SC-DAC-11581/10.05.2023

Concluzia: **ADMIS**

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE (Cod 14-2-5)

### I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție convocată în baza Notei de desemnare a comisiei nr. DITPD/1134/30.05.2023 și-a desfășurat activitatea în data de 25.09.2023.

### II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și testării produselor furnizate, s-a constatat:

- **Routerul Voice Gateway pentru Sistemul de comunicații și colaborare VoIP implementat în ANCOM din cadrul Direcției Regionale București, cod CPV: 32413100-2**, furnizat de către SC Arctic Stream S.A. în baza Contractului înregistrat cu nr. SC-DAC-11581/10.05.2023, are componența și caracteristicile în conformitate cu specificațiile prevăzute în Solicitarea de oferte (inclusiv Caietul de sarcini) - Anexa nr. 1 înregistrat cu numărul SC-DAC-9578/24.04.2023 și în Ofertă - Anexa nr. 2 la Contractul înregistrat cu nr. SC-10103/28.04.2023.

Furnizorul a prezentat la livrarea produsului următoarele categorii de livrabile, pe suport de hârtie, în conformitate cu prevederile din Contractul înregistrat cu nr. SC-DAC-11581/10.05.2023:

- Aviz de expediție nr. DRB - 552 din 21.07.2023;
- Proces verbal de predare primire nr. DRB - 551 din 21.07.2023.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: (nu este cazul). Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică/impiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 25.09.2023, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor furnizate, supuse recepției conform documentelor de decontare este de: **31.093,51**, [inclusiv TVA].



4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: (nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: (nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici (nu este cazul).
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
- asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă, etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
  - lucrări conexe, utilități, deserviri, etc.;
  - forța de muncă;
  - furnizorul a realizat instalarea echipamentului și migrarea tuturor serviciilor pe acesta, conform prevederilor din contract.

### III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate/cu majoritatea de păreri:

**SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: Router tip Voice Gateway pentru Sistemul de comunicații și colaborare VoIP implementat în ANCOM din cadrul Direcției Regionale București (cod CPV: 32413100-2) ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.**

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele recepționate au codul de clasificare și durata normală de funcționare, conform anexei la prezentul Proces-Verbal.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 2(două) file și 1(una) anexă, numerotate cu un total de 3(trei) file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 25.09.2023 în 4 (patru) exemplare originale.

Comisia	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
Președinte:		Expert	ANCOM, DRB, BARI	
Membri:		Șef formație	ANCOM, DRB, BARI	
		Analist	ANCOM, DRM, BARI	

Gestionar,

**ANEXA LA****PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE**

(cod 14-2-5)

nr. DRB-BARI / 131 / 25.09.2023

**Router tip Voice Gateway pentru Sistemul de comunicații și colaborare VoIP implementat în ANCOM cod CPV: 32413100-2 Rutere de rețea** furnizate de către SC ARCTIC STREAM S.R.L. în baza Contractului înregistrat cu nr. SC-DAC-11581/10.05.2023

Denumire	Cantitate totală [buc.]	Preț unitar, fără TVA [Lei]	Preț total, fără TVA [Lei] *	codul de clasificare cf. H.G. nr. 2139/2004	durata normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
Router Voice Gateway Cisco VG310 24 FXS with PVDM3-64	1	26,129.00	26,129.00	2.1.22.5.3	5
<b>Valoarea totală a produselor, fără TVA [lei]:</b>			26,129.00		
<b>Valoarea totală a produselor, cu TVA [lei]:</b>			31,093.51		

\* prețurile includ toate costurile furnizorului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea obligațiilor de furnizare.

Comisia	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
Președinte:		Expert	ANCOM, DRB, BARI	
Membri:		Șef formație	ANCOM, DRB, BARI	
		Analist	ANCOM, DRM, BARI	

Gestionar.

Nr. DRI-BARI/ 99 / 24.10.2023

Ex. nr. 1

DITPD/2725/25.10.2023

**Obiectivul de investiții:**  
Routere tip Voice Gateway pentru  
Sistemul de comunicații și colaborare VoIP implementat în ANCOM  
cod CPV: 32413100-2 Rutere de rețea

**Obiectivul supus recepției:**  
Routere tip Voice Gateway pentru  
Sistemul de comunicații și colaborare VoIP implementat în ANCOM  
cod CPV: 32413100-2 Rutere de rețea  
furnizate de către SC ARCTIC STREAM S.R.L.  
în baza Contractului înregistrat cu nr. SC-DAC-11581/10.05.2023

Concluzia: **ADMIS**

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE (Cod 14-2-5)

### I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție convocată în baza Notei de desemnare a comisiei nr. DITPD/1134/30.05.2023 și-a desfășurat activitatea în data de 24.10.2023.

### II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și testării produselor furnizate, s-a constatat:

- **Routerul Voice Gateway pentru Sistemul de comunicații și colaborare VoIP implementat în ANCOM din cadrul Direcției Regionale Iași, cod CPV: 32413100-2**, furnizat de către SC Arctic Stream S.A. în baza Contractului înregistrat cu nr. SC-DAC-11581/10.05.2023, are componența și caracteristicile în conformitate cu specificațiile prevăzute în Solicitarea de oferte (inclusiv Caietul de sarcini) - Anexa nr. 1 înregistrat cu numărul SC-DAC-9578/24.04.2023 și în Ofertă - Anexa nr. 2 la Contractul înregistrat cu nr. SC-10103/28.04.2023.

Furnizorul a prezentat la livrarea produsului următoarele categorii de livrabile, pe suport de hârtie, în conformitate cu prevederile din Contractul înregistrat cu nr. SC-DAC-11581/10.05.2023:

- Aviz de expediție nr. DRI - 2153 din 20.10.2023;
- Proces verbal de predare primire nr. DRI - 2154 din 20.10.2023.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: (nu este cazul). Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică/împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 24.10.2023, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor furnizate, supuse recepției conform documentelor de decontare este de: **31.093,51**, [inclusiv TVA].



4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: (nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: (nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici (nu este cazul).
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
- asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă, etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
  - lucrări conexe, utilități, deserviri, etc.;
  - forța de muncă;
  - furnizorul a realizat instalarea echipamentului și migrarea tuturor serviciilor pe acesta, conform prevederilor din contract.

### III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate/cu majoritatea de păreri:

**SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: Router tip Voice Gateway pentru Sistemul de comunicații și colaborare VoIP implementat în ANCOM din cadrul Direcției Regionale Iași (cod CPV: 32413100-2) ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.**

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).
3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:  
- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele recepționate au codul de clasificare și durată normală de funcționare, conform anexei la prezentul Proces-Verbal.
4. Prezentul proces-verbal, care conține 2(două) file și 1(una) anexă, numerotate cu un total de 3(trei) file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 24.10.2023 în 4 (patru) exemplare originale.

Comisia	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
Președinte:		Șef birou	ANCOM, DRI, BARI	
Membri:		Analist	ANCOM, DRI, BARI	
		Șef formație	ANCOM, DRI, SMS, FOSFM	

Gestionar.

**ANEXA LA****PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE**

(cod 14-2-5)

nr. DRI-BARI / 99 / 24.10.2023

**Router tip Voice Gateway pentru Sistemul de comunicații și colaborare VoIP implementat în ANCOM cod CPV: 32413100-2 Rutere de rețea** furnizate de către SC ARCTIC STREAM S.R.L. în baza Contractului înregistrat cu nr. SC-DAC-11581/10.05.2023

Denumire	Cantitate totală [buc.]	Preț unitar, fără TVA [Lei]	Preț total, fără TVA [Lei] *)	codul de clasificare cf. H.G. nr. 2139/2004	durata normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
Router Voice Gateway Cisco VG310 24 FXS with PVDM3-64	<b>1</b>	<b>26,129.00</b>	<b>26,129.00</b>	2.1.22.5.3	5
<b>Valoarea totală a produselor, fără TVA [lei]:</b>			26,129.00		
<b>Valoarea totală a produselor, cu TVA [lei]:</b>			31,093.51		

*\* prețurile includ toate costurile furnizorului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea obligațiilor de furnizare.*

Comisia	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
Președinte:		Șef birou	ANCOM, DRI, BARI	
Membri:		Analist	ANCOM, DRI, BARI	
		Șef formație	ANCOM, DRI, SMS, FOSFM	

Gestionar

Nr. DRT-BARI/71/25.10.2023

DITPD/2122/25.10.2023

Ex. nr. 1

**Obiectivul de investiții:**  
Routere tip Voice Gateway pentru  
Sistemul de comunicații și colaborare VoIP implementat în ANCOM  
cod CPV: 32413100-2 Rutere de rețea

**Obiectivul supus recepției:**  
Routere tip Voice Gateway pentru  
Sistemul de comunicații și colaborare VoIP implementat în ANCOM  
cod CPV: 32413100-2 Rutere de rețea  
furnizate de către SC ARCTIC STREAM S.R.L.  
în baza Contractului înregistrat cu nr. SC-DAC-11581/10.05.2023

Concluzia: **ADMIS**

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE (Cod 14-2-5)

### I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție convocată în baza Notei de desemnare a comisiei nr. DITPD/1134/30.05.2023 și-a desfășurat activitatea în data de 25.10.2023.

### II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și testării produselor furnizate, s-a constatat:

- **Routerul Voice Gateway pentru Sistemul de comunicații și colaborare VoIP implementat în ANCOM din cadrul Direcției Regionale Timis, cod CPV: 32413100-2**, furnizat de către SC Arctic Stream S.A. în baza Contractului înregistrat cu nr. SC-DAC-11581/10.05.2023, are componența și caracteristicile în conformitate cu specificațiile prevăzute în Solicitarea de ofertă (inclusiv Caietul de sarcini) - Anexa nr. 1 înregistrat cu numărul SC-DAC-9578/24.04.2023 și în Ofertă - Anexa nr. 2 la Contractul înregistrat cu nr. SC-10103/28.04.2023.

Furnizorul a prezentat la livrarea produsului următoarele categorii de livrabile, pe suport de hârtie, în conformitate cu prevederile din Contractul înregistrat cu nr. SC-DAC-11581/10.05.2023:

- Aviz de expediție nr. 637/19.10.2023;
- Proces verbal de predare primire DRT-BARI/70/20.10.2023;

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: (nu este cazul). Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică/împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 25.10.2023, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor furnizate, supuse recepției conform documentelor de decontare este de: **31.093,51**, [inclusiv TVA].

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: (nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: (nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici (nu este cazul).
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
- asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă, etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
  - lucrări conexe, utilități, deserviri, etc.;
  - forța de muncă;
  - furnizorul a realizat instalarea echipamentului și migrarea tuturor serviciilor pe acesta, conform prevederilor din contract.

### III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate/cu majoritatea de păreri:

**SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: Router tip Voice Gateway pentru Sistemul de comunicații și colaborare VoIP implementat în ANCOM din cadrul Direcției Regionale Timiș (cod CPV: 32413100-2) ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.**

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).
3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:  
- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele recepționate au codul de clasificare și durată normală de funcționare, conform anexei la prezentul Proces-Verbal.
4. Prezentul proces-verbal, care conține 2(două) file și 1(una) anexă, numerotate cu un total de 3(trei) file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 25.10.2023 în 3 (trei) exemplare originale.

Comisia	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
Președinte:		Șef birou	ANCOM, DRT, BARI	
Membri:		Analist	ANCOM, DRT, BARI	
		Expert	ANCOM, DRT, BIACEM	

Gestionar.

**ANEXA LA**

**PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE**

(cod 14-2-5)

nr. DRT-BARI / 71 / 25.10.2023

**Router tip Voice Gateway pentru Sistemul de comunicații și colaborare VoIP implementat în ANCOM cod CPV: 32413100-2 Rutere de rețea** furnizate de către SC ARCTIC STREAM S.R.L. în baza Contractului înregistrat cu nr. SC-DAC-11581/10.05.2023

Denumire	Cantitate totală [buc.]	Preț unitar, fără TVA [Lei]	Preț total, fără TVA [Lei] *)	codul de clasificare cf. H.G. nr. 2139/2004	durata normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
Router Voice Gateway Cisco VG310 24 FXS with PVD3-64	1	26,129.00	26,129.00	2.1.22.5.3	5
<b>Valoarea totală a produselor, fără TVA [lei]:</b>			26,129.00		
<b>Valoarea totală a produselor, cu TVA [lei]:</b>			31,093.51		

*\* prețurile includ toate costurile furnizorului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea obligațiilor de furnizare.*

Comisia	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
Președinte:		Șef birou	ANCOM, DRT, BARI	
Membri:		Analist	ANCOM, DRT, BARI	
		Expert	ANCOM, DRT, BIACEM	

Gestionar:



Nr. DRC-BARI/ 104 / 25.10.2023

Ex. nr. 1

DITPD/2125/25.10.2023

**Obiectivul de investiții:**  
Routere tip Voice Gateway pentru  
Sistemul de comunicații și colaborare VoIP implementat în ANCOM  
cod CPV: 32413100-2 Rutere de rețea

**Obiectivul supus recepției:**  
Routere tip Voice Gateway pentru  
Sistemul de comunicații și colaborare VoIP implementat în ANCOM  
cod CPV: 32413100-2 Rutere de rețea  
furnizate de către SC ARCTIC STREAM S.R.L.  
în baza Contractului înregistrat cu nr. SC-DAC-11581/10.05.2023

Concluzia: **ADMIS**

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE (Cod 14-2-5)

### I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție convocată în baza Notei de desemnare a comisiei nr. DITPD/1134/30.05.2023 și-a desfășurat activitatea în data de 25.10.2023.

### II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și testării produselor furnizate, s-a constatat:

- **Routerul Voice Gateway pentru Sistemul de comunicații și colaborare VoIP implementat în ANCOM din cadrul Direcției Regionale Cluj, cod CPV: 32413100-2**, furnizat de către SC Arctic Stream S.A. în baza Contractului înregistrat cu nr. SC-DAC-11581/10.05.2023, are componența și caracteristicile în conformitate cu specificațiile prevăzute în Solicitarea de oferte (inclusiv Caietul de sarcini) - Anexa nr. 1 înregistrat cu numărul SC-DAC-9578/24.04.2023 și în Ofertă - Anexa nr. 2 la Contractul înregistrat cu nr. SC-10103/28.04.2023.

Furnizorul a prezentat la livrarea produsului următoarele categorii de livrabile, pe suport de hârtie, în conformitate cu prevederile din Contractul înregistrat cu nr. SC-DAC-11581/10.05.2023:

- Aviz de expediție nr. DRC-BARI/102 din 24.10.2023;
- Proces verbal de predare primire. DRC-BARI/103 din 24.10.2023

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: (nu este cazul). Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică/împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 25.10.2023, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor furnizate, supuse recepției conform documentelor de decontare este de: **31.093,51**, [inclusiv TVA].

SC/24/2125/25.10.23

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: (nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: (nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici (nu este cazul).
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
- asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă, etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
  - lucrări conexe, utilități, deserviri, etc.;
  - forța de muncă;
  - furnizorul a realizat instalarea echipamentului și migrarea tuturor serviciilor pe acesta, conform prevederilor din contract.

### III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate/cu majoritatea de păreri:

**SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: Router tip Voice Gateway pentru Sistemul de comunicații și colaborare VoIP implementat în ANCOM din cadrul Direcției Regionale Cluj (cod CPV: 32413100-2) ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.**

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).
3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:  
- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele recepționate au codul de clasificare și durata normală de funcționare, conform anexei la prezentul Proces-Verbal.
4. Prezentul proces-verbal, care conține 2(două) file și 1(una) anexă, numerotate cu un total de 3(trei) file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 25.10.2023 în 4 (patru) exemplare originale.

Comisia	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
Președinte:		Adm . Rețea	ANCOM, DRC, BARI	
Membri:		Șef Birou	ANCOM, DRC, BARI	
		Expert	ANCOM, , FOSFM, SMS, DRC	

Gestionar.

**ANEXA LA**

**PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE**

(cod 14-2-5)

nr. DRC-BARI / 104 / 25.10.2023

**Router tip Voice Gateway pentru Sistemul de comunicații și colaborare VoIP implementat în ANCOM cod CPV: 32413100-2 Rutere de rețea** furnizate de către SC ARCTIC STREAM S.R.L. în baza Contractului înregistrat cu nr. SC-DAC-11581/10.05.2023

Denumire	Cantitate totală [buc.]	Preț unitar, fără TVA [Lei]	Preț total, fără TVA [Lei] *	codul de clasificare cf. H.G. nr. 2139/2004	durata normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
Router Voice Gateway Cisco VG310 24 FXS with PVDM3-64	<b>1</b>	<b>26,129.00</b>	<b>26,129.00</b>	2.1.22.5.3	5
<b>Valoarea totală a produselor, fără TVA [lei]:</b>			26,129.00		
<b>Valoarea totală a produselor, cu TVA [lei]:</b>			31,093.51		

*\* prețurile includ toate costurile furnizorului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea obligațiilor de furnizare.*

Comisia	Numele și prenumele	Functia	Locul de muncă	Semnătura
Președinte:		Adm . Rețea	ANCOM, DRC, BARI	
Membri:		Șef Birou	ANCOM, DRC, BARI	
		Expert	ANCOM, , FOSFM, SMS, DRC	

Gestionar,

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații	
<b>ANCOM</b>	
<b>REGISTRATURĂ</b>	
INȚIABĂ	No. 23732
IESIRE	
Ziua 12	Luna 10 Anul 2023

**APROB ADMITEREA/RESPINGEREA  
INVESTITOR/BENEFICIAR**

Ex. nr. 7

**AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU  
ADMINISTRARE ȘI  
REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII**

MINUCA IMPEX S.R.L.  
Bucovăț (Dolj)  
32635  
12.10.2023

**PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE  
la terminarea lucrărilor**

**Nr. DAdm/..... din 12 Octombrie 2023**

privind execuția lucrărilor de construcții aferente obiectivului de investiții "Realizare împrejmuire teren site Cârligei, jud. Dolj, DR Timiș", lucrări executate în cadrul contractului nr. SC-DAC-8570 din 07.04.2023, încheiat între AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII (ANCOM) în calitate de Beneficiar și MINUCA IMPEX S.R.L. în calitate de Executant.

- 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:**  
- teren și/sau construcții situat în județul Dolj, comuna Bucovăț, sat Cârligei, numărul 373C, carte funciară nr. 32635 Bucovăț, număr cadastral 32635;
- 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 27 din 06.07.2023 prin care se autorizează executarea lucrărilor de construire/desființare pentru "Realizare împrejmuire teren site Cârligei, jud. Dolj, DR Timiș", împrejmuire: L=63,43 ml, H=1,90 m. Valoarea lucrărilor este de 49.265,11 lei.**
- 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în baza deciziei nr. 791/03.10.2023 în data de 12.10.2023, fiind formată din:**
  - Președinte: Alexandru BOCIU – ANCOM
  - Membrii:
    - Florian-Vasile GOMOI– ANCOM
    - Liviu-Gabriel NEAGU– ANCOM
    - Dumitru CIOC - Primăria Comunei Bucovăț
- 4. Au mai fost prezenți (nume și prenume, calitatea, semnătura):**
  1. Proiectant: Ing. Radu COCULESCU - S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L. – invitat;
  2. Executant: Titu DASCĂLU - S.C. MINUCA IMPEX S.R.L. – invitat.
- 5. Secretariatul a fost asigurat de Diriginta șantier construcții Vasile-Florian GROZA**

VANCEA nr. autorizație 00017909.

#### **6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:**

*Proiectantul a prezentat referatul din Septembrie 2023 prin care se constată respectarea prevederilor proiectului tehnic de execuție. În urma examinării vizuale de pe parcursul execuției lucrărilor și a studiului documentelor prezentate, comisia constată respectarea prevederilor din proiect și a celor din autorizația de construire.*

**6.1.** Capacități fizice realizate: Realizare împrejmuire teren site Cârligei, jud. Dolj, DR Timiș, împrejmuirea totală a terenului este de  $L=63,43$  ml, din care:

- în partea de S pe o lungime de 16,41 ml;
- în partea de E pe o lungime de 22,38 ml;
- în partea de V pe o lungime de 24,64 ml;
- în partea de N nu a fost necesară construirea unei împrejuriri, aceasta existând deja;
- înălțimea împrejuririi este de  $H=1,90$  m.

Sistemul constructiv este format din gard cu înălțimea de 1,90 m peste cota terenului natural cu stâlpi din țevă rectangulară (60x40) de culoare gri și înălțime 2,25 m ( din care 0,55 m în fundație) și panouri din plasă bordurată zincată (2000x1700). Accesul se realizează prin intermediul unei porți pietonale de dimensiunea 1000x1700 din același material și model ca panourile din plasă bordurată zincată. Fundațiile sunt continue din beton armat sub gard.

**6.2.** Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul - verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces verbal - **NU ESTE CAZUL.**

**6.3.** Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces - verbal - **NU ESTE CAZUL.**

**6.4.** Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări si altele - **NU ESTE CAZUL.**

**6.5.** Valoarea finală a lucrărilor executate este de: 49.265,11 lei fără TVA, 58.625,48 lei TVA inclus.

**6.6.** Perioada de garanție: 36 luni

**6.7.** Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului Craiova sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției, etc) - **NU ESTE CAZUL.**



**7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:**

admiterea recepției la terminarea lucrărilor

respingerea recepției la terminarea lucrărilor

**8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:** vizualizare lucrări, prezentare Carte Tehnică a construcției, prezentare referate diriginte de șantier, prezentare referat de specialitate proiectant, prezentare adeverință ISC.

**9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:**

- Organizarea activității de urmărire în timp a comportamentului execuției conform Legii 10/1995 și Normativului privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor P130/1999;
- Completarea de către proprietar a cărții tehnice : Capitolul D = Documentația privind exploatarea, repararea, întreținerea și urmărirea comportării în timp și Jurnalul evenimentelor – la recepția finală;
- Intervențiile pentru reparații și întreținere se vor efectua de personal calificat.

**10. Prezentul proces - verbal, conținând 3 (trei) pagini și 0 (zero) anexe numerotate, cu un total de 3 (trei) pagini, a fost încheiat astăzi 12 Octombrie 2023 , în 7 (șapte) exemplare.**

**11. Alte mențiuni:**

**Comisia de recepție:**

**Sunt îndeplinite mențiunile:**

- Organizarea activității de urmărire în timp a comportamentului execuției conform Legii 10/1995 și Normativului privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor

Nr. DAdm/...../12.10.2023

Ex. nr. ....

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații	
<b>ANCOM</b>	
<b>REGISTRATURĂ</b>	
INTRARE	Nr. ....
IEȘIRE	.....
Ziua .....	Luna .....
Anul .....	

**Obiectivul de investiții:** "Realizare împrejmuire teren site Cârłigei, jud. Dolj, DR Țimis"

**Obiectivul supus recepției:** Servicii de asistență tehnică prestate de către proiectant pe toată perioada de execuție a lucrărilor, pentru lucrările privind obiectivul de investiții "Realizare împrejmuire teren site Cârłigei, jud. Dolj, DR Țimis", conform prevederilor legale, cod CPV:71322000-1, conform contract SC-DAC-8570/07.04.2023, investiție în curs.

**Concluzia: ADMIS**

### PROCES- VERBAL DE RECEPȚIE

Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului

#### I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție convocată în baza Notei interne nr. DAdm/4388/02.10.2023 și-a desfășurat activitatea în data: 12.10.2023.

#### II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate, s-a constatat: Serviciile de asistență tehnică prestate de către KONCRET CONSTRUCT S.R.L. (subcontractant pentru partea de proiectare), pe toată perioada de execuție a lucrărilor, în baza Contractului înregistrat ANCOM cu nr. SC-DAC-8570/07.04.2023, au caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

Prestatorul a predat următoarele categorii de livrabile:

- Devize generale actualizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- Referat de specialitate;

Serviciile au fost prestate în conformitate cu Cap.13 din Contractul de lucrări înregistrat la ANCOM cu nr. SC-DAC-8570/07.04.2023.

1. Documentația a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: nu este cazul.
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de .....-....., iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut .....-.....luni: nu este cazul
3. Valoarea serviciilor supuse recepției conform documentelor de decontare este de: 200,00 lei, la care se adaugă TVA, 238,00 lei TVA inclus.

#### III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate de păreri:

Se admite recepția pentru serviciile de asistență tehnică prestate de către proiectant pe toată perioada de execuție a lucrărilor, pentru lucrările privind obiectivul de investiții "Realizare împrejmuire teren site Cârligei, jud. Dolj, DR Timiș", conform prevederilor legale, cod CPV:71322000-1, conform contract SC-DAC-8570/07.04.2023, și se acordă calificativul admis.

2. Prezentul proces-verbal, care conține 2 (două) pagini, a fost încheiat astăzi 12.10.2023 în 4 (patru) exemplare originale.

Comisia	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
Președinte:		Expert	SAP, DAdm, SG	
Membri:		Expert	SAP, DAdm, SG	
		Expert	SAP, DAdm, SG	
Asistenți la recepție		Administrator	KONCRET CONSTRUCT S.R.L.	