

ORDIN DE PLATA

Nr.

2944

PLATITI

9.074,50

LEI , adică

nouamiisaptezecisipatrului,50bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

**Cod IBAN
plătitor**

RO93TREZ23F850100710101X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAANP9B5G7A

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

MINUCA IMPEX SRL

Cod de identificare fiscală

9092997

**Cod IBAN
beneficiar**

RO91TREZ3365069XXX008000

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Tg.Jiu

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

SERV PROIECTARE GARD OJ DOLJ F 16/30.10.2023

(11812)

**Primirea/ Acceptarea**

L. S.

Semnătura**Tipul transferului**

NORMAL

URGENT

Data emiterii

10/11/2023

L. S.

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2022

SC - SAC - 12684 / 23.05.2023

ORDIN DE PLATA

Nr.

2956

PLATITI

445,50

LEI, adică

patrusutepatruzecisicincilei,50bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN
plătitor

RO93TREZ23F850100710101X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament: Cod

AAANP9B5G7A

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

Primirea/ Acceptarea

L. S.

BENEFICIAR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO60TREZ70020F365000XXXX

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti.

Nr. de evidenta a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

PENALITATI F 16/30.10.2023

(11814)

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

10/11/2023

L. S.

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2022

Nr. DAdm/...../.....
4981 / 26.10.2023

Ex. nr. 4

Obiectivul de investiții: "Proiectarea și execuția gardului pe latura de N-E a sediului Oficiului Județean Dolj"

Obiectivul supus recepției:

Servicii de proiectare pentru lucrările privind obiectivul de investiții "Proiectarea și execuția gardului pe latura de N-E a sediului Oficiului Județean Dolj", conform prevederilor legale, cod CPV:71322000-1, conform contract SC-DAC-12684/23.05.2023, investiție în curs.

Concluzia: ADMIS

PROCES- VERBAL DE RECEPȚIE
(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE:

1. Comisia de recepție convocată în baza notei interne nr. DAdm 4838/20.10.2023, și-a desfășurat activitatea în data de 26.10.2023.

II. CONSTATĂRI: În urma examinării documentației prezentate, s-a constatat faptul că: Serviciile de proiectare executate de către MINUCA IMPEX S.R.L. prin KONCRET CONSTRUCT S.R.L. (subcontractant pentru partea de proiectare) în baza Contractului înregistrat cu nr. SC-DAC-12684/23.05.2023 încheiat cu MINUCA IMPEX S.R.L., au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Ofertă, anexe la Contract.

Prestatorul a predat următoarele categorii de livrabile, pe suport de hârtie 3 (trei) exemplare și pe suport electronic 3 (trei) exemplare în conformitate cu prevederile Cap.14 din Contractul de lucrări înregistrat cu nr. SC-DAC-12684/23.05.2023. Livrabilele constau în:

- o proiectul tehnic (P.Th.) ce conține părți scrise și părți desenate necesare pentru execuția obiectivului de investiții, conform dispozițiilor legale în vigoare și detaliile de execuție (D.E.) necesare pentru execuția obiectivului de investiții;
 - o documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C./P.A.C.);
 - o devizul general și devizele pe obiect;
 - o liste de cantități;
 - o autorizația de construire.
1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: **nu este cazul.**
 2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de-....., iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut-.....luni: **nu este cazul**

3. Valoarea serviciilor supuse recepției conform documentelor de decontare este de: 8.000,00 lei, la care se adaugă TVA.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: **nu este cazul.**
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: **nu este cazul.**
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico- economici: **nu este cazul.**
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește: **nu este cazul.**

III. CONCLUZII:

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate de păreri: **Se admite recepția Serviciilor de proiectare pentru lucrările privind obiectivul de investiții "Proiectarea și execuția gardului pe latura de N-E a sediului Oficiului Județean Dolj", conform prevederilor legale, cod CPV:71322000-1, conform contract SC-DAC-12684/23.05.2023, investiție în curs, și se acordă calificativul admis.**
2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico- economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: **nu este cazul.**
3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare: în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a serviciilor recepționate au codul de clasificare – **investiție în curs.** (sau conform anexă la prezentul proces-verbal).
4. Prezentul proces-verbal, care conține 2 file și 1 anexă numerotate cu un total de 3 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 26.10.2023 în 4 (patru) exemplare originale

| Comisia | Numele și prenumele | Funcția | Locul de muncă | Semnătura |
|------------|---------------------|---------|----------------|-----------|
| Președinte | | Expert | SAP, DAdm, SG | |
| Membri | | Expert | SAP, DAdm, SG | |
| | | Expert | SAP, DAdm, SG | |

ANEXA la
PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)

nr. DAdm/4981/26.10.2023

| Denumire | Cantitate totală | Preț unitar, fără TVA [Lei] *) | Preț total, Fără TVA [Lei] * | codul de clasificare cf. H.G. nr. 2139/2004 | durata normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Servicii de proiectare pentru lucrările privind obiectivul de investiții "Proiectarea și execuția gardului pe latura de N-E a sediului Oficiului Județean Dolj", conform prevederilor legale, cod CPV:71322000-1, conform contract SC-DAC-12684/23.05.2023, investiție în curs. | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 | Investiție in curs | |
| Valoarea totală a produselor, fără TVA [lei]: | | | | | 8.000,00 |
| Valoarea totală a produselor, cu TVA [lei]: | | | | | 9.520,00 |

**) Prețul total convenit pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale include toate costurile, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea Contractului, prin furnizarea tuturor produselor, în conformitate cu cerințele minime obligatorii menționate în Caietul de sarcini și în Propunerea tehnică – Anexe la Contract.*

| Comisia | Numele și prenumele | Funcția | Locul de muncă | Semnătura |
|------------|---------------------|---------|----------------|-----------|
| Președinte | | Expert | SAP, DAdm, SG | |
| Membri | | Expert | SAP, DAdm, SG | |
| | | Expert | SAP, DAdm, SG | |