

ORDIN DE PLATA

Nr.

2819

PLATITI

11.391,76

LEI , adică

unsprezecemii treisut nouăzeci și unu lei, 76 bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN

RO22TREZ7005005XXX000932

Codul BIC

TREZROBU

De la

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

BENEFICIAR

NIRA STRONG SRL

Cod de identificare fiscală

33723500

Cod IBAN

RO66BTRLRONCRT0444215401

Codul BIC

BTRLRO22

La

BANCA TRANSILVANIA

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

RESTITUIRE GARANTIE BUNA EXECUTIE

(11754)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

31/10/2023

L. S.

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2022

SC - AAC - 16819 / 18.07.2023

Nr. DAdm 4976/25.10.2023

Ex. nr.

SC- DAC/24701/25.10.2023

Obiectivul de investiții:

"Execuția lucrărilor de reparații - finisaje interioare și exterioare și amenajarea curții exterioare, la imobilul OJ Sălaj, din cadrul Direcției Regionale Cluj";

Obiectivul supus recepției:

"Execuția lucrărilor de reparații - finisaje interioare și exterioare și amenajarea curții exterioare, la imobilul OJ Sălaj, din cadrul Direcției Regionale Cluj" în baza contractului nr. SC-DAC-16819 din 18.07.2023, încheiat cu NIRA STRONG SRL.

Concluzia: ADMIS

PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE

- I. DATE GENERALE:** Comisia de recepție, convocată în baza notei nr. DAdm-4821/19.10.2023, și-a desfășurat activitatea în data 25.10.2023, la sediul OJ Sălaj situat în str. Căprioarei, nr. 2E, mun. Zalău, jud. Sălaj.
- II. CONSTATĂRI:**
- În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren, s-a constatat că lucrările executate de către SC NIRA STRONG SRL, în baza contractului nr. SC-DAC-16819 din 18.07.2023, au executate în conformitate cu prevederile contractului menționat, respectiv în conformitate cu cerințele din Solicitarea de ofertă/caietul de sarcini aferent achiziției.
 - SC NIRA STRONG S.R.L. a prezentat și a predat la momentul recepției următoarele documente:
 - Declarație de performanță - cherestea;
 - Fișă tehnică – pavele de beton;
 - Declarație de conformitate – adeziv;
 - Declarație de performanță – tencuială decorativă;
 - Declarație de conformitate – vopsea lemn;
 - Declarație de performanță – pavele de beton;
 - Declarație de conformitate – plase sudate;
 - Declarație de conformitate – beton de ciment.
 - Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: **nu este cazul;**

4. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de-....., iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut-.....luni: **nu este cazul;**
5. Valoarea totală a produselor furnizate și montate supuse recepției conform documentelor de decontare este de: **162.739,40 lei fără TVA, respectiv 193.659,89 lei cu TVA.**
6. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: **nu este cazul;**
7. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: **nu este cazul;**
8. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico- economici: **nu este cazul;**
9. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește: **nu este cazul.**

III. CONCLUZII:

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate/eu-majoritatea de păreri:

**Se admite recepția privind obiectivul de investiții:
" Execuția lucrărilor de reparații - finisaje interioare și exterioare și
amenajarea curții exterioare, la imobilul OJ Sălaj, din cadrul Direcției
Regionale Cluj"
și se acordă calificativul admis.**

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico- economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: **urmărirea în timp a construcției.**
3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare: în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a serviciilor și lucrărilor recepționate au codul de clasificare: **nu este cazul.**

4. **Valoarea lucrărilor de reparații - finisaje interioare și exterioare și amenajarea curții exterioare, la imobilul OJ Sălaj, din cadrul Direcției Regionale Cluj, supuse recepției, conform actelor de decontare în sumă de 193.659,89 (inclusiv TVA), majorează valoarea mijlocului fix cu nr. de inventar: 160022.**
5. Prezentul proces-verbal, care conține 3 file numerotate, a fost încheiat astăzi 25.10.2023 în 4 (patru) exemplare originale.

Comisia	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
Președinte:		Expert	SAP/DAdm/SG	
Membri:		Șef Oficiu	OJ Sălaj/DRC/DEMC	
		Inspector	OJ Sălaj/DRC/DEMC	
Asistenți la recepție:		Administrator	NIRA STRONG SRL	

DRC-OJ-SJ/171/11.08.2023

**PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE
AMPLASAMENT**

Încheiat astăzi, **11.08.2023** la locul de execuție a lucrărilor privind obiectivul de investiții „**Execuția lucrărilor de reparații - finisaje interioare și exterioare și amenajarea curții exterioare, la imobilul OJ Sălaj, din cadrul Direcției Regionale Cluj**” situat în localitatea Zalău, strada Căprioarei, nr. 2, județ Sălaj, cod postal 450056, în conformitate cu prevederile din Contractul de achiziție publică cu nr. SC-DAC 16819/18.07.2023 (+anexe).

Începând cu data de **11.08.2023, ora 09⁰⁰**, imobilul situat în localitatea Zalău, strada Căprioarei, nr. 2, județ Sălaj, administrat ANCOM se pune la dispoziția executantului **NIRA STRONG S.R.L.**, J31/370/2014, în vederea execuției lucrărilor ce fac obiectul contractului menționat anterior.

Se vor respecta dispozițiile legislației în vigoare și prevederile din Contractul de achiziție publică înregistrat cu nr. 16819/18.07.2023 (+anexe).

Prezentul proces verbal s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

AM PREDAT,

**AUTORITATEA NAȚIONALĂ
PENTRU ADMINISTRARE ȘI
REGLEMENTARE ÎN
COMUNICAȚII (ANCOM)**

AM PRIMIT,

NIRA STRONG S.R.L.