


DIT / 407 / 30.09.2025



**Notă de completare
la Proces verbal de recepție e-DIT/365/10.09.2025**


În data de 10.09.2025, comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data de 03.09.2025, a recepționat Sistemul de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Odaia Manolache, Galați, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025.

Din cauza unei erori materiale, la capitolul II din Procesul Verbal de recepție, s-a omis completarea la documentele primite a Procesului verbal de instruire pentru utilizarea sistemului, înregistrat cu numărul DRI-306/29.08.2025.



Ex.nr. 2

DIT/365/10.09.2025

**Obiectivul de investiții:**

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Odaia Manolache, com. Vânători, jud. Galați, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, convocată la data de 10.09.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 10.09.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost dezinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiect de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. DRI-333 din 09.09.2025;

- b) instrucțiuni de utilizare a sistemului (manual), înregistrat cu nr. DRI-308 din 29.08.2025;
- c) jurnal de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. DRI-305 din 29.08.2025;
- d) certificat de garanție, înregistrat cu nr. 307 din 29.08.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 10.09.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **55.318,00 lei, fără TVA** respectiv **66.934,78 lei cu TVA**.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


**SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Odaia Manolache,
com. Vânători, jud. Galați furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L.,
în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.**


2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 10.09.2025 în 4 (patru) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE


(cod 14-2-5)

nr. DIT/365/10.09.2025


Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Odaia Manolache, com. Vânători, jud. Galați, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Odaia Manolache, com. Vânători	1	55.318,00	55.318,00	66.934,78	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		

DIT / 408 / 30.09.2025



**Notă de completare
la Proces verbal de recepție e-DIT/333/05.09.2025**

În data de 05.09.2025, comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data de 03.09.2025, a recepționat Sistemul de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Hadâmbu, Iași, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025.

Din cauza unei erori materiale, la capitolul II din Procesul Verbal de recepție, s-a omis completarea la documentele primite a Procesului verbal de instruire pentru utilizarea sistemului, înregistrat cu numărul DRI-322/29.08.2025.



Ex.nr. 2

DIT/3333/05.09.2025



Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Hadâmbu, com. Mironeasa, jud. Iași, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, convocată la data de 05.09.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 05.09.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele deinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiect de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. DRI-331 / 05.09.2025;
- b) instrucțiuni de utilizare a sistemului (manual), înregistrat cu nr. DRI-324 / 29.08.2025;

- c) jurnal de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat nr. DRI-321 / 29.08.2025;
- d) certificat de garanție, înregistrat cu nr. DRI-323 / 29.08.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 05.09.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **55.318,00 lei, fără TVA** respectiv **66.934,78 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:





**SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Hadâmbu,
com. Mironeasa, jud. Iași furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L.,
în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.**


2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 05.09.2025 în 4 (patru) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE



(cod 14-2-5)

nr. DIT/333/05.09.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Hadâmbu, com. Mironeasa, jud. Iași, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipment	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Hadâmbu	1	55.318,00	55.318,00	66.934,78	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		

DIT / 409 / 30.09.2025

**Notă de completare
la Proces verbal de recepție e-DIT/328/04.09.2025**

În data de 04.09.2025, comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data de 03.09.2025, a recepționat Sistemul de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Ipotesti, Suceava, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025.

Din cauza unei erori materiale, la capitolul II din Procesul Verbal de recepție, s-a omis completarea la documentele primite a Procesului verbal de instruire pentru utilizarea sistemului, înregistrat cu numărul DRI-318/29.08.2025.

Ex.nr. 2

DIT/ 328 /04.09.2025

**Obiectivul de investiții:**

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Ipotești, com. Ipotești, jud. Suceava, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, convocată la data de 04.09.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 04.09.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost dezinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiect de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. DRI-327 / 04.09.2025;
- b) instrucțiuni de utilizare a sistemului, înregistrat cu nr. DRI-320 / 29.08.2025;
- c) jurnalul de servicii al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. DRI-317 / 29.08.2025;

d) certificatul de garanție, înregistrat cu nr. DRI-319 / 29.08.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 04.09.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **41.468,00 lei, fără TVA**, respectiv **50.176,28 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:



**SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Ipotesti,
com. Ipotesti, jud. Suceava furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L.,
în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.**


2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 04.09.2025 în 4 (patru) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE


(cod 14-2-5)

nr. DIT/ 328 /04.09.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Ipotești, com. Ipotești, jud. Suceava, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Ipotești	1	41.468,00	41.468,00	50.176,28	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		

DIT / 410 / 30.09.2025

**Notă de completare
la Proces verbal de recepție e-DIT/343/09.09.2025**

În data de 09.09.2025, comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data de 03.09.2025, a recepționat Sistemul de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site TMS Vrancea, Focșani, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025.

Din cauza unei erori materiale, la capitolul II din Procesul Verbal de recepție, s-a omis completarea la documentele primite a Procesului verbal de instruire pentru utilizarea sistemului, înregistrat cu numărul DRI-310/29.08.2025.

Ex.nr. 2

DIT/343/09.09.2025

**Obiectivul de investiții:**

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site TMS Vrancea, Focșani, jud. Vrancea, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, convocată la data de 09.09.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 09.09.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost dezinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiect de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. DRI-332 din 09.09.2025;
- b) instrucțiuni de utilizare a sistemului(manual), înregistrat cu nr. DRI-312 din 29.08.2025;

- c) jurnal de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. DRI-309 din 29.08.2025;
d) certificat de garanție, înregistrat cu nr. DRI-311 / 29.08.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 09.09.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **38.508,00 lei, fără TVA** respectiv **46.594,68 lei cu TVA**.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site TMS Vrancea, Focșani,
jud. Vrancea furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L.,
în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.


2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 09.09.2025 în 4 (patru) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE


(cod 14-2-5)

nr. DIT/843/09.09.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site TMS Vrancea, Focșani, jud. Vrancea, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site TMS Vrancea, Focșani	1	38.508,00	38.508,00	46.594,68	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		



DIT / 444 / 30.09.2025


**Notă de completare
la Proces verbal de recepție e-DIT/324/04.09.2025**

În data de 04.09.2025, comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data de 03.09.2025, a recepționat Sistemul de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site Popăuți, Botoșani, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025.

Din cauza unei erori materiale, la capitolul II din Procesul Verbal de recepție, s-a omis completarea la documentele primite a Procesului verbal de instruire pentru utilizarea sistemului, înregistrat cu numărul DRI-298/29.08.2025.

Ex.nr. 2

DIT/ 324 /04.09.2025

**Obiectivul de investiții:**

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site TMS Botoșani, Popăuți, jud. Botoșani, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, convocată la data de 04.09.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 04.09.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost dezinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiect de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. DRI-326 / 04.09.2025;
- b) instrucțiuni de utilizare a sistemului (manual), înregistrat cu nr. DRI-300 / 29.08.2025;
- c) jurnal de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. DRI-297 / 29.08.2025;

d) certificat de garanție, înregistrat cu nr. DRI-299 / 29.08.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 04.09.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **38.508,00 lei, fără TVA**, respectiv **46.594,68 lei cu TVA**.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.

III. CONCLUZII



1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


**SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site TMS Botoșani, Popăuți,
jud. Botoșani furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L.,
în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.**

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:
- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 04.09.2025 în 4 (patru) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE


(cod 14-2-5)

nr. DIT/ 324 /04.09.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site TMS Botoșani, Popăuți, jud. Botoșani, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – Site TMS Botoșani, Popăuți	1	38.508,00	38.508,00	46.594,68	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		

Ex.nr. 2

DIT/344/09.09.2025

**Obiectivul de investiții:**

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site SMRG Somova, jud. Tulcea, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, convocată la data de 09.09.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 09.09.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiect de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. SSV-136 / 09.09.2025;
- b) instrucțiuni de utilizare a sistemului (manual), înregistrat cu nr. DRI-304 din 29.08.2025;
- c) jurnal de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. DRI-301 din 29.08.2025;
- d) certificat de garanție, înregistrat cu nr. DRI-303 din 29.08.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 09.09.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **38.508,00 lei, fără TVA** respectiv **46.594,68 lei cu TVA.**

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


**SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site SMRG Somova, jud.
Tulcea furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L.,
în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.**

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 09.09.2025 în 4 (patru) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE


(cod 14-2-5)


nr. DIT/³¹⁴...../09.09.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site SMRG Somova, jud. Tulcea, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site SMRG Somova, jud. Tulcea	1	38.508,00	38.508,00	46.594,68	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		



DIT/396/16.09.2025



Ex. nr. 1

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Cârligei, sat Cârligei, com. Bucovăț, jud. Dolj, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, convocată la data de 16.09.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 16.09.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele deinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRT-820 / 16.09.2025;
- b) PV instruire utilizare sistem, nr. DRT-769 / 28.08.2025;

- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, nr. DRT-767 / 28.08.2025;
- d) certificatul de garanție, nr. DRT-770 / 28.08.2025;
- e) manual de utilizare DRT-768 / 28.08.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: (nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 16.09.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **41.468,00 lei, fără TVA** respectiv **50.176,28 cu TVA**.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: (nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: (nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Cârligei, sat Cârligei, com. Bucovăț, jud. Dolj, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.


2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 16.09.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		





ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE


(cod 14-2-5)

nr. *DI7/396/16.09.2025*

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Cârlikei, sat Cârlikei, com. Bucovăț, jud. Dolj, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Cârlikei, sat Cârlikei, com. Bucovăț, jud. Dolj	1	41.468,00	41.468,00	50.176,28	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		



DIT/325/04.09.2025

Ex.nr. 1

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Fântânele, com. Fântânele, jud. Arad furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, convocată la data de 04.09.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 04.09.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost dezinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție, nr. DRT-783/04.09.2025;
- b) PV instruire utilizare nr. DRT-761 / 28.08.2025;

- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, nr. DRT-759 / 28.08.2025;
- d) certificatul de garanție, nr. DRT-762 / 28.08.2025;
- e) manualul de utilizare DRT-760 / 28.08.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 04.09.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **41.468,00 lei fără TVA** respectiv **50.176,28 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Fântânele, com. Fântânele, jud. Arad furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 04.09.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		



0

ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE


(cod 14-2-5)

nr. DIT/325/04.09.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Fântânele, com. Fântânele, jud. Arad, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Fântânele, com. Fântânele, jud. Arad	1	41.468,00	41.468,00	50.176,28	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		

Ex.nr. 1

DIT/326/04.09.2025

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Ianova, sat Ianova, com. Remetea Mare, jud. Timiș, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, convocată la data de 04.09.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 04.09.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele deinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRT-784 / 04.09.2025;
- b) PV instruire utilizare sistem, nr. DRT-765 / 28.08.2025;

- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, nr. DRT-763 / 28.08.2025;
- d) certificatul de garanție, nr. DRT-766 / 28.08.2025.
- e) manual de utilizare DRT-764 / 28.08.2025

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 04.09.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **41.468,00 lei, fără TVA** respectiv **50.176,28 cu TVA**.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Ianova, sat Ianova, com. Remetea Mare, jud. Timiș, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.


2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 05.09.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE


(cod 14-2-5)

nr. DIT/326/04.09.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antifracție - Site FMS Ianova, sat Ianova, com. Remetea Mare, jud. Timiș, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antifracție - Site FMS Ianova, sat Ianova, com. Remetea Mare, jud. Timiș	1	41.468,00	41.468,00	50.176,28	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		

Ex. nr. 1

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Gorj, str. Motrului nr. 3A, Tg. Jiu, jud. Gorj, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1258 din data 15.10.2025, convocată la data de 18.11.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 18.11.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele deinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRT-988/18.11.2025;
- b) PV instruire utilizare sistem, nr. DRT-989/18.11.2025;

- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, nr. DRT-990/18.11.2025;
- d) certificatul de garanție, nr. DRT-991/18.11.2025;
- e) manual de utilizare DRT-992/18.11.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 18.11.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **44.298 lei fără TVA** respectiv **53.600,58 lei cu TVA**.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, servicii etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție OJ Gorj, str. Motrului nr. 3A,
Tg. Jiu, jud. Gorj, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L.,
în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 ,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 18.11.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE





(cod 14-2-5)

nr. DIT/523/18.11.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antifracție - OJ Gorj, str. Motrului nr. 3A, Tg. Jiu, jud. Gorj, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antifracție - OJ Gorj, str. Motrului nr. 3A, Tg. Jiu, jud. Gorj	1	44.298,00	44.298,00	53.600,58	3.3.5	8 ani


*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:	Mihai HUMIȚA, Administrator Rețea, SADI, DIT, SG	
	Dragan TOSITY, Inspector, SCR, DRT, DEMC	
	Lucian-Emilian Tabarcia, Expert, SAPL, DAdm, SG	
Reprezentant AMBRO LOGISTIC	Paul MONDOC	

Gestionar,
Mircea Adrian PANTEA



DIT/ 404 / 30.09.2025



Ex.nr. 1



Nota de completare

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE nr. DIT/ 323 / 03.09.2025

Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, completează mențiunile din **Procesul verbal de recepție nr. DIT/ 323 / 03.09.2025** prin adaugarea la secțiunea **II. CONSTATĂRI** a următoarelor paragrafe:

- documentele furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract:

- instrucțiunile de utilizare a sistemului (Bosch Operator Client);
- certificat de garanție – SC/18523/03.09.2025;
- document care atestă instruirea utilizatorilor – SC/18521/03.09.2025.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		

DIT/ 405 / 30.09.2025



Ex.nr. 1

Nota de completare**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE nr. DIT/ 321 / 03.09.2025**

Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, completează mențiunile din **Procesul verbal de recepție nr. DIT/ 321 / 03.09.2025** prin adaugarea la secțiunea **II. CONSTATĂRI** a următoarelor paragrafe:

- documentele furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract:


- instrucțiunile de utilizare a sistemului (Bosch Operator Client);
- certificat de garanție – SC/18523/03.09.2025;
- document care atestă instruirea utilizatorilor – SC/18519/03.09.2025.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		

Ex.nr. 2

DIT/ 323 / 03.09.2025

DE 1772 / 04.09.2025



Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Stație de monitorizare (client) - Sediul DRB/DRM din Str. Lucian Blaga, Nr. 4, bl. M110, sector 3, București, furnizată și instalată de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, convocată la data de 03.09.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 03.09.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 03.09.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **91.810,00 lei, fără TVA** respectiv **111.090,10 lei cu TVA**.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: (nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: (nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.



III. CONCLUZII


1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Stație de monitorizare (client) - Sediul DRB/DRM furnizată și instalată de către
AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).
3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:
- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 2.2.9 și durata normală de funcționare 3 ani.

4. Presentul proces-verbal, care conține 4 file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 03.09.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		



ANEXĂ LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)



nr. DIT/ 323 / 03.09.2025

Stație de monitorizare (client)- Sediul DRB/DRM din Str. Lucian Blaga, Nr. 4, bl. M110, sector 3, București furnizată și instalată de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Stație de monitorizare (client) - Sediul DRB/DRM	1	91.810,00	91.810,00	111.090,10	2.2.9	3 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.


Nr. crt.	Echipament	Componente
0	1	2
1.	Stație de monitorizare (client) - Sediul DRB/DRM	Stație de lucru HP cu accesorii – 1 buc Monitor Philips 27 inch – 4 buc UPS 1000 VA – 1 buc

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		

Ex.nr. 2

DIT/ 322 / 03.09.2025

DE 1770 / 04.09.2025

**Obiectivul de investiții:**

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Stație de monitorizare (client) - Sediul Jandarmeriei - backup din Str. Jandarmeriei nr. 9 – 11 Sector 1, București, furnizată și instalată de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**
(Cod 14-2-5)**I. DATE GENERALE**

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, convocată la data de 03.09.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 03.09.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 03.09.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **91.810,00 lei, fără TVA** respectiv **111.090,10 lei cu TVA**.
4. La data recepției, nivelul atins de Indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Stație de monitorizare (client) - Sediul Jandarmeriei - backup furnizată și instalată
de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-
SC/4227/13.05.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 2.2.9 și durata normală de funcționare 3 ani.

ANEXĂ LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)


nr. DIT/ 322 / 03.09.2025

Stație de monitorizare (client) - Sediul Jandarmeriei- backup din Str. Jandarmeriei nr. 9 – 11, Sector 1, București furnizată și instalată de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Stație de monitorizare (client) - Sediul Jandarmeriei - backup	1	91.810,00	91.810,00	111.090,10	2.2.9	3 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.


Nr. crt.	Echipament	Componente
0	1	2
1.	Stație de monitorizare (client) - Sediul Jandarmeriei - backup	Stație de lucru HP cu accesorii – 1 buc Monitor Philips 27 inch – 4 buc UPS 1000 VA – 1 buc

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		

Ex. nr. 2

DIT/ 321 / 03.09.2025

DE 1771 / 04.09.2025



Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Stație de monitorizare (client) - Sediul Jandarmeriei din Str. Jandarmeriei nr. 9 – 11 Sector 1, București, furnizată și instalată de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, convocată la data de 03.09.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 03.09.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 03.09.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **91.810,00 lei, fără TVA** respectiv **111.090,10 lei cu TVA**.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:



Stație de monitorizare (client) - Sediul Jandarmeriei furnizată și instalată de către AMBRŌ LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.


2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 2.2.9 și durata normală de funcționare 3 ani.

4. Presentul proces-verbal, care conține 3 file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 03.09.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		



ANEXĂ LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)



nr. DIT/ 321 / 03.09.2025


Stație de monitorizare (client) - Sediul Jandarmeriei din Str. Jandarmeriei nr. 9 – 11, Sector 1, București furnizată și instalată de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Stație de monitorizare (client) - Sediul Jandarmeriei	1	91.810,00	91.810,00	111.090,10	2.2.9	3 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

Nr. crt.	Echipament	Componente
0	1	2
1.	Stație de monitorizare (client) - Sediul Jandarmeriei	Stație de lucru HP cu accesorii – 1 buc Monitor Philips 27 inch – 4 buc UPS 1000 VA – 1 buc

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		



Ex.nr. 3

DIT/ 346 / 09.09.2025

DE 1813/10.09.2025

Obiectivul de investiții:

Furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de management central a sistemelor de supraveghere video și alarmare antiefracție - Sediul Central din Str. Delea Noua, Nr. 2, sector 3, București, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, convocată la data de 09.09.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 09.09.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- documentația prezentată de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, este în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract:
 - instrucțiunile de utilizare a sistemului – SC-18896/09.09.2025
 - certificat de garanție – SC-18921/09.09.2025
 - document care atestă instruirea personalului – DIT/345/09.09.2025

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: (nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 09.09.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **159.916,00 lei, fără TVA** respectiv **193.498,36 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: (nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: (nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, servicii etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de management central a sistemelor de supraveghere video și alarmare antiefracție - Sediul Central din Str. Delea Noua, Nr. 2, sector 3, București, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.


2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 2.2.9 și durata normală de funcționare 3 ani.

4. Presentul proces-verbal, care conține 4 file, din care o filă Anexa 1, a fost încheiat astăzi 09.09.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		



ANEXĂ LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)


nr. DIT/ 346 / 09.09.2025

Sistem de management central a sistemelor de supraveghere video și alarmare antiefracție - Sediul Central din Str. Delea Noua, Nr. 2, sector 3, București, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de management central a sistemelor de supraveghere video și alarmare antiefracție - Sediul Central	1	159.916,00	159.916,00	193.498,36	2.2.9	3 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

Nr. crt.	Echipament	Componente
0	1	2
1.	Sistem de management central a sistemelor de supraveghere video și alarmare antiefracție - Sediul Central	MHW-S380RA-SC Bosch Standard Application Server– 2 buc UPS 3000 VA – 2 buc

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		

Ex.nr. 1

DIT/330/05.09.2025

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem - Site Cluj Deal Feleacu, jud. Cluj, Amplasament: Localitatea Feleacu, jud. Cluj, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, convocată la data de 05.09.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 05.09.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost dezinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC/895/05.09.2025;
- b) manual de utilizare cu nr. DRC-878/28.08.2025;
- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC-877/28.08.2025;

- e) certificatul de garanție cu nr. DRC-875/28.08.2025.
- f) PV instruire utilizare sistem, nr DRC-876/28.08.2025

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 05.09.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **41.468,00 lei, fără TVA** respectiv **50.176,28 lei cu TVA**– vezi anexa la prezentul Proces-Verbal.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem - Site Cluj Deal Feleacu, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L.,
în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 05.09.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		

ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE


(cod 14-2-5)

nr. DIT/330/05.09.2025

Sistem - Site Cluj Deal Feleacu, jud. Cluj, Amplasament: Localitatea Feleacu, jud. Cluj, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem - Site Cluj Deal Feleacu	1	41.413,00	41.468,00	50.176,28	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		

DIT/ 366 / 10.09.2025

DE 1823 / 15.09.2025

Obiectivul de Investitii:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site Buzău, com. Merei, teren extravilan tarlăua 67, parcela 1451-1452, localitatea Merei, jud. Buzău, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**
(Cod 14-2-5)**I. DATE GENERALE**

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, convocată la data de 10.09.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 10.09.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție nr. SC-18056 din 27.08.2025;
- b) instrucțiunile de utilizare a sistemului;
- c) documentele care atestă instruirea personalului utilizator desemnat de autoritatea contractantă precum și toate codurile valabile;

- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție;
- e) certificatul de garanție.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 10.09.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **60.468,00 lei, fără TVA** respectiv **73.166,28 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site Buzau, com. Merei,
furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L.,
în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Presentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 10.09.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		





ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE
(cod 14-2-5)


nr. DIT/ 366 / 10.09.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site Buzau, com. Merei, teren extravilan tarlăua 67, parcela 1451-1452, localitatea Merei, jud. Buzau, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site Buzau, com. Merei	1	60.468,00	60.468,00	73.166,28	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		



DIT/338/09.09.2025

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem - Site Covasna, loc. Sfântu-Gheorghe, str. Borviz, zona Bazin Apă, jud. Covasna, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: **ADMIS****PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, convocată la data de 09.09.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 09.09.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost dezinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC/904/09.09.2025;
- b) manual de utilizare cu nr. DRC-874/28.08.2025;
- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC-873/28.08.2025;
- e) certificatul de garanție cu nr. DRC-871/28.08.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 09.09.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **38.508,00 lei, fără TVA**, respectiv **46.594,68 lei cu TVA** – vezi anexa la prezentul Proces-Verbal.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem - Site Covasna, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 09.09.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		

ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE


(cod 14-2-5)

nr. DIT/338/09.09.2025

Sistem - Site Covasna, loc. Sfântu-Gheorghe, str. Borviz, zona Bazin Apă, jud. Covasna, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem - Site Covasna	1	38.508,00	38.508,00	46.594,68	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		

Ex.nr. 2

DIT/ 336 / 08.09.2025

DE / 1810 / 10.09.2025

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25.02.2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site Giurgiu, com. Hotarele, tarlăua 95, parcela 1491, jud. Giurgiu, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, convocată la data de 08.09.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 08.09.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție nr. SC-18053 din 27.08.2025;
- b) instrucțiunile de utilizare a sistemului;
- c) documentele care atestă instruirea personalului utilizator desemnat de autoritatea contractantă precum și toate codurile valabile;
- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție;
- e) certificatul de garanție.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 08.09.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **46.618,00 lei, fără TVA** respectiv **56.407,78 lei cu TVA**.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, servicii etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.


III. CONCLUZII


1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site Giurgiu, com. Hotarele
furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent
nr.1 e-SC/4227/13.05.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).
3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:
- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Presentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 08.09.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE


(cod 14-2-5)


nr. DIT/ 336 / 08.09.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site Giurgiu, com. Hotarele, tarlăua 95, parcela 1491, jud. Giurgiu, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site Giurgiu, com. Hotarele	1	46.618,00	46.618,00	56.407,78	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		



Ex.nr. 1

DIT/369/10.09.2025

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem - Site Bistrița Năsăud str. Horticultorului, F.N. (bazinele de apă AQUABIS), Bistrița, jud. Bistrița Năsăud, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, convocată la data de 10.09.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 10.09.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost dezinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC/907/09.09.2025;
- b) manual de utilizare cu nr. DRC-870/28.08.2025;

d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC-869/28.08.2025;

e) certificatul de garanție cu nr. DRC-867/28.08.2025.

f) PV instruire utilizare sistem, nr DRC-868/28.08.2025

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 10.09.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **38.508,00 lei, fără TVA** respectiv **46.594,68 lei cu TVA**– vezi anexa la prezentul Proces-Verbal.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

Sistem - Site Bistrița Năsăud, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 10.09.2025 în 4 (patru) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		

ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE


(cod 14-2-5)

nr. DIT/369/10.09.2025

Sistem - Site Bistrița Năsăud, Amplasament: str. Horticultorului, F.N. (bazinele de apă AQUABIS), Bistrița, jud. Bistrița Năsăud, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem - Site Bistrița Năsăud	1	38.508,00	38.508,00	46.594,68	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		

Ex.nr. 2

DIT/ 393 / 11.09.2025

DE 1825/15.09.2025

Obiectivul de investitii:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site Cernavoda, stația de tratare apa Dealu Vifor, oraș Cernavoda, jud Constanta, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**
(Cod 14-2-5)**I. DATE GENERALE**

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, convocată la data de 11.09.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 11.09.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, au componenta și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele deinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție nr. SC-18054 din 27.08.2025;
- b) instrucțiunile de utilizare a sistemului;
- c) documentele care atestă instruirea personalului utilizator desemnat de autoritatea contractantă precum și toate codurile valabile;

- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție;
- e) certificatul de garanție.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 11.09.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **41.468,00 lei, fără TVA** respectiv **50.176,28 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, servicii etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


**SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site Cernavoda,
furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L.,
în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.**


2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 11.09.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE



(cod 14-2-5)


nr. DIT/ 393 / 11.09.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site Cernavoda, stația de tratare apa Dealu Vifor, oraș Cernavoda, jud Constanța, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipment	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site Cernavoda	1	41.468,00	41.468,00	50.176,28	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		



Ex.nr. 1

DIT/370/10.09.2025

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem - Site Mureș Sântana de Mureș, jud. Mureș, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, convocată la data de 10.09.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 10.09.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele deinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC/909/09.09.2025;
- b) manual de utilizare cu nr. DRC-882/28.08.2025;
- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC-881/28.08.2025;
- e) certificatul de garanție cu nr. DRC-879/28.08.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 10.09.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **55.318,00 lei, fără TVA** respectiv **66.934,78 lei cu TVA**– vezi anexa la prezentul Proces-Verbal.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.


III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem - Site Mureș Sântana de Mureș, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).
3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:
- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 05.09.2025 în 4 (patru) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		

ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE


(cod 14-2-5)

nr. DIT/370/10.09.2025

Sistem - Site Mureș, Sântana de Mureș, jud. Mureș, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem - Site Mureș Sântana de Mureș	1	55.318,00	55.318,00	66.934,78	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		

nr. 2

DIT/ 392 / 11.09.2025

DE 1824 / 15.09.2025

Obiectivul de investiții:
furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site Constanta km 5, Constanta SUD, com. Cumpăna, lotul F3, careul D4, jud. Constanta, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE (Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, convocată la data de 11.09.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 11.09.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele deinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție nr. SC-18055 din 27.08.2025;
- b) instrucțiunile de utilizare a sistemului;
- c) documentele care atestă instruirea personalului utilizator desemnat de autoritatea contractantă precum și toate codurile valabile;

- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție;
- e) certificatul de garanție.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 11.09.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **41.468,00 lei, fără TVA** respectiv **50.176,28 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site Constanta, com.
Cumpăna, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului
subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.


2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 11.09.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE



(cod 14-2-5)

nr. DIT/ 392 / 11.09.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site Constanta km 5, Constanta SUD, com. Cumpăna, lotul F3, careul D4, jud. Constanta, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video si alarmare antiefracție - Site Constanta, com. Cumpăna	1	41.468,00	41.468,00	50.176,28	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		

Ex.nr. 1

DIT/391/11.09.2025

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem - Site Maramureș str. Griviței F.N., (bazinele de apă VITAL), furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, convocată la data de 11.09.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 11.09.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele deinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC/908/09.09.2025;
- b) manual de utilizare cu nr. DRC-866/28.08.2025;
- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC-865/28.08.2025;

- e) certificatul de garanție cu nr. DRC-863/28.08.2025.
- f) PV instruire utilizare sistem, nr DRC-864/28.08.2025

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 11.09.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **38.508,00 lei, fără TVA** respectiv **46.594,68 lei cu TVA**– vezi anexa la prezentul Proces-Verbal.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem - Site Maramureș, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 11.09.2025 în 4 (patru) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		

ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE


(cod 14-2-5)

nr. DIT/391/11.09.2025

Sistem - Site Maramures str. Griviței F.N., (bazinele de apă VITAL), furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipment	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem - Site Maramures	1	38.508,00	38.508,00	46.594,68	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		

Ex.nr. 2

DIT/ 394 / 12.09.2025

SE 1826 / 15.09.2025

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site Rm. Vâlcea, loc. Goranu, intrarea Mierlei, punct Pieptea, jud. Vâlcea, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**
(Cod 14-2-5)**I. DATE GENERALE**

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, convocată la data de 12.09.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 12.09.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele deinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție nr. SC-18043 din 27.08.2025;
- b) instrucțiunile de utilizare a sistemului;
- c) documentele care atestă instruirea personalului utilizator desemnat de autoritatea contractantă precum și toate codurile valabile;

- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție;
- e) certificatul de garanție.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 12.09.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **38.508,00 lei, fără TVA** respectiv **46.594,68 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


**SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site Rm. Vâlcea, loc. Goranu,
furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent
nr.1 e-SC/4227/13.05.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.**

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 12.09.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE



(cod 14-2-5)


nr. DIT/ 394 / 12.09.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site Rm. Vâlcea, loc. Goranu, intrarea Mierlei, punct Pieptea, jud. Vâlcea, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video si alarmare antiefracție - Site Rm. Vâlcea, loc. Goranu	1	38.508,00	38.508,00	46.594,68	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		



Ex.nr. 2

DIT/ 337 / 08.09.2025

DE / 1811 / 10.09.2025

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25.02.2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - București 1 Prelungirea Ghencea Com. Bragadiru, zona Deal Societate, jud. Ilfov, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**
(Cod 14-2-5)**I. DATE GENERALE**

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, convocată la data de 08.09.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 08.09.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele deinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție nr. SC-18052 din 27.08.2025;
- b) instrucțiunile de utilizare a sistemului;
- c) documentele care atestă instruirea personalului utilizator desemnat de autoritatea contractantă precum și toate codurile valabile;

- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție;
- e) certificatul de garanție.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 08.09.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **41.468,00 lei, fără TVA** respectiv **50.176,28 lei cu TVA**

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, servicii etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site București 1 Prelungirea Ghencea, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.


2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Presentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 08.09.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE



(cod 14-2-5)

nr. DIT/ 337 / 08.09.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - București 1 Prelungirea Ghencea Com. Bragadiru, zona Deal Societate, jud. Ilfov, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video si alarmare antiefracție - Site București 1 Prelungirea Ghencea	1	41.468,00	41.468,00	50.176,28	3.3.5	8 ani

*) Prețul Include toate costurile ofertantului, directe și Indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

Suma control 14880811

Numar document 0000000832

FI129_A2.0.42

Data document 01.10.2025

Nr.inregistrari 2

Total Document 129.574,06

LEI LEI ADJCA unasutadouazecisnouamicincisutesaptezecisipatrului.06bani

Denumire Platitor ANCOM

CIF platitor 14751237

Adresa platitor

DELEA NOUA 2 SECTOR 3

PLATITOR

BENEFICIAR

NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicador Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
560T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABAMBKCGGH AAAB		AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	73.166,28		FFAL 14014 18092025 PVR/DIT 366 10092025 CTRSUBSECV1 eSC 4227 13052025
561T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABAMBKCGGH AAAB		AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	56.407,78		FFAL 14015 18092025 PVR/DIT 336 08092025 CTRSUBSECV1 eSC 4227 13052025

VALIDARE SIGNEAZADEF.XML

Semnatura 1

Semnatura 2

FISIERE

AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOACA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

Suma control 14898184

Numar document 0000000842

Data document 06.10.2025

Nr.inregistrari 2

FT129_A2.0.42

Total Document 146.947,24

LEI LEI AD|CA unasutapatruzezisasisemiiinouasutepatruzezisasisaptelei .24bani

Denumire Platitor ANCOM

CIF platitor 14751237

Adresa platitor DELEA NOUA 2 SECTOR 3

PLATITOR

BENEFICIAR

NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
571T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABAMBKCGGH/AAB		AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	100.352,56		FF.AL 14016 14017 18092025 PVR.DIT 393 392 11092025 eSC 4227 13052025
572T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABAMBKCGGH/AAB		AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	46.594,68		FF.AL 14018 18092025 PVR.DIT 394 12092025 CtrSubsv1 eSC 4227 13052025

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura 2

FISIER

LIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOACA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

Suma control 14987792

Numar document 0000000848

Data document 07.10.2025

Nr.inregistrari 2

FI129_A2.0.42

Total Document 236.555,00

LEI LEI ADJCA douasutretrezecisasisemiicinciscinciscincicincilei.00bani

Denumire Platitor ANCOM

CIF platitor 14751237

Adresa platitor DELEA NOUA 2 SECTOR 3

PLATITOR				BENEFICIAR								
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
573T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	00000000000	AABAMBKCGGH/AAB		AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	50.176,28		FFAL 14027 18092025 PVR DIT 328 04092025 CtrSubsec1 eSC 4227 13052025 X
574T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	00000000000	AABAMBKCGGH/AAB		AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	186.378,72		FFAL 14028 14029 14030 14031 18092025 CtrSubsec1 eSC 4227 13052025 X

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura 2

FISIERE: AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DE SISTEMUL DE CONTABILITATE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOACA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

Suma control

Numar document

Data document

Nr.inregistrari

Total Document LEI LEI ADJICA douasutemissaptesuteincinciei.12bani

Adresa platitor

CIF platitor

Denumire Platitor

PLATITOR				BENEFICIAR								
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
575T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABAMBKCGGH/AAB		AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	200.705,12		FFAL 14019 14032 14033 14034 118092025 CTISubsecv 1 eSC 4227 13052025

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura

BA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST G
BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.
NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOACA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENȚIE!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

Suma control 15148438

Numar document 0000000859

Data document 09.10.2025

Nr.inregistrari 4

FI129_A2.0.42

Total Document 397.201,77

LEI LEI ADJICA treisutenouazeclisaisaptemildouasuteunulei.77bani

Denumire Platitor ANCOM

CIF platitor 14751237

Adresa platitor DELEA NOUA 2 SECTOR 3

PLATITOR				BENEFICIAR								
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
576T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABAMBKCGGH	AAB	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	200.804,34		FF AL 14024 14025 14026 18092025 CTR SUBSECV 1 eSC 4227 13052025
577T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABAMBKCGGH	AAB	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	50.176,28		FF AL 14023 18092025 CTR SUBSECV 1 eSC 4227 13052025
578T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABAMBKCGGH	AAB	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	139.784,04		FF AL 14020 14021 14022 18092025 CTR SUBSECV 1 eSC 4227 13052025
579T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AA8BBG9K8AX	AA8	BEST ENGINE SRL	26052542	RO97TREZ6215069XXX013890	Trezorerie Municipiului Timisoara	6.437,11		BST59106 BST59107 23092025 PVR DAdm 3534 23092025 Ctr eSC 5339 190625

VALIDARE CL/GENERARE XML

Semnat

Semnatura 2

FI

A AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESEPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML