

SC-DAdm-21907/21.10.2025
Nr. DAdm/3974/21.10.2025

Ex. nr.....

PROCES- VERBAL DE RECEPȚIE

I. DATE GENERALE:

Comisia de recepție aprobată prin Nota internă nr. e-DAdm/3518/13.10.2025, a fost convocată în data de 21.10.2025 și și-a desfășurat activitatea în intervalul orar 10:00-13:00 la pylonul de telecomunicații (turn metalic) situat în Comuna Nufăru, județul TULCEA. Comisia a procedat la analizarea lucrărilor ce fac obiectul contractului nr. e-SC-7618/29.08.2025 și au fost concluzionate următoarele:

II. CONSTATĂRI:

În urma cercetării pe teren a lucrărilor executate, s-a constatat:

Lucrările de reparații și întreținere pentru pylonul de telecomunicații (turn metalic) situat în Comuna Nufăru, județul TULCEA, executate de către Asocieria MARCTEL S.I.T. S.R.L. – PRO CTM TELETECH S.R.L., ce fac obiectul Contractului înregistrat cu nr. e-SC-7618/29.08.2025, **au componenta și caracteristicile în conformitate cu prevederile** din Contract, Caietul de sarcini, Propunerea tehnică, Expertiza tehnică nr. 2252/12.12.2023:

Lucrări de reparații și întreținere pentru pylonul de telecomunicații (turn metalic) situat în comuna Nufăru, județul TULCEA:

1. Refacerea în totalitate a vopsitoriei aplicată pe turnul metalic pentru balizajul de zi;
2. Verificarea și strângerea tuturor piulițelor de prindere între montanți cu cheie dinamometrică (strângerea maximă a buloanelor)*;
3. Înlocuire balizaj de noapte, cu un sistem de balizaj nou compus din 2x LB-LED (IP66,IK08,230V) de mică intensitate și accesorii de instalare;
4. Înlocuire șuruburi, piulițe și șaibe ruginite la prindere între pylonetul de fibră și supraînălțarea metalică;
5. Refacerea prinderii antenei omnidirecționale pe suport orizontal (Φ75, țevă fibră carbon): șurub M8x100, șaibă NL8, piuliță N8, la cota de 34,30m;
6. Gresarea cu vaselină a balamalelor de la trapa de acces;
7. Realizarea pe fiecare montant și diagonală, imediat deasupra supraturnării, a câte o gaură de drenaj cu diametrul de 12 mm, în vederea realizării drenării apelor meteorice ajunse în zona montanților și a diagonalelor turnului; în acest scop, se va umple interiorul acestora cu mortar elastic (amestecat cu bitum) sau o altă variantă alternativă de etanșizare a interiorului montanților/diagonalelor suprabetonate;

8. Suplimentarea numărului de electrozi de împământare pentru aducerea prizei de pământ la parametrii nominali;
9. Înlocuirea contorului de înregistrare număr lovituri de trăsnet care este nefuncțional, cu unul nou.

Valoarea totală a lucrărilor și materialelor (aferește acestor activități/obligații) conform contractului nr. e-SC-7618/29.08.2025, a ofertei financiare sunt în valoare de 184.000,00 lei fără TVA, respectiv 222.640,00 lei TVA inclus.

Perioada de garanție: 24 (douăzecișipatru) luni.


Notă* Executantul a predat la data recepției (21.10.2025) următoarele categorii de livrabile, pe suport de hârtie și/sau în format electronic în conformitate cu prevederile din Contractului înregistrat cu nr. e-SC-7618/29.08.2025:

- ✓ Certificat de garanție;
- ✓ Declarație de conformitate Executant;
- ✓ Declarații de conformitate Producători;
- ✓ Descriere lucrări;
- ✓ Situație de lucrări cu cantități și valori;
- ✓ Buletin de verificare – instalații de legare la pământ nr. 10 din 25.09.2025;
- ✓ Instrucțiunile de utilizare și întreținere în exploatare stabilite de producător pentru materiale/echipamente/piese utilizate – nu este cazul.


III. CONCLUZII:

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate la capitolul II cât și în Anexa 1, comisia de recepție hotărăște în unanimitate/~~cu majoritatea de păreri:~~

SE ADMITE RECEPȚIA lucrărilor aferente contractului cu nr. e-SC-7618/29.08.2025 având ca obiect "Lucrări de reparații și întreținere pentru pilonii de telecomunicații (turnuri metalice) aparținând de Direcția Regională Iași" – LOTUL NR. 3 (coduri CPV: 45453000-7, 45442121-1 și 45310000-3) – **pentru pilonul de telecomunicații** (turn metalic) situat în Comuna Nufăru, județul TULCEA.

Valoarea totală a lucrărilor și materialelor (aferește acestor activități/obligații) conform contractului e-SC-7616/29.08.2025, a ofertei financiare sunt în valoare de 184.000,00 lei fără TVA, respectiv 222.640,00 lei TVA inclus. 

2. Prezentul proces-verbal, care conține 2 pagini și o anexă de o pagină, rezultând un total de 3 pagini a fost încheiat astăzi 21.10.2025 în patru (4) exemplare originale.



Anexa nr.1 la Procesul verbal nr. Nr. DAdm/3974/21.10.2025

Descrierea lucrărilor solicitate de către ANCOM și identificarea realizării punctuale a fiecăreia dintre lucrări cu eventuale observații.

Nr. crt.	Lucrări	Realizată corespunzător Contract, CS, Ofertă/ Fără observații	Nerealizată/ realizată necorespunzător/observații
1	Refacerea în totalitate a vopsitoriei aplicată pe turnul metalic pentru balizajul de zi;	DA	
2	Verificarea și strângerea tuturor piulițelor de prindere între montanți cu cheie dinamometrică (strângerea maximă a buloanelor)*;	DA	
3	Înlocuire balizaj de noapte, cu un sistem de balizaj nou compus din 2x LB-LED (IP66,IK08,230V) de mică intensitate și accesorii de instalare;	DA	
4	Înlocuire șuruburi, piulițe și șaibe ruginite la prindere între pilonetul de fibră și supraînălțarea metalică;	DA	
5	Refacerea prinderii antenei omnidirecționale pe suport orizontal (Φ75, țevă fibră carbon): șurub M8x100, șaibă NL8, piuliță N8, la cota de 34,30m;	DA	
6	Gresarea cu vaselină a balamalelor de la trapa de acces;	DA	
7	Realizarea pe fiecare montant și diagonală, imediat deasupra supraturnării, a câte o gaură de drenaj cu diametrul de 12 mm, în vederea realizării drenării apelor meteorice ajunse în zona montanților și a diagonalelor turnului; în acest scop, se va umple interiorul acestora cu mortar elastic (amestecat cu bitum) sau o altă variantă alternativă de etanșizare a interiorului montanților/diagonalelor suprabetonate;	DA	
8	Suplimentarea numărului de electrozi de împământare pentru aducerea prizei de pământ la parametri nominali;	DA	
9	Înlocuirea contorului de înregistrare număr lovituri de trăsnet care este nefuncțional, cu unul nou.	DA	

SC-DAdm-22179/23.10.2025
Nr. DAdm/4014/23.10.2025

Ex. nr.

PROCES- VERBAL DE RECEPȚIE

I. DATE GENERALE:

Comisia de recepție aprobată prin Nota internă nr. e-DAdm/3518/13.10.2025, a fost convocată în data de 23.10.2025 și și-a desfășurat activitatea în intervalul orar 10:00-13:00 la pylonul de telecomunicații (turn metalic) situat în Comuna Ungureni, Jud. Bacău. Comisia a procedat la analizarea lucrărilor ce fac obiectul contractului nr. e-SC-7618/29.08.2025 și au fost concluzionate următoarele:

II. CONSTATĂRI:

În urma cercetării pe teren a lucrărilor executate, s-a constatat:

Lucrările de reparații și întreținere pentru pylonul de telecomunicații (turn metalic) situat în Comuna Ungureni, Jud. Bacău, executate de către Asocieria MARCTEL S.I.T. S.R.L. – PRO CTM TELETECH S.R.L., ce fac obiectul Contractului înregistrat cu nr. e-SC-7618/29.08.2025, **au componenta și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Contract, Caietul de sarcini, Propunerea tehnică, Expertiza tehnică nr. 2262/12.12.2023:**

Lucrări de reparații și întreținere pentru pylonul de telecomunicații (turn metalic) situat în Comuna Ungureni, Jud. Bacău:

1. Refacerea în totalitate a vopsitoriei aplicată pe turnul metalic pentru balizajul de zi;
2. Verificarea și strângerea tuturor piulițelor de prindere între montanți cu cheie dinamometrică (strângerea maximă a buloanelor)*;
3. Gresarea cu vaselină a balamalelor trapei de acces la platformă;
4. Realizarea pe fiecare montant și diagonală, imediat deasupra supraturării a câte o gaură de drenaj cu diametrul de 12 mm, în vederea drenării apelor meteorice ajunse în zona montanților și a diagonalelor turnului; în acest scop, se va umple interiorul acestora cu mortar elastic (amestecat cu bitum) sau o altă variantă alternativă de etanșeizare a interiorului montanților/diagonalelor suprabetonate.

Valoarea totală a lucrărilor și materialelor (afereente acestor activități/obligații) conform contractului nr. e-SC-7618/29.08.2025, a ofertei financiare sunt în valoare de 60.480,00 lei fără TVA, respectiv 73.180,80 lei TVA inclus.

Perioada de garanție: 24 (douăzecișipatru) luni.

Notă* Executantul a predat la data recepției (23.10.2025) următoarele categorii de livrabile, pe suport de hârtie și/sau în format electronic în conformitate cu prevederile din Contractului înregistrat cu nr. e-SC-7618/29.08.2025:

- ✓ Certificat de garanție;
- ✓ Declarație de conformitate Executant;
- ✓ Declarații de conformitate Producători;
- ✓ Descriere lucrări;
- ✓ Situație de lucrări cu cantități și valori;
- ✓ Instrucțiunile de utilizare și întreținere în exploatare stabilite de producător pentru materiale/echipamente/piese utilizate – nu este cazul.

III. CONCLUZII:

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate la capitolul II cât și în Anexa 1, comisia de recepție hotărăște în unanimitate/cu majoritatea de păveri:

SE ADMITE RECEPȚIA lucrărilor aferente contractului cu nr. e-SC-7618/29.08.2025 având ca obiect " Lucrări de reparații și întreținere pentru pilonii de telecomunicații (turnuri metalice) aparținând de Direcția Regională Iași" – LOTUL NR. 3 (coduri CPV: 45453000-7, 45442121-1 și 45310000-3) – **pentru pilonul de telecomunicații** (turn metalic) situat în Comuna Ungureni, Jud. Bacău.

Valoarea totală a lucrărilor și materialelor (aferente acestor activități/obligații) conform contractului e-SC-7616/29.08.2025, a ofertei financiare sunt în valoare de 60.480,00 lei fără TVA, respectiv 73.180,80 lei TVA inclus.

2. Prezentul proces-verbal, care conține 2 pagini și o anexa de o pagină, rezultând un total de 3 pagini a fost încheiat astăzi 23.10.2025 în patru (4) exemplare originale.

Anexa nr.1 la Procesul verbal nr. Nr. DAdm/4014/23.10.2025

Descrierea lucrărilor solicitate de către ANCOM și identificarea realizării punctuale a fiecăreia dintre lucrări cu eventuale observații.

Nr. crt.	Lucrări	Realizată corespunzător Contract, CS, Ofertă/ Fără observații	Nerealizată/ realizată necorespunzător/observații
1	Refacerea în totalitate a vopsitoriei aplicată pe turnul metalic pentru balizajul de zi;	AA	
2	Verificarea și strângerea tuturor piulițelor de prindere între montanți cu cheie dinamometrică (strângerea maximă a buloanelor)*;	AA	
3	Gresarea cu vaselină a balamalelor trapei de acces la platformă;	AA	
4	Realizarea pe fiecare montant si diagonală, imediat deasupra supraturnarii a câte o gaură de drenaj cu diametrul de 12 mm, în vederea drenării apelor meteorice ajunse în zona montanților și a diagonalelor turnului; în acest scop, se va umple interiorul acestora cu mortar elastic (amestecat cu bitum) sau o altă variantă alternativă de etanșeizare a interiorului montanților/diagonalelor suprabetonate.	AA	

SC-DAdm-21806/20.10.2025
Nr. DAdm-3956/20.10.2025

Ex. nr. 1/.....

PROCES- VERBAL DE RECEPȚIE

I. DATE GENERALE:

Comisia de recepție aprobată prin Nota internă nr. e-DAdm/3518/13.10.2025, a fost convocată în data de 20.10.2025 și și-a desfășurat activitatea în intervalul orar 10:00-13:00 la pilonul de telecomunicații (turn metalic) situat în Comuna Vânători, Jud. Galați. Comisia a procedat la analizarea lucrărilor ce fac obiectul contractului nr. e-SC-7618/29.08.2025 și au fost concluzionate următoarele:

II. CONSTATĂRI:

În urma cercetării pe teren a lucrărilor executate, s-a constatat:

Lucrările de reparații și întreținere pentru pilonul de telecomunicații (turn metalic) situat în Comuna Vânători, Jud. Galați, executate de către Asocierea MARCTEL S.I.T. S.R.L. – PRO CTM TELETECH S.R.L., ce fac obiectul Contractului înregistrat cu nr. e-SC-7618/29.08.2025, **au componenta și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Contract, Caietul de sarcini, Propunerea tehnică, Expertiza tehnică nr. 2265/12.12.2023:**

Lucrări de reparații și întreținere pentru pilonul de telecomunicații (turn metalic) situat în Comuna Vânători, Jud. Galați:

1. Refacerea în totalitate a vopsitoriei aplicată pe turnul metalic pentru balizajul de zi;
2. Verificarea și strângerea tuturor piulițelor de prindere între montanți cu cheie dinamometrică (strângerea maximă a buloanelor)*;
3. Gresarea cu vaselină a balamalelor trapei de acces la platformă;
4. Înlocuirea suruburilor ruginite la cota 32.3 m, inclusiv cele ale lămpii de balizaj;
5. Realizarea pe fiecare montanț și diagonală, imediat deasupra supraturnării, a câte o gaură de drenaj cu diametrul de 12mm, în vederea drenării apelor meteorice ajunse în zona montanților și a diagonalelor turnului; în acest scop, se va umple interiorul acestora cu mortar elastic (amestecat cu bitum) sau o altă variantă alternativă de etanșeizare a interiorului montanților/diagonalelor suprabetonate.

Valoarea totală a lucrărilor și materialelor (afereente acestor activități/obligații) conform contractului nr. e-SC-7618/29.08.2025, a ofertei financiare sunt în valoare de 107.840,00 lei fără TVA, respectiv 130.486,40 lei TVA inclus.

Perioada de garanție: 24 (douăzecișipatru) luni.

Notă* Executantul a predat la data recepției (20.10.2025) următoarele categorii de livrabile, pe suport de hârtie și/sau în format electronic în conformitate cu prevederile din Contractului înregistrat cu nr. e-SC-7618/29.08.2025:

- ✓ Certificat de garanție;
- ✓ Declarație de conformitate Executant;
- ✓ Declarații de conformitate Producători;
- ✓ Descriere lucrări;
- ✓ Situație de lucrări cu cantități și valori;
- ✓ Instrucțiunile de utilizare și întreținere în exploatare stabilite de producător pentru materiale/echipamente/piese utilizate – nu este cazul.

III. CONCLUZII:

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate la capitolul II cât și în Anexa 1, comisia de recepție hotărăște în unanimitate/cu majoritatea de păreri:

SE ADMITE RECEPȚIA lucrărilor aferente contractului cu nr. e-SC-7618/29.08.2025 având ca obiect " Lucrări de reparații și întreținere pentru pilonii de telecomunicații (turnuri metalice) aparținând de Direcția Regională Iași" – LOTUL NR. 3 (coduri CPV: 45453000-7, 45442121-1 și 45310000-3) – **pentru pilonul de telecomunicații** (turn metalic) situat în Comuna Vânători, Jud. Galați.

Valoarea totală a lucrărilor și materialelor (aferente acestor activități/obligații) conform contractului e-SC-7616/29.08.2025, a ofertei financiare sunt în valoare de 107.840,00 lei fără TVA, respectiv 130.486,40 lei TVA inclus. [REDACTED]

2. Prezentul proces-verbal, care conține 2 pagini și o anexă de o pagină, rezultând un total de 3 pagini a fost încheiat astăzi 20.10.2025 în patru (4) exemplare originale.
-

Anexa nr.1 la Procesul verbal nr. Nr. DAdm/3956/20.10.2025

Descrierea lucrărilor solicitate de către ANCOM și identificarea realizării punctuale a fiecăreia dintre lucrări cu eventuale observații.

Nr. crt.	Lucrări	Realizată corespunzător Contract, CS, Ofertă/ Fără observații	Nerealizată/ realizată necorespunzător/observații
1	Refacerea în totalitate a vopsitoriei aplicată pe turnul metalic pentru balizajul de zi;	AA	
2	Verificarea și strângerea tuturor piulițelor de prindere între montanți cu cheie dinamometrică (strângerea maximă a buloanelor)*;	AA	
3	Gresarea cu vaselină a balamalelor trapei de acces la platformă;	AA	
4	Înlocuirea suruburilor ruginite la cota 32.3 m, inclusiv cele ale lămpii de balizaj;	AA	
5	Realizarea pe fiecare montant si diagonală, imediat deasupra supraturnării, a câte o gaură de drenaj cu diametrul de 12mm, în vederea drenării apelor meteorice ajunse în zona montanților și a diagonalelor turnului; în acest scop, se va umple interiorul acestora cu mortar elastic (amestecat cu bitum) sau o altă variantă alternativă de etanșeizare a interiorului montanților/diagonalelor suprabetonate	AA	

Nr. DRi-SMS/406/01.10.2025
DAdu/3771/06.10.2025

Ex.....

PROCES VERBAL

privind

Accesul în AMPLASAMENT

*Pentru realizarea Lucrărilor de reparații și întreținere pentru pilonii de telecomunicații (turnuri metalice) aparținând de Direcția Regională IAȘI" – LOTUL NR.3
ce fac obiectul Contractului e-SC-7618.29.08.2025*

Încheiat astăzi 01.10.2025 între:


AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII - ANCOM, în calitate de Autoritate Contractantă, reprezentată de domnul Bogdan Ștefan TEODOREL, în calitate de reprezentant ANCOM, respectiv având funcția de expert,

și

Asocierea MARCTEL S.I.T. S.R.L. – PRO CTM TELETECH S.R.L., în calitate de Executant, formată din: MARCTEL-S.I.T. S.R.L., lider al asocierii cu sediul în București, str. Dr. Louis Pasteur, nr. 8, parter, et. 1 și 2, sector 5, Telefon: 0214109540, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/3483/1998, Cod unic de înregistrare: 10453050, reprezentată prin și PRO CTM TELETECH S.R.L., asociat, cu sediul în sat Ileana, Comuna Glodeanu Sărat, str. Bisericii, nr. 67, jud. Buzău, Telefon: 0723624205, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2010000559107, Cod unic de înregistrare: 27364380, reprezentată prin.....

Se consemnează faptul că începând cu data prezentului proces - verbal, Prestatorului i s-a permis accesul în amplasamentul situat în sat Botești, comuna Ungureni, jud. Bacău, pentru realizarea lucrărilor de reparații și întreținere pentru pilonii de telecomunicații (turnuri metalice) aparținând de Direcția Regională IAȘI" – LOTUL NR.3.

Prezentul proces-verbal de acces în amplasament a fost întocmit în trei exemplare, două pentru ANCOM și unul pentru prestator.



Nr. DRi-SMS, 379/22.09.2025
DAdu/3769/06.10.2025

Ex. 1

PROCES VERBAL
privind
Accesul în AMPLASAMENT

*Pentru realizarea Lucrărilor de reparații și întreținere pentru pilonii de telecomunicații (turnuri metalice) aparținând de Direcția Regională IAȘI" – LOTUL NR.3
ce fac obiectul Contractului e-SC-7618.29.08.2025*

Încheiat astăzi 22.09.2025 între:


AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII - ANCOM, în calitate de Autoritate Contractantă, reprezentată de domnul ADUMITRESEI CODRIN, în calitate de reprezentant ANCOM, respectiv având funcția de Expert,

și

Asocierea MARCTEL S.I.T. S.R.L. – PRO CTM TELETECH S.R.L., în calitate de Executant, formată din: MARCTEL-S.I.T. S.R.L., lider al asocierii cu sediul în București, str. Dr. Louis Pasteur, nr. 8, parter, et. 1 și 2, sector 5, Telefon: 0214109540, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/3483/1998, Cod unic de înregistrare: 10453050 și PRO CTM TELETECH S.R.L., asociat, cu sediul în sat Ileana, Comuna Glodeanu Sărat, str. Bisericii, nr. 67, jud. Buzău, Telefon: 0723624205, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2010000559107, Cod unic de înregistrare: 27364380, reprezentată prin.....

Se consemnează faptul că începând cu data prezentului proces - verbal, Prestatorului i s-a permis accesul în amplasamentul situat în Comuna Vânători, Jud. Galați, pentru realizarea lucrărilor de reparații și întreținere pentru pilonii de telecomunicații (turnuri metalice) aparținând de Direcția Regională IAȘI" – LOTUL NR.3.

Prezentul proces-verbal de acces în amplasament a fost întocmit în trei exemplare, două pentru ANCOM și unul pentru prestator.



Nr. DRI-SMS/392/30.09.2025
Adm/3768/06.10.2025

Nr. Ex. 1...

PROCES VERBAL
privind
Accesul în AMPLASAMENT

*Pentru realizarea Lucrărilor de reparații și întreținere pentru pilonii de telecomunicații (turnuri metalice) aparținând de Direcția Regională IAȘI" – LOTUL NR.3
ce fac obiectul Contractului e-SC-7618.29.08.2025*

Încheiat astăzi .09.2025 între:


AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII - ANCOM, în calitate de Autoritate Contractantă, reprezentată de domnul Bogdan Stănescu, în calitate de reprezentant ANCOM, respectiv având funcția de expert,

și

Asocierea MARCTEL S.I.T. S.R.L. – PRO CTM TELETECH S.R.L., în calitate de Executant, formată din: MARCTEL-S.I.T. S.R.L., lider al asocierii cu sediul în București, str. Dr. Louis Pasteur, nr. 8, parter, et. 1 și 2, sector 5, Telefon: 0214109540, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/3483/1998, Cod unic de înregistrare: 10453050, și PRO CTM TELETECH S.R.L., asociat, cu sediul în sat Ileana, Comuna Glodeanu Sărat, str. Bisericii, nr. 67, jud. Buzău, Telefon: 0723624205, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2010000559107, Cod unic de înregistrare: 27364380, reprezentată prin. [REDACTED],

Se consemnează faptul că începând cu data prezentului proces - verbal, Prestatorului i s-a permis accesul în amplasamentul situat în Comuna Ipotești, Jud. Suceava, pentru realizarea lucrărilor de reparații și întreținere pentru pilonii de telecomunicații (turnuri metalice) aparținând de Direcția Regională IAȘI – LOTUL NR.3.

Prezentul proces-verbal de acces în amplasament a fost întocmit în trei exemplare, două pentru ANCOM și unul pentru prestator.



Nr. DRi-SMS/ 276 / 22.09.2025
Adul/ 3740/06.10.2025

Nr. Ex. 1

PROCES VERBAL
privind
Accesul în AMPLASAMENT

*Pentru realizarea Lucrărilor de reparații și întreținere pentru pilonii de telecomunicații (turnuri metalice) aparținând de Direcția Regională IAȘI" – LOTUL NR.3
ce fac obiectul Contractului e-SC-7618.29.08.2025*

Încheiat astăzi 22.09.2025 între:


AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII - ANCOM, în calitate de Autoritate Contractantă, reprezentată de domnul Bogdan Stănescu, în calitate de reprezentant ANCOM, respectiv având funcția de expert,

și

Asocierea MARCTEL S.I.T. S.R.L. – PRO CTM TELETECH S.R.L., în calitate de Executant, formată din: MARCTEL-S.I.T. S.R.L., lider al asocierii cu sediul în București, str. Dr. Louis Pasteur, nr. 8, parter, et. 1 și 2, sector 5, Telefon: 0214109540, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/3483/1998, Cod unic de înregistrare: 10453050, și PRO CTM TELETECH S.R.L., asociat, cu sediul în sat Ileana, Comuna Glodeanu Sărat, str. Bisericii, nr. 67, jud. Buzău, Telefon: 0723624205, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2010000559107, Cod unic de înregistrare: 27364380, reprezentată prin: [REDACTED],

Se consemnează faptul că începând cu data prezentului proces - verbal, Prestatorului i s-a permis accesul în amplasamentul situat în comuna Nufăru, Jud. Tulcea, pentru realizarea lucrărilor de reparații și întreținere pentru pilonii de telecomunicații (turnuri metalice) aparținând de Direcția Regională IAȘI" – LOTUL NR.3.

Prezentul proces-verbal de acces în amplasament a fost întocmit în trei exemplare, două pentru ANCOM și unul pentru prestator.



SC-DAdm-21997/22.10.2025
Nr. DAdm/3986/22.10.2025

Ex. nr.

PROCES- VERBAL DE RECEPȚIE

I. DATE GENERALE:

Comisia de recepție aprobată prin Nota internă nr. e-DAdm/3518/13.10.2025, a fost convocată în data de 22.10.2025 și și-a desfășurat activitatea în intervalul orar 10:00-13:00 la pylonul de telecomunicații (turn metalic) situat în Comuna Ipotești, Jud. Suceava. Comisia a procedat la analizarea lucrărilor ce fac obiectul contractului nr. e-SC-7618/29.08.2025 și au fost concluzionate următoarele:

II. CONSTATĂRI:

În urma cercetării pe teren a lucrărilor executate, s-a constatat:

Lucrările de reparații și întreținere pentru pylonul de telecomunicații (turn metalic) situat în Comuna Ipotești, Jud. Suceava, executate de către Asocieria MARCTEL S.I.T. S.R.L. – PRO CTM TELETECH S.R.L., ce fac obiectul Contractului înregistrat cu nr. e-SC-7618/29.08.2025, **au componenta și caracteristicile în conformitate cu prevederile** din Contract, Caietul de sarcini, Propunerea tehnică, Expertiza tehnică nr. 2264/12.12.2023:

Lucrări de reparații și întreținere pentru pylonul de telecomunicații (turn metalic) situat în Comuna Ipotești, Jud. Suceava:

1. Verificarea și strângerea tuturor piulițelor de prindere între montanți cu cheie dinamometrică (strângerea maximă a buloanelor)*;
2. Înlocuire șuruburi ruginite (12 buc), înlocuire piulițe (32 buc) , înlocuire șaibe (64 buc);
3. Gresarea cu vaselină a balamalelor trapei de acces la platformă;
4. Realizarea pe fiecare montant si diagonală, imediat deasupra supraturnarii, a câte o gaură de drenaj cu diametrul de 12 mm, în vederea drenării apelor meteorice ajunse în zona montanților și a diagonalelor turnului; în acest scop, se va umple interiorul acestora cu mortar elastic (amestecat cu bitum) sau o altă variantă alternativă de etanșeizare a interiorului montanților/diagonalelor suprabetonate.

Valoarea totală a lucrărilor și materialelor (afereente acestor activități/obligații) conform contractului nr. e-SC-7618/29.08.2025, a ofertei financiare sunt în valoare de 19.520,00 lei fără TVA, respectiv 23.619,20 lei TVA inclus.

Perioada de garanție: 24 (douăzecișpatru) luni.


Notă* Executantul a predat la data recepției (22.10.2025) următoarele categorii de livrabile, pe suport de hârtie și/sau în format electronic în conformitate cu prevederile din Contractului înregistrat cu nr. e-SC-7618/29.08.2025:


- ✓ Certificat de garanție;
- ✓ Declarație de conformitate Executant;
- ✓ Declarații de conformitate Producători;
- ✓ Descriere lucrări;
- ✓ Situație de lucrări cu cantități și valori;
- ✓ Instrucțiunile de utilizare și întreținere în exploatare stabilite de producător pentru materiale/echipamente/piese utilizate – nu este cazul.

III. CONCLUZII:

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate la capitolul II cât și în Anexa 1, comisia de recepție hotărăște în unanimitate/~~cu majoritatea de păreri:~~

SE ADMITE RECEPȚIA lucrărilor aferente contractului cu nr. e-SC-7618/29.08.2025 având ca obiect " Lucrări de reparații și întreținere pentru pilonii de telecomunicații (turnuri metalice) aparținând de Direcția Regională Iași" – LOTUL NR. 3 (coduri CPV: 45453000-7, 45442121-1 și 45310000-3) – **pentru pilonul de telecomunicații** (turn metalic) situat în Comuna Ipotești, Jud. Suceava.

Valoarea totală a lucrărilor și materialelor (aferente acestor activități/obligații) conform contractului e-SC-7616/29.08.2025, a ofertei financiare sunt în valoare de 19.520,00 lei fără TVA, respectiv 23.619,20 lei TVA inclus. 

2. Prezentul proces-verbal, care conține 2 pagini și o anexă de o pagină, rezultând un total de 3 pagini a fost încheiat astăzi 22.10.2025 în patru (4) exemplare originale.
- 

Anexa nr.1 la Procesul verbal nr. Nr. DAdm/3986/22.10.2025

Descrierea lucrărilor solicitate de către ANCOM și identificarea realizării punctuale a fiecăreia dintre lucrări cu eventuale observații.

Nr. crt.	Lucrări	Realizată corespunzător Contract, CS, Ofertă/ Fără observații	Nerealizată/ realizată necorespunzător/observații
1	Verificarea și strângerea tuturor piulițelor de prindere între montanți cu cheie dinamometrică (strângerea maximă a buloanelor)*;	AA	
2	Înlocuire șuruburi ruginite (12 buc), înlocuire piulițe (32 buc) , înlocuire șaibe (64 buc);	AA	
3	Gresarea cu vaselină a balamalelor trapei de acces la platformă;	AA	
4	Realizarea pe fiecare montant si diagonală, imediat deasupra supraturnării, a câte o gaură de drenaj cu diametrul de 12 mm, în vederea drenării apelor meteorice ajunse în zona montanților și a diagonalelor turnului; în acest scop, se va umple interiorul acestora cu mortar elastic (amestecat cu bitum) sau o altă variantă alternativă de etanșeizare a interiorului montanților/diagonalelor suprabetonate.	AA	

Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME) Suma control

Numar document Data document Nr.inregistrari

Total Document LEI LEI ADICA saptesutedouazeciisunumilpatrusutedollei.00bani

Denumire Plator CIF plator Adresa plator

PLATITOR						BENEFICIAR				Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
NR. OP.	Cod IBAN plator	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie				
720C	RO55TREZ23F850100200109X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABERN63B	AAB	MARCTEL S I T SRL	10453050	RO33TREZ7005069000003063	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	271.475,60		F.MTL.25.459.24.10.25 F.MTL.25.457.23.10.25 F.MTL.25.461.27.10.25	X

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 

Semnatura 2 

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML