

Ex.nr. 2

DIT/616/17.12.2025

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem - OJ Alba, jud. Alba, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1507/03.12.2025, convocată la data de 15.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 17.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- au fost dezinstalate sistemele de supraveghere video și alarmare antiefracție existente, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC/1324/17.12.2025;
- b) manual de utilizare cu nr. DRC/1286/12.12.2025;
- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC-1287/12.12.2025;
- e) certificatul de garanție cu nr. DRC/1288/12.12.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 17.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **45.368,00 lei, fără TVA** respectiv **54.895,28 lei cu TVA** – vezi anexa la prezentul Proces-Verbal.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.


III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem - OJ Alba, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza
Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).
3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:
- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Presentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 17.12.2025 în 4 (patru) exemplare originale.



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE


(cod 14-2-5)

nr. DIT/616/17.12.2025

Sistem - OJ Alba, jud. Alba, Amplasament: Localitatea Alba Iulia, str. Fantanele nr.12A, jud Alba, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem - OJ Alba	1	45.368,00	45.368,00	54.895,28	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.



Ex.nr. 2

DIT/624/18.12.2025

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem - OJ Sibiu, jud. Sibiu, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1507/03.12.2025, convocată la data de 15.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 18.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- au fost deinstalate sistemele de supraveghere video și alarmare antiefracție existente, subansamblele deinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. S/176/15.12.2025;
- b) manual de utilizare cu nr. DRC/1294/12.12.2025;
- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC-1295/12.12.2025;
- e) certificatul de garanție cu nr. DRC/1296/12.12.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: (nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 18.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **50.038,00 lei, fără TVA** respectiv **60.545,98 lei cu TVA**– vezi anexa la prezentul Proces-Verbal.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: (nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: (nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem - OJ Sibiu, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza
Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 18.12.2025 în 4 (patru) exemplare originale.



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)

nr. DIT/624/18.12.2025

Sistem - OJ Sibiu, jud. Sibiu, Amplasament: Localitatea Sibiu, str. Closca nr. 8A, jud Sibiu, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem - OJ Sibiu	1	50.038,00	50.038,00	60.545,98	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

Ex.nr. 2

DIT/617/17.12.2025

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

*Sistem - OJ Brasov, jud. Brasov, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025
(coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)*

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1507/03.12.2025, convocată la data de 15.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 17.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- au fost dezinstalate sistemele de supraveghere video și alarmare antiefracție existente, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. S/181/17.12.2025;
- b) manual de utilizare cu nr. DRC/1294/12.12.2025;
- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC-1295/12.12.2025;
- e) certificatul de garanție cu nr. DRC/1296/12.12.2025.

f) PV instruire utilizare sistem, nr DRC/1297/12.12.2025

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 17.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **51.153,00 lei, fără TVA** respectiv **61.895,13 lei cu TVA**– vezi anexa la prezentul Proces-Verbal.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem - OJ Brasov, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza
Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Presentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 17.12.2025 în 4 (patru) exemplare originale.



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)

nr. DIT/181/17.12.2025

Sistem - OJ Brasov, jud. Brasov, Amplasament: Localitatea Brasov, str. Bisericii Române nr. 101, jud Brasov, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem - OJ Brasov	1	51.153,00	51.153,00	61.895,13	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

Ex.nr. 2

DIT/592/11.12.2025

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

*Sistem - OJ Covasna, jud. Covasna, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025
(coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)*

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1507/03.12.2025, convocată la data de 10.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 11.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- au fost dezinstalate sistemele de supraveghere video și alarmare antiefracție existente, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC/1253/09.12.2025;
- b) manual de utilizare cu nr. DRC/1256/10.12.2025;
- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC-1257/10.12.2025;
- e) certificatul de garanție cu nr. DRC/1258/10.05.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 11.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **30.738,00 lei, fără TVA** respectiv **37.192,98 lei cu TVA**– vezi anexa la prezentul Proces-Verbal.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.


III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem - OJ Covasna, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza
Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).
3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:
- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Presentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 11.12.2025 în 4 (patru) exemplare originale.



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE


(cod 14-2-5)

nr. DIT/592/11.12.2025

Sistem - OJ Covasna, jud. Covasna, Amplasament: Localitatea Sf. Gheorghe, str. Vasile Goldis nr. 2, et.3, jud Covasna, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem - OJ Covasna	1	30.738,00	30.738,00	37.192,98	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.



Ex.nr. 2

DIT/593/11.12.2025

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

*Sistem - OJ Harghita, jud. Harghita, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025
(coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)*

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1507/03.12.2025, convocată la data de 10.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 11.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- au fost dezinstalate sistemele de supraveghere video și alarmare antiefracție existente, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC/1252/09.12.2025;
- b) manual de utilizare cu nr. DRC/1260/10.12.2025;
- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC-1261/10.12.2025;
- e) certificatul de garanție cu nr. DRC/1262/10.05.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: (nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 11.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **48.523,00 lei, fără TVA** respectiv **58.712,83 lei cu TVA** – vezi anexa la prezentul Proces-Verbal.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: (nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: (nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem - OJ Harghita, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza
Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 11.12.2025 în 4 (patru) exemplare originale.

ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE
(cod 14-2-5)

nr. DIT/593/11.12.2025

Sistem - OJ Harghita, jud. Harghita, Amplasament: Localitatea Miercurea Ciuc, str. Arsenalului nr.25, jud Harghita, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem - OJ Harghita	1	48.523,00	48.523,00	58.712,83	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

Ex.nr. 2

DIT/615/16.12.2025

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem - OJ Mures, jud. Mures, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1507/03.12.2025, convocată la data de 15.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 16.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- au fost dezinstalate sistemele de supraveghere video și alarmare antiefracție existente, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC/1306/12.12.2025;
- b) manual de utilizare cu nr. DRC/1282/12.12.2025;
- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC-1283/12.12.2025;
- e) certificatul de garanție cu nr. DRC/1284/12.12.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 16.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **50.958,00 lei, fără TVA** respectiv **61.659,18 lei cu TVA**– vezi anexa la prezentul Proces-Verbal.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.


III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem - OJ Mures, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza
Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).
3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:
- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 16.12.2025 în 4 (patru) exemplare originale.




ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE
(cod 14-2-5)

nr. DIT/615/16.12.2025

Sistem - OJ Mures, jud. Mures, Amplasament: Localitatea Tg. Mures, str. Slatina nr.19, jud Mures, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem - OJ Mures	1	50.958,00	50.958,00	61.659,18	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.



Ex.nr. 2

DIT/614/16.12.2025

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem - OJ Bistrita-Nasaud, jud. Bistrita-Nasaud, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1507/03.12.2025, convocată la data de 15.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 16.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, au compoziția și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- au fost deinstalate sistemele de supraveghere video și alarmare antiefracție existente, subansamblele deinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC/1305/16.12.2025;
- b) manual de utilizare cu nr. DRC/1278/12.12.2025;
- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC-1279/12.12.2025;
- e) certificatul de garanție cu nr. DRC/1280/12.12.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 16.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **39.628,00 lei, fără TVA** respectiv **47.949,88 lei cu TVA**– vezi anexa la prezentul Proces-Verbal.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.


III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem - OJ Bistrita-Nasaud, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în
baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).
3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:
- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Presentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 16.12.2025 în 4 (patru) exemplare originale.




ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE
(cod 14-2-5)

nr. DIT/614/16.12.2025

Sistem - OJ Bistrita-Nasaud, jud. Bistrita, Amplasament: Localitatea Bistrita, str. Gradinilor nr.9, jud Bistrita-Nasaud, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem - OJ Bistrita	1	39.628,00	39.628,00	47.949,88	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.



Ex.nr. 2

DIT/613/16.12.2025

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem - OJ Maramures, jud. Maramures, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1507/03.12.2025, convocată la data de 15.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 15.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- au fost dezinstalate sistemele de supraveghere video și alarmare antiefracție existente, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC/1242/04.12.2025;
- b) manual de utilizare cu nr. DRC/1243/04.12.2025;
- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC-1244/04.12.2025;
- e) certificatul de garanție cu nr. DRC/1245/04.05.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 15.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **48,463.00 lei, fără TVA** respectiv **58,640.23 lei cu TVA**– vezi anexa la prezentul Proces-Verbal.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.


III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem - OJ Maramures, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza
Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).
3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:
- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 16.12.2025 în 4 (patru) exemplare originale.




ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE
(cod 14-2-5)

nr. DIT/613/16.12.2025

Sistem - OJ Maramures, jud. Maramures, Amplasament: Localitatea Baia Mare, str. Valea Borcutului, nr. 1A, jud Maramures, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem - OJ Maramures	1	48,463.00	48,463.00	58,640.23	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.



Ex.nr. 2

DIT/612/16.12.2025

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem - OJ Salaj, jud. Salaj, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**
(Cod 14-2-5)**I. DATE GENERALE**

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1507/03.12.2025, convocată la data de 15.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 15.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- au fost dezinstalate sistemele de supraveghere video și alarmare antiefracție existente, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC/1273/12.12.2025;
- b) manual de utilizare cu nr. DRC/1274/12.12.2025;
- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC-1275/12.12.2025;
- e) certificatul de garanție cu nr. DRC/1276/12.12.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 15.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **53.378,00 lei, fără TVA** respectiv **64.587,38 lei cu TVA**– vezi anexa la prezentul Proces-Verbal.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.


III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem - OJ Salaj, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza
Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).
3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:
- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 15.12.2025 în 4 (patru) exemplare originale.



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)

nr. DIT/612/16.12.2025

Sistem - OJ Salaj, jud. Salaj, Amplasament: Localitatea Zalau, str. Caprioarei nr.2E, jud Salaj, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem - OJ Salaj	1	53.378,00	53.378,00	64.587,38	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

DIT/605 /15.12.2025

Ex.nr. 2

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acordului cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – Direcția Regională Iași sediul SCR, Str. Costache Negri nr.10, parter, Iași, jud. Iași furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1507 din data 03.12.2025, convocată la data de 15.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 15.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul de alarmare antiefracție existent, subansamblele deinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiect de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. DRI-563/15.12.2025;
- b) instrucțiuni de utilizare a sistemului, înregistrat cu nr. DRI-555/03.12.2025;

- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. DRI-502/14.11.2025;
- d) certificatul de garanție, înregistrat cu nr. DRI-504/14.11.2025;
- e) proces verbal de instruire pentru utilizarea sistemului, înregistrat cu nr. DRI-505/14.11.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: (nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 15.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **49.816,00 lei, fără TVA**, respectiv **60.277,36 lei cu TVA**.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: (nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: (nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, servicii etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:


Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – Direcția Regională Iași sediul SCR, Str. Costache Negri nr.10, parter, Iași, jud. Iași furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 15.12.2025 în 3 (trei) exemplare originale.



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)

nr. DIT/ 605 /15.12.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – Direcția Regională Iași sediul SCR, Str. Costache Negri nr.10, parter, Iași, jud. Iași furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004 4	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – DRI sediul SCR	1	49.816,00	49.816,00	60.277,36	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

DIT/604... /15.12.2025

Ex.nr. 2

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acordului cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – Direcția Regională Iași sediul garaje, Str. Moara de Vânt nr.59C, Iași, jud. Iași furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1507 din data 03.12.2025, convocată la data de 15.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 15.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele deinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiect de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. DRI-562/ 15.12.2025;
- b) instrucțiuni de utilizare a sistemului, înregistrat cu nr. DRI-536/24.11.2025;

- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. DRI-533/24.11.2025;
- d) certificatul de garanție, înregistrat cu nr. DRI-534/24.11.2025;
- e) proces verbal de instruire pentru utilizarea sistemului, înregistrat cu nr. DRI-535/24.11.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: (nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 15.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **53.698,00 lei, fără TVA**, respectiv **64.974,58 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: (nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: (nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:


Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – Direcția Regională Iași sediul garaje, Str. Moara de Vânt nr. 59C, Iași, jud. Iași furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 15.12.2025 în 3 (trei) exemplare originale.



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)

nr. DIT/604..... /15.12.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – Direcția Regională Iași sediul garaje, Str. Moara de Vânt nr.59C, Iași, jud. Iași furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – DRI sediul garaje	1	53.698,00	53.698,00	64.974,58	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

DIT/ 622 /18.12.2025

x.nr. 2

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acordului cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Brăila, Str. Franceză nr. 16, Brăila, jud. Brăila furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE (Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1507 din data 03.12.2025, convocată la data de 18.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 18.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost dezinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiect de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. DRI-571/ 18.12.2025;
- b) instrucțiuni de utilizare a sistemului, înregistrat cu nr. DRI-520/20.11.2025;
- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. DRI-521/20.11.2025;

d) certificatul de garanție, înregistrat cu nr. DRI-522/20.11.2025;

e) proces verbal de instruire pentru utilizarea sistemului, înregistrat cu nr. DRI-523/20.11.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 18.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **40.063,00 lei, fără TVA**, respectiv **48.476,23 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Brăila, Str. Franceză nr. 16, Brăila, jud. Brăila furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza

Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025,

ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 18.12.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)

nr. DIT/ 622 /18.12.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Brăila, Str. Franceză nr. 16, Brăila, jud. Brăila furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Brăila	1	40.063,00	40.063,00	48.476,23	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

DIT/ 619 /17.12.2025

Ex.nr. 2

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acordului cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Bacău, Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 29, Bacău, jud. Bacău furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1507 din data 03.12.2025, convocată la data de 17.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 17.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost dezinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiect de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. S/ 180 / 17.12.2025;
- b) instrucțiuni de utilizare a sistemului, înregistrat cu nr. DRI-542/25.11.2025;

- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. DRI-543/25.11.2025;
- d) certificatul de garanție, înregistrat cu nr. DRI-544/25.11.2025;
- e) proces verbal de instruire pentru utilizarea sistemului, înregistrat cu nr. DRI-545/25.11.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 17.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **59.623,00 lei, fără TVA, respectiv 72.143,83 lei cu TVA.**
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:


**Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Bacău, Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 29, Bacău, jud. Bacău furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.**

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 17.12.2025 în 3 (trei) exemplare originale.



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)

nr. DIT/ 619 /17.12.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Bacău, Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 29, Bacău, jud. Bacău furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004 4	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Bacău	1	59.623,00	59.623,00	72.143,83	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

DIT/ ⁶¹⁸ /17.12.2025

Ex.nr. 2

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acordului cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Neamț, B-dul Decebal nr.31, bl.C1, parter, Piatra Neamț, jud. Neamț furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1507 din data 03.12.2025, convocată la data de 17.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 17.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost dezinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiect de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. DRI-⁵⁶⁹.... / 17.12.2025;
- b) instrucțiuni de utilizare a sistemului, înregistrat cu nr. DRI-465/05.11.2025;

- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. DRI-463/05.11.2025;
- d) certificatul de garanție, înregistrat cu nr. DRI-~~56.8~~^{56.8}/ 17.12.2025;
- e) proces verbal de instruire pentru utilizarea sistemului, înregistrat cu nr. DRI-462/05.11.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: (nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 17.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **43.143,00 lei, fără TVA**, respectiv **52.203,03 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: (nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: (nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:


Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Neamț, B-dul Decebal nr.31, bl.C1, parter, Piatra Neamț, jud. Neamț furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 17.12.2025 în 3 (trei) exemplare originale.



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)

nr. DIT/ 618... /17.12.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Neamț, B-dul Decebal nr.31, bl. C1, parter, Piatra Neamț, jud. Neamț furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Neamț	1	43.143,00	43.143,00	52.203,03	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

DIT/ 606 /16.12.2025

Ex.nr. 2

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acordului cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Botoșani, Str. 1 Decembrie nr.9A, Botoșani, jud. Botoșani furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1507 din data 03.12.2025, convocată la data de 16.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 16.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele deinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiect de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. S / 175 / 15.12.2025;
- b) instrucțiuni de utilizare a sistemului, înregistrat cu nr. DRI-500/14.11.2025;

- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. DRI-498/14.11.2025;
- d) certificatul de garanție, înregistrat cu nr. DRI-499/14.11.2025;
- e) proces verbal de instruire pentru utilizarea sistemului, înregistrat cu nr. DRI-501/14.11.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 16.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **39.593,00 lei, fără TVA**, respectiv **47.907,53 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:


Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Botoșani, Str. 1 Decembrie nr. 9A, Botoșani, jud. Botoșani furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 16.12.2025 în 3 (trei) exemplare originale.



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)

nr. DIT/ 606 /16.12.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Botoșani, Str. 1 Decembrie nr. 9A, Botoșani, jud. Botoșani furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Botoșani	1	39.593,00	39.593,00	47.907,53	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

DIT/621/18.12.2025

Ex.nr. 2

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acordului cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Vrancea, Bd. Unirii nr.61, bl.B2, et.1, ap.2, Focșani, jud. Vrancea furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**
(Cod 14-2-5)**I. DATE GENERALE**

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1507 din data 03.12.2025, convocată la data de 18.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 18.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul alarmare antiefracție existent, subansamblele deinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiect de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. DRI-570/18.12.2025;
- b) instrucțiuni de utilizare a sistemului, înregistrat cu nr. DRI-477/10.11.2025;

- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. DRI-478/10.11.2025;
- d) certificatul de garanție, înregistrat cu nr. DRI-479/10.11.2025;
- e) proces verbal de instruire pentru utilizarea sistemului, înregistrat cu nr. DRI-480/10.11.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 18.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **36.413,00 lei, fără TVA**, respectiv **44.059,73 lei cu TVA**.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:


Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Vrancea, Bd. Unirii nr.61, bl.B2, et.1, ap.2, Focșani, jud. Vrancea furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 18.12.2025 în 3 (trei) exemplare originale.



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)
nr. DIT/ 621 /18.12.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Vrancea, Bd. Unirii nr.61, bl.B2, et.1, ap.2, Focșani, jud. Vrancea furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Vrancea	1	36.413,00	36.413,00	44.059,73	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

DIT/603... /15.12.2025

Ex.nr. 2

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acordului cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Vaslui, Str. Victor Babeș nr.16, Vaslui, jud. Vaslui furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1507 din data 03.12.2025, convocată la data de 15.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 15.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost dezinstalat sistemul alarmare antiefracție existent, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiect de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. DRI-561/15.12.2025;
- b) instrucțiuni de utilizare a sistemului, înregistrat cu nr. DRI-484/11.11.2025;

- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. DRI-485/11.11.2025;
- d) certificatul de garanție, înregistrat cu nr. DRI-486/11.11.2025;
- e) proces verbal de instruire pentru utilizarea sistemului, înregistrat cu nr. DRI-487/11.11.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: (nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 15.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **41.058,00 lei, fără TVA**, respectiv **49.680,18 lei cu TVA**.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: (nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: (nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Vaslui, Str. Victor Babeș nr.16, Vaslui, jud. Vaslui furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 15.12.2025 în 3 (trei) exemplare originale.



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)

nr. DIT/ 603 /15.12.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Vaslui, Str. Victor Babeș nr.16, Vaslui, jud. Vaslui furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Vaslui	1	41.058,00	41.058,00	49.680,18	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

DIT/608 /16.12.2025

Ex.nr. 2

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acordului cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Suceava, str. Traian Popovici nr.66, Suceava, jud. Suceava furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1507 din data 03.12.2025, convocată la data de 16.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 16.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiect de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. DRI-567/ 16.12.2025;
- b) instrucțiuni de utilizare a sistemului, înregistrat cu nr. DRI-472/07.11.2025;
- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. DRI-473/07.11.2025;
- d) certificatul de garanție, înregistrat cu nr. DRI-474/07.11.2025;
- e) proces verbal de instruire pentru utilizarea sistemului, înregistrat cu nr. DRI-475/07.11.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 16.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **43.763,00 lei, fără TVA**, respectiv **52.953,23 lei cu TVA**.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Suceava, str. Traian Popovici nr.66, Suceava, jud. Suceava furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 16.12.2025 în 3 (trei) exemplare originale.



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)

nr. DIT/ 608 /16.12.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Suceava, str. Traian Popovici nr. 66, Suceava, jud. Suceava furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004 4	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Suceava	1	43.763,00	43.763,00	52.953,23	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

DIT/ 623 /18.12.2025

Ex.nr. 2

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acordului cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Tulcea, str. Erou Demetriade, nr.1, Tulcea, jud. Tulcea furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1507 din data 03.12.2025, convocată la data de 18.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 18.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiect de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. S/ 179 / 17.12.2025;
- b) instrucțiuni de utilizare a sistemului, înregistrat cu nr. DRI-512/19.11.2025;
- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. DRI-514/19.11.2025;
- d) certificatul de garanție, înregistrat cu nr. DRI-556/03.12.2025;
- e) proces verbal de instruire pentru utilizarea sistemului, înregistrat cu nr. DRI-515/19.11.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: (nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 18.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **54.023,00 lei, fără TVA**, respectiv **65.367,83 lei cu TVA**.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: (nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: (nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.

III. CONCLUZII


1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Tulcea, str. Erou
Demetriade, nr.1, Tulcea, jud. Tulcea furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC
S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).
3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 18.12.2025 în 3 (trei) exemplare originale.



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)
nr. DIT/ 623 /18.12.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Tulcea, str. Erou Demetriade, nr.1, Tulcea, jud. Tulcea furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)


Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Tulcea	1	54.023,00	54.023,00	65.367,83	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

Ex.nr. 2

DIT/ 579 / 05.12.2025

DE 3026 / 11.12.2025

**Obiectivul de investiții:**

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25.02.2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Prahova, str. Soldat erou Arhip Nicolae, nr. 12, bl. 66, sc. A, et. 9, ap. 39, Ploiești, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441 /24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**
(Cod 14-2-5)**I. DATE GENERALE**

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1507 din data 03.12.2025, convocată la data de 05.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 05.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție nr. DRM/364 din 02.12.2025;
- b) instrucțiunile de utilizare a sistemului;
- c) documentele care atestă instruirea personalului utilizator desemnat de autoritatea contractantă precum și toate codurile valabile;

- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție;
- e) certificatul de garanție.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 05.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **33.858,00 lei, fără TVA** respectiv **40.968,18 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, servicii etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:


Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Prahova, str. Soldat erou Arhip Nicolae, nr. 12, bl. 66, sc. A, et. 9, ap. 39, Ploiești, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 05.12.2025 în 3 (trei) exemplare originale.



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)

nr. DIT/ 579 / 05.12.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Prahova, Str. Soldat erou Arhip Nicolae, nr. 12, bl. 66, sc. A, et. 9, ap. 39, Ploiești, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video si alarmare antiefracție - OJ Prahova	1	33.858,00	33.858,00	40.968,18	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

Ex.nr. 2

DIT/ 584 / 08.12.2025

DE 3028 / 10.12.2025

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25.02.2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Argeș, str. Dragoș Vodă, nr.12, Pitești, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441 /24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1507 din data 03.12.2025, convocată la data de 08.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 08.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție nr. DRM/363 din 02.12.2025;
- b) instrucțiunile de utilizare a sistemului;
- c) documentele care atestă instruirea personalului utilizator desemnat de autoritatea contractantă precum și toate codurile valabile;

- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție;
- e) certificatul de garanție.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 08.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **55.418,00 lei, fără TVA** respectiv **67.055,78 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:


**Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Argeș, str. Dragoș Vodă, nr.12, Pitești, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.**

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 08.12.2025 în 3 (trei) exemplare originale.



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)

nr. DIT/ 584 / 08.12.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Argeș, str. Dragoș Vodă, nr.12, Pitești, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)


Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video si alarmare antiefracție - OJ Argeș	1	55.418,00	55.418,00	67.055,78	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

Ex.nr. 2

DIT/ 576 / 04.12.2025

SE 3024/11.12.2025

**Obiectivul de investiții:**

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25.02.2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Giurgiu, str. Vlad Țepeș, nr. 94, Giurgiu, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441 /24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**
(Cod 14-2-5)**I. DATE GENERALE**

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1507 din data 03.12.2025, convocată la data de 04.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 04.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție nr. DRM/368 din 03.12.2025;
- b) instrucțiunile de utilizare a sistemului;
- c) documentele care atestă instruirea personalului utilizator desemnat de autoritatea contractantă precum și toate codurile valabile;

- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție;
- e) certificatul de garanție.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: (nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 04.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **46.418,00 lei, fără TVA** respectiv **56.165,78 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: (nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: (nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, servicii etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Giurgiu, str. Vlad Țepeș,
nr. 94, Giurgiu, furnizat și instalat de către AMBRO
LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Presentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 04.12.2025 în 3 (trei) exemplare originale.



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)

nr. DIT/ 576 / 04.12.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Giurgiu, str. Vlad Țepeș, nr. 94, Giurgiu, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)


Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video si alarmare antiefracție - OJ Giurgiu	1	46.418,00	46.418,00	56.165,78	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

Ex.nr. 2

DIT/ 575 / 04.12.2025

DE 3023 / 11.12.2025

**Obiectivul de investiții:**

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25.02.2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Teleorman, Str. Dr. Stanca, nr. 2 A, Alexandria, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1507 din data 03.12.2025, convocată la data de 04.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 04.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție nr. DRM/365 din 02.12.2025;
- b) instrucțiunile de utilizare a sistemului;
- c) documentele care atestă instruirea personalului utilizator desemnat de autoritatea contractantă precum și toate codurile valabile;

- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție;
- e) certificatul de garanție.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 04.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **44.843,00 lei, fără TVA** respectiv **54.260,03 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Teleorman,
Str. Dr. Stanca, nr. 2 A, Alexandria furnizat și instalat de către AMBRO
LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Presentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 04.12.2025 în 3 (trei) exemplare originale.



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)

nr. DIT/ 575 / 04.12.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Teleorman, Str. Dr. Stanca, nr. 2 A, Alexandria, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)


Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video si alarmare antiefracție - OJ Teleorman	1	44.843,00	44.843,00	54.260,03	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

Ex.nr. 2

DIT/ 583 / 08.12.2025

DE 3027/11.12.2025



Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25.02.2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Vâlcea, str. Gabriel Stoianovici, nr. 4, bl. Q2, sc. B, ap.2, Rm. Vâlcea, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441 /24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1507 din data 03.12.2025, convocată la data de 08.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 08.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție nr. DRM/366 din 02.12.2025;
- b) instrucțiunile de utilizare a sistemului;
- c) documentele care atestă instruirea personalului utilizator desemnat de autoritatea contractantă precum și toate codurile valabile;

- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție;
- e) certificatul de garanție.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 08.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **36.328,00 lei, fără TVA** respectiv **43.956,88 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:


Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Vâlcea, str. Gabriel Stoianovici, nr. 4, bl. Q2, sc. B, ap.2, Rm. Vâlcea, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.3 e-SC/9441/24.10.2025, ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 08.12.2025 în 3 (trei) exemplare originale.



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE
(cod 14-2-5)

nr. DIT/ 583 / 08.12.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Vâlcea, str. Gabriel Stoianovici, nr. 4, bl. Q2, sc. B, ap.2, Rm. Vâlcea, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video si alarmare antiefracție - OJ Vâlcea	1	36.328,00	36.328,00	43.956,88	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura 2

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

Tip Entitate

☒ Entitate Publica

☐ Alte Entitati

☐ Persoana Fizica

Numar document

0000001241

Total Document

820.062,98

Denumire Platiitor

ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC

(OPME)

Suma control

15571299

30.12.2025

Nr.inregistrari

15

Data document

Nr.inregistrari

15

30.12.2025

Adresa platiitor

DELEA NOUA 2 SECTOR 3

14751237

Adresa platiitor

DELEA NOUA 2 SECTOR 3

30.12.2025

Adresa platiitor

DELEA NOUA 2 SECTOR 3

14751237

Adresa platiitor

DELEA NOUA 2 SECTOR 3

PLATIITOR										BENEFICIAR						
NR. OP.	Cod IBAN platiitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand				
770T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBRPG659R	AAB	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	65.367,83		FF AL 14841 23122025 PVR DIT 623	18122025 CTR SUBSEC/V3 eSC 9441	241025		X
771T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBRPG659R	AAB	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	64.587,38		FF AL 14831 23122025 PVR DIT 612	16122025 CTR SUBSEC/V3 eSC 9441	241025		X
772T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBRPG659R	AAB	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	60.277,36		FF AL 14832 23122025 PVR DIT 605	15122025 CTR SUBSEC/V3 eSC 9441	241025		X
773T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBRPG659R	AAB	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	52.953,23		FF AL 14840 23122025 PVR DIT 608	16122025 CTR SUBSEC/V3 eSC 9441	241025		X
774T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBRPG659R	AAB	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	49.680,18		FF AL 14839 23122025 PVR DIT 603	15122025 CTR SUBSEC/V3 eSC 9441	241025		X
775T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBRPG659R	AAB	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	40.968,18		FF AL 14842 23122025 PVR DIT 579	05122025 CTR SUBSEC/V3 eSC 9441	241025		X
776T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBRPG659R	AAB	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	44.059,73		FF AL 14838 23122025 PVR DIT 621	18122025 CTR SUBSEC/V3 eSC 9441	241025		X
777T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBRPG659R	AAB	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	67.055,78		FF AL 14843 23122025 PVR DIT 584	08122025 CTR SUBSEC/V3 eSC 9441	241025		X
778T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBRPG659R	AAB	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	56.165,78		FF AL 14844 23122025 PVR DIT 576	04122025 CTR SUBSEC/V3 eSC 9441	241025		X
779T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBRPG659R	AAB	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	47.907,53		FF AL 14837 23122025 PVR DIT 606	16122025 CTR SUBSEC/V3 eSC 9441	241025		X
780T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBRPG659R	AAB	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	54.260,03		FF AL 14845 23122025 PVR DIT 575	04122025 CTR SUBSEC/V3 eSC 9441	241025		X
781T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBRPG659R	AAB	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	72.143,83		FF AL 14835 23122025 PVR DIT 619	17122025 CTR SUBSEC/V3 eSC 9441	241025		X
782T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBRPG659R	AAB	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	52.203,03		FF AL 14836 23122025 PVR DIT 618	17122025 CTR SUBSEC/V3 eSC 9441	241025		X
783T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBRPG659R	AAB	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	43.956,88		FF AL 14846 23122025 PVR DIT 583	08122025 CTR SUBSEC/V3 eSC 9441	241025		X
784T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBRPG659R	AAB	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	48.476,23		FF AL 14834 23122025 PVR DIT 622	18122025 CTR SUBSEC/V3 eSC 9441	241025		X

1 / 2

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura 2

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

DIT/577/05.12.2025

Ex. nr. 1

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Arad, Bd. Revoluției 1-3, bl. H, ap. 7, et. 1, sc. A, Arad, jud. Arad, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1507 din data 03.12.2025, convocată la data de 05.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 05.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr. 3 e-SC/9441/24.10.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr. 3 e-SC/9441/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele deinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRT-1061/05.12.2025;
- b) PV instruire utilizare sistem, nr. DRT-1062/05.12.2025;

- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, nr. DRT-1063/05.12.2025;
- d) certificatul de garanție, nr. DRT-1064/05.12.2025;
- e) manual de utilizare DRT-1065/05.12.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: (nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 05.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **35.098 lei fără TVA** respectiv **42.468,58 lei cu TVA**.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: (nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: (nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:


**Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție OJ Arad, Bd. Revoluției 1-3, bl. H, ap. 7, et. 1, sc. A, Arad, jud. Arad, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 3 e-SC/9441/24.10.2025 ,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.**

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 05.12.2025 în 3 (trei) exemplare originale.



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)

nr. DIT/577/05.12.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Arad, Bd. Revoluției 1-3, bl. H, ap. 7, et. 1, sc. A, Arad, jud. Arad, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Arad, Bd. Revoluției 1-3, bl. H, ap. 7, et. 1, sc. A, Arad, jud. Arad	1	35.098,00	35.098,00	42.468,58	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

DIT/577/05.12.2025

Ex. nr. 1

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Arad, Bd. Revoluției 1-3, bl. H, ap. 7, et. 1, sc. A, Arad, jud. Arad, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1507 din data 03.12.2025, convocată la data de 05.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 05.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr. 3 e-SC/9441/24.10.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr. 3 e-SC/9441/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele deinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRT-1061/05.12.2025;
- b) PV instruire utilizare sistem, nr. DRT-1062/05.12.2025;

- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, nr. DRT-1063/05.12.2025;
- d) certificatul de garanție, nr. DRT-1064/05.12.2025;
- e) manual de utilizare DRT-1065/05.12.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 05.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **35.098 lei fără TVA** respectiv **42.468,58 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:


**Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție OJ Arad, Bd. Revoluției 1-3, bl. H, ap. 7, et. 1, sc. A, Arad, jud. Arad, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 3 e-SC/9441/24.10.2025 ,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.**

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 05.12.2025 în 3 (trei) exemplare originale.



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)

nr. DIT/577/05.12.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Arad, Bd. Revoluției 1-3, bl. H, ap. 7, et. 1, sc. A, Arad, jud. Arad, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 3 e-SC/9441/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Arad, Bd. Revoluției 1-3, bl. H, ap. 7, et. 1, sc. A, Arad, jud. Arad	1	35.098,00	35.098,00	42.468,58	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.