


Ex.nr. 2

DIT/ 578 / 05.12.2025

DE 3025 / 11.12.2025



Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25.02.2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site Fundeni, terasa Spital, Sos. Fundeni 258, Sector 2, București, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.4 e-SC/9442/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1508 din data 03.12.2025, convocată la data de 05.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 05.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.4 e-SC/9442/24.10.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.4 e-SC/9442/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție nr. DRB/568 din 02.12.2025;
- b) instrucțiunile de utilizare a sistemului;
- c) documentele care atestă instruirea personalului utilizator desemnat de autoritatea contractantă precum și toate codurile valabile;

- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție;
- e) certificatul de garanție.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 05.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **38.508,00 lei, fără TVA** respectiv **46.594,68 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:


Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site Fundeni, terasa Spital, Sos. Fundeni 258, Sector 2, București, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.4 e-SC/9442/24.10.2025, ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Presentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 05.12.2025 în 3 (trei) exemplare originale.



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)

nr. DIT/ 578 / 05.12.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site Fundeni, terasa Spital, Sos. Fundeni 258, Sector 2, București, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.4 e-SC/9442/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)


Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video si alarmare antiefracție - Site Fundeni	1	38.508,00	38.508,00	46.594,68	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

Ex.nr. 2

DIT/ 629 / 22.12.2025

DE 3177/ 23.12.2025



Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25.02.2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Laborator Prejmer, str. Andrei Șaguna, Prejmer, jud. Brașov, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.4 e-SC/9442/24.10.2025
(coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1508 din data 03.12.2025, convocată la data de 22.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 22.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.4 e-SC/9442/24.10.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.4 e-SC/9442/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție nr. S/12 din 11.12.2025;
- b) instrucțiunile de utilizare a sistemului;
- c) documentele care atestă instruirea personalului utilizator desemnat de autoritatea contractantă precum și toate codurile valabile;

- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție;
- e) certificatul de garanție.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 22.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **57.313,00 lei, fără TVA** respectiv **69.348,73 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și conducerilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Laborator Prejmer, str. Andrei Șaguna, Prejmer, jud. Brașov, furnizat și instalat de către AMBRO

LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.4 e-SC/9442/24.10.2025,


ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Presentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 22.12.2025 în 3 (trei) exemplare originale.



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE
(cod 14-2-5)

nr. DIT/ 629 / 22.12.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Laborator Prejmer, str. Andrei Șaguna, Prejmer, jud. Brașov, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.4 e-SC/9442/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video si alarmare antiefracție - Laborator Prejmer	1	57.313,00	57.313,00	69.348,73	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCȚIUNI VA PROVOCA O FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ A FORMULARULUI.


ATENȚIE!!! Debitarea contului se va realiza în funcție de data și ora la care se depune documentul și se primește prima notificare din partea sistemului prin care se confirmă corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

DIT/607/16.12.2025

Ex. nr. 1



Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – Sistem - OJ Mehedinți, str. Soveja, nr. 59 A, Dr. Tr. Severin, Jud. Mehedinți, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.4 e-SC/9442/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1508 din data 03.12.2025, convocată la data de 16.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 16.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.4 e-SC/9442/24.10.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.4 e-SC/9442/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele deinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRT-1085/16.12.2025;
- b) PV instruire utilizare sistem, nr. DRT-1086/16.12.2025;

- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, nr. DRT-1087/16.12.2025;
- d) certificatul de garanție, nr. DRT-1088/16.12.2025;
- e) manual de utilizare DRT-1089/16.12.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 16.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **40.893 lei fără TVA** respectiv **49.480,53 lei cu TVA**.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:


**Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție OJ Mehedinti , str Soveja, nr. 59 A, Dr. Tr. Severin, Jud. Mehedinti, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.4 e-SC/9442/24.10.2025 ,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.**

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 16.12.2025 în 3 (trei) exemplare originale.



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)

nr. DIT/607/16.12.2025


Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție OJ Mehedinți , str Soveja, nr. 59 A, Dr. Tr. Severin, Jud. Mehedinți, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 4 e-SC/9442/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție OJ Mehedinți , str Soveja, nr. 59 A, Dr. Tr. Severin, Jud. Mehedinți,	1	40.893,00	40.893,00	49.480.53	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

DIT/609/16.12.2025

Ex. nr. 1

**Obiectivul de investiții:**

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – Sistem - OJ Olt, str. Caloianca, nr. 40, Slatina, jud. Olt, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.4 e-SC/9442/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**
(Cod 14-2-5)**I. DATE GENERALE**

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1508 din data 03.12.2025, convocată la data de 16.12.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 16.12.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.4 e-SC/9442/24.10.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.4 e-SC/9442/24.10.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost dezinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRT-1090/16.12.2025;
- b) PV instruire utilizare sistem, nr. DRT-1091/16.12.2025;

- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, nr. DRT-1092/16.12.2025;
- d) certificatul de garanție, nr. DRT-1093/16.12.2025;
- e) manual de utilizare DRT-1094/16.12.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 16.12.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **43.373 lei fără TVA** respectiv **52.481,33 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție OJ Olt, str. Caloianca, nr. 40,
Slatina, jud. Olt, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza
Contractului subsecvent nr.4 e-SC/9442/24.10.2025 ,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 16.12.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)

nr. DIT/609/16.12.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție Sistem - OJ Olt, str. Caloianca, nr. 40, Slatina, jud. Olt, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 4 e-SC/9442/24.10.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Olt, str. Caloianca, nr. 40, Slatina, jud. Olt	1	43.373,00	43.373,00	52.481.33	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.