

Ex.nr. 2

DIT/ 529 / 19.11.2025

AE 2738 / 24.11.2025

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25.02.2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Ialomița, str. Nicolae Bălcescu, nr. 29, Slobozia, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1258 din data 15.10.2025, convocată la data de 19.11.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 19.11.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost dezinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție nr. S/152 din 05.11.2025;
- b) instrucțiunile de utilizare a sistemului;
- c) documentele care atestă instruirea personalului utilizator desemnat de autoritatea contractantă precum și toate codurile valabile;

- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție;
- e) certificatul de garanție.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 19.11.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **40.333,00 lei, fără TVA** respectiv **48.802,93 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Ialomița, str. Nicolae Bălcescu, nr. 29, Slobozia furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.


2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Presentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 19.11.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE



(cod 14-2-5)


nr. DIT/ 529 / 19.11.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Ialomița, str. Nicolae Bălcescu, nr. 29, Slobozia, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video si alarmare antiefracție - OJ Ialomița	1	40.333,00	40.333,00	48.802,93	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		



Ex.nr. 2

DIT/ 441 / 21.10.2025

DE 2220 / 27.10.2025

Obiectivul de investiții:
furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25.02.2025

Obiectivul supus recepției:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site Pitești - Pășunea Tocaia, Sat Izvorani, oraș Ștefănești, jud. Argeș, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE (Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1258 din data 15.10.2025, convocată la data de 21.10.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 21.10.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție nr. DRM/288 din 21.10.2025;
- b) instrucțiunile de utilizare a sistemului;
- c) documentele care atestă instruirea personalului utilizator desemnat de autoritatea contractantă precum și toate codurile valabile;

- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție;
- e) certificatul de garanție.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 21.10.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **55.318,00 lei, fără TVA** respectiv **66.934,78 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, servicii etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

**SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site Pitești - Pășunea Tocaia,
oraș Ștefănești furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L.,
în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.**


2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Presentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 21.10.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE



(cod 14-2-5)

nr. DIT/ 441 / 21.10.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site Pitești - Pășunea Tocala, Sat Izvorani, oraș Ștefănești, jud. Argeș, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video si alarmare antiefracție - Site Pitești - Pășunea Tocala oraș Ștefănești	1	55.318,00	55.318,00	66.934,78	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membr:		

nr. 2

DIT/ 442 / 21.10.2025

DE 2221/27.05.2025

Obiectivul de investitii:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25.02.2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site Ploiești - Deal Chițorani, com. Bucov, tarla 73, parcela CC3024/1, lot 2, jud. Prahova, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**
(Cod 14-2-5)**I. DATE GENERALE**

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1258 din data 15.10.2025, convocată la data de 21.10.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 21.10.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost dezinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție nr. DRM 289 din 21.10.2025;
- b) instrucțiunile de utilizare a sistemului;
- c) documentele care atestă instruirea personalului utilizator desemnat de autoritatea contractantă precum și toate codurile valabile;

- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție;
- e) certificatul de garanție.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 21.10.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **41.468,00 lei, fără TVA** respectiv **50.176,28 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


**SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site Ploiești - Deal Chițorani,
com. Bucov, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L.,
în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.**


2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Presentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 21.10.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE



(cod 14-2-5)


nr. DIT/ 442 / 21.10.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site Ploiești - Deal Chițorani, com. Bucov, tarla 73, parcela CC3024/1, lot 2, jud. Prahova, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video si alarmare antiefracție - Site Ploiești - Deal Chițorani, com. Bucov	1	41.468,00	41.468,00	50.176,28	3.3.5	8 ani


*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		



DIT/551/24.11.2025

Ex. nr. 1

**Obiectivul de investiții:**

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Bihor, str. Grigore Ureche, nr. 12, Oradea, jud. Bihor, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1258 din data 15.10.2025, convocată la data de 24.11.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 24.11.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost dezinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRT-1018/24.11.2025;
- b) PV instruire utilizare sistem, nr. DRT-1019/24.11.2025;

- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, nr. DRT-1020/24.11.2025;
- d) certificatul de garanție, nr. DRT-1021/24.11.2025;
- e) manual de utilizare DRT-1022/24.11.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 24.11.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **40.173 lei fără TVA** respectiv **48.609,33 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:



SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție OJ Bihor, str. Grigore Ureche,
nr. 12, Oradea, jud. Bihor, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L.,
în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 ,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.


2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 24.11.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE


(cod 14-2-5)


nr. DIT/551/24.11.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Bihor, str. Grigore Ureche, nr. 12, Oradea, jud. Bihor, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Bihor, str. Grigore Ureche, nr. 12, Oradea, jud. Bihor	1	40.173,00	40.173,00	48.609,33	3.3.5	8 ani


*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		



DIT/550/24.11.2025

Ex. nr. 1



Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Cordău, sat Cordău, com. Sânmartin, jud. Bihor, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1258 din data 15.10.2025, convocată la data de 24.11.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 24.11.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele deinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRT-1013/24.11.2025;
- b) PV instruire utilizare sistem, nr. DRT-1014/24.11.2025;

- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, nr. DRT-1015/24.11.2025;
- d) certificatul de garanție, nr. DRT-1016/24.11.2025;
- e) manual de utilizare DRT-1017/24.11.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 24.11.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **41.468,00 lei, fără TVA** respectiv **50.176,28 cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:





SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Cordău, sat Cordău,
com. Sânmartin, jud. Bihor, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L.,
în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 ,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.


2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 24.11.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE


(cod 14-2-5)

nr. DIT/550/24.11.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Cordău, sat Cordău, com. Sânmartin, jud. Bihor, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)


Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Cordău, sat Cordău, com. Sânmartin, jud. Bihor	1	41.468,00	41.468,00	50.176,28	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		

DIT/555/25.11.2025

Ex. nr. 1



Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Caraș Severin, str. 24 Ianuarie, nr. 16, Reșița, jud. Caraș Severin, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1258 din data 15.10.2025, convocată la data de 25.11.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 25.11.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost dezinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRT-1026/25.11.2025;
- b) PV instruire utilizare sistem, nr. DRT-1027/25.11.2025;

- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, nr. DRT-1028/25.11.2025;
- d) certificatul de garanție, nr. DRT-1029/25.11.2025;
- e) manual de utilizare DRT-1030/25.11.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 25.11.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **42.398 lei fără TVA** respectiv **51.301,58 lei cu TVA**.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție OJ Caraș Severin, str. 24
Ianuarie, nr. 16, Reșița, jud. Caraș Severin, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC
S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 ,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 25.11.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE


(cod 14-2-5)

nr. DIT/555/25.11.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Caraș Severin, str. 24 Ianuarie, nr. 16, Reșița, jud. Caraș Severin, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipment	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Caraș Severin, str. 24 Ianuarie, nr. 16, Reșița, jud. Caraș Severin	1	42.398,00	42.398,00	51.301,58	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		

DIT/521/18.11.2025



Ex. nr. 1

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Dolj, str. Buzias, nr. 53, Craiova, jud. Dolj, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1258 din data 15.10.2025, convocată la data de 18.11.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 18.11.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subsansamblele deinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRT-981/18.11.2025;
- b) PV instruire utilizare sistem, nr. DRT-982/18.11.2025;

- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, nr. DRT-983/18.11.2025;
- d) certificatul de garanție, nr. DRT-984/18.11.2025;
- e) manual de utilizare DRT-985/18.11.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 18.11.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **54.048 lei fără TVA** respectiv **65.398,08 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție OJ Dolj, str. Buziaș, nr. 53,
Craiova, jud. Dolj, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L.,
în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 ,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 18.11.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE


(cod 14-2-5)

nr. 521/18.11.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Dolj, str. Buziaș, nr. 53, Craiova, jud. Dolj, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Dolj, str. Buziaș, nr. 53, Craiova, jud. Dolj	1	54.048,00	54.048,00	65.398,08	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		

Ex. nr. 1

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Gorj, str. Motrului nr. 3A, Tg. Jiu, jud. Gorj, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: **ADMIS****PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1258 din data 15.10.2025, convocată la data de 18.11.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 18.11.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele deinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRT-988/18.11.2025;
- b) PV instruire utilizare sistem, nr. DRT-989/18.11.2025;

- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, nr. DRT-990/18.11.2025;
- d) certificatul de garanție, nr. DRT-991/18.11.2025;
- e) manual de utilizare DRT-992/18.11.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 18.11.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **44.298 lei fără TVA** respectiv **53.600,58 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție OJ Gorj, str. Motrului nr. 3A,
Tg. Jiu, jud. Gorj, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L.,
în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 ,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.


2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 18.11.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE


(cod 14-2-5)

nr. DIT/523/18.11.2025


Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Gorj, str. Motrului nr. 3A, Tg. Jiu, jud. Gorj, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Gorj, str. Motrului nr. 3A, Tg. Jiu, jud. Gorj	1	44.298,00	44.298,00	53.600,58	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		

DIT/522/18.11.2025



Ex. nr. 1

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site TMS Dobrița, jud. Gorj, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1258 din data 15.10.2025, convocată la data de 18.11.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 18.11.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost dezinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRT-976/18.11.2025;
- b) PV instruire utilizare sistem, nr. DRT-977/18.11.2025;

- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, nr DRT-978/18.11.2025;
- d) certificatul de garanție, nr. DRT-979/18.11.2025;
- e) manual de utilizare DRT-980/18.11.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 19.11.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **34.068 lei fără TVA** respectiv **41.222,28 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, servicii etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site TMS Dobrița, jud. Gorj,
furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent
nr.2 e-SC/8498/26.09.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.


2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 18.11.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE


(cod 14-2-5)

nr. DIT/522/18.11.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site TMS Dobrița, jud. Gorj, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site TMS Dobrița, jud. Gorj	1	34.068,00	34.068,00	41.222,28	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		

DIT/520/18.11.2025

Ex. nr. 1

**Obiectivul de investitii:**

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site TMS Dr. Tr. Severin, Bd. Iuliu Maniu, nr. 3, bl. 5, sc. 1, et. 8, ap. 31, jud. Mehedinți, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1258 din data 15.10.2025, convocată la data de 18.11.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 18.11.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subsansamblele deinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRT-971/18.11.2025;
- b) PV instruire utilizare sistem, nr. DRT-972/18.11.2025;

- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, nr. DRT-973/18.11.2025;
- d) certificatul de garanție, nr. DRT-974/18.11.2025;
- e) manual de utilizare DRT-975/18.11.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 18.11.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **33.868 lei fără TVA** respectiv **40.980,28 lei cu TVA**.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:



Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site TMS Dr. Tr. Severin, Bd. Iuliu Maniu, nr. 3, bl. 5, sc. 1, et. 8, ap. 31, jud. Mehedinți, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.


2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 18.11.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)

nr. DIT/520/18.11.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site TMS Dr. Tr. Severin, Bd. Iuliu Maniu, nr. 3, bl. 5, sc. 1, et. 8, ap. 31, jud. Mehedinți, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site TMS Dr. Tr. Severin, Bd. Iuliu Maniu, nr. 3, bl. 5, sc. 1, et. 8, ap. 31, jud. Mehedinți	1	33.868,00	33.868,00	40.980,28	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		

DIT/525/19.11.2025



Ex. nr. 1

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site TMS Petroșani, jud. Hunedoara, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1258 din data 15.10.2025, convocată la data de 19.11.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 19.11.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost dezinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRT-993/19.11.2025;
- b) PV instruire utilizare sistem, nr. DRT-994/19.11.2025;

- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, nr. DRT-995/19.11.2025;
- d) certificatul de garanție, nr. DRT-996/19.11.2025;
- e) manual de utilizare DRT-997/19.11.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 19.11.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **38.508 lei fără TVA** respectiv **46.594,68 lei cu TVA**.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site TMS Petroșani, jud. Hunedoara, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.


2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 19.11.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE


(cod 14-2-5)

nr. DIT 525/19.11.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site TMS Petroșani, jud. Hunedoara, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)


Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site TMS Petroșani, jud. Hunedoara	1	38.508,00	38.508,00	46.594,68	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		

DIT/492/13.11.2025

Ex. nr. 1



Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Dealul Plaiului Deva, jud. Hunedoara, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1258 din data 15.10.2025, convocată la data de 13.11.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 13.11.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele deinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRT-955/13.11.2025;
- b) PV instruire utilizare sistem, nr. DRT-956/13.11.2025;

c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, nr. DRT-957/13.11.2025;

d) certificatul de garanție, nr. DRT-958/13.11.2025;

e) manual de utilizare DRT-959/13.11.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 13.11.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **55.318 lei fără TVA** respectiv **66.934,78 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:



SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Dealul Plaiului Deva,
jud. Hunedoara, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L.,
în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 ,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 13.11.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE


(cod 14-2-5)

nr. DIT/492/13.11.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Dealul Plaiului Deva, jud. Hunedoara, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Dealul Plaiului Deva, jud. Hunedoara	1	55.318,00	55.318,00	66.934,78	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		

DIT/491/13.11.2025

Ex. nr. 1

**Obiectivul de investitii:**

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Hunedoara, str. Brândușei, nr. 1C, Deva, jud. Hunedoara, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1258 din data 15.10.2025, convocată la data de 13.11.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 13.11.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele deinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRT-950 /13.11.2025;
- b) PV instruire utilizare sistem, nr. DRT-951/13.11.2025;

- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, nr. DRT-952/13.11.2025;
- d) certificatul de garanție, nr. DRT-953/13.11.2025;
- e) manual de utilizare DRT-954/13.11.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 13.11.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **55.538 lei fără TVA** respectiv **67.200,98 lei cu TVA**.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:



SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție OJ Hunedoara, str. Brândușei,
nr. 1C, Deva, jud. Hunedoara, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L.,
în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 ,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 13.11.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE


(cod 14-2-5)

nr. DIT/491/13.11.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Hunedoara, str. Brândușei, nr. 1C, Deva, jud. Hunedoara, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Hunedoara, str. Brândușei, nr. 1C, Deva, jud. Hunedoara	1	55.538,00	55.538,00	67.200,98	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		

Ex.nr. 1

DIT/460/30.10.2025

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem - OJ + Site Satu Mare, jud. Satu Mare, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26_09_2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1258 din data de 15.10.2025, convocată la data de 30.10.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 30.10.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- au fost dezinstalate sistemele de supraveghere video și alarmare antiefracție existente, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC/1086,1088/30.10.2025;
- b) manual de utilizare cu nr. DRC-1054/15.10.2025;
- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC-1055/15.10.2025;
- e) certificatul de garanție cu nr. DRC-1085/30.10.2025.

f) PV instruire utilizare sistem, nr DRC-1056/15.10.2025

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 30.10.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **77.826,00 lei, fără TVA** respectiv **94.169,46 lei cu TVA**– vezi anexa la prezentul Proces-Verbal.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:





SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem - OJ + Site Satu Mare, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în
baza Contractului subsecvent nr. 2 e-SC/8498/26.09.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.


2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 30.10.2025 în 4 (patru) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)



nr. DIT/460/30.10.2025

Sistem - OJ + Site Satu Mare, jud. Satu Mare, Amplasament: Localitatea Satu Mare, str. Alexandru Odobescu, nr. 76, jud Satu Mare, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem - OJ + Site Satu Mare	1	77.826,00	77.826,00	94.169,46	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
--	---------------------	-----------



BV

DIT/446/27.10.2025

Obiectivul de investitii:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem - FMS Brasov, jud. Brașov, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26_09_2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1258 din data de 15.10.2025, convocată la data de 27.10.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 27.10.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- au fost dezinstalate sistemele de supraveghere video și alarmare antiefracție existente, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC/1050/16.10.2025;
- b) manual de utilizare cu nr. DRC-1036/15.10.2025;
- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC-1037/15.10.2025;
- e) certificatul de garanție cu nr. DRC-1070/27.10.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 27.10.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **55.318,00 lei, fără TVA** respectiv **66.934,78 lei cu TVA**– vezi anexa la prezentul Proces-Verbal.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem - FMS Brașov, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 2 e-SC/8498/26.09.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Presentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 27.10.2025 în 4 (patru) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE


(cod 14-2-5)

nr. DIT/446/27.10.2025


Sistem - FMS Brașov, jud. Brașov, Amplasament: Deal Lempes, jud. Brașov, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durăță normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem - FMS Brasov	1	55.318,00	55.318,00	66.934,78	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.



HR



nr. 1

DIT/450/28.10.2025

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem - FMS Harghita, jud. Harghita, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26_09_2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1258 din data de 15.10.2025, convocată la data de 27.10.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 28.10.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- au fost dezinstalate sistemele de supraveghere video și alarmare antiefracție existente, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC/1051/16.10.2025;
- b) manual de utilizare cu nr. DRC-1039/15.10.2025;
- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC-1040/15.10.2025;
- e) certificatul de garanție cu nr. DRC-1076/28.10.2025.

f) PV instruire utilizare sistem, nr DRC-1041/15.10.2025

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 28.10.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **55.318,00 lei, fără TVA** respectiv **66.934,78 lei cu TVA**— vezi anexa la prezentul Proces-Verbal.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem - FMS Harghita, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza
Contractului subsecvent nr. 2 e-SC/8498/26.09.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.


2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Presentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 28.10.2025 în 4 (patru) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		




ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE
(cod 14-2-5)

nr. DIT/450/28.10.2025

Sistem - FMS Brașov, jud. Harghita, Amplasament: Sântimbru Băi, jud. Harghita, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem - FMS Harghita	1	55.318,00	55.318,00	66.934,78	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.



Ex.nr. 1

DIT/449/28.10.2025

Obiectivul de investitii:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem - FMS Sălaj, jud. Sălaj, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26_09_2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1258 din data de 15.10.2025, convocată la data de 27.10.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 28.10.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- au fost dezinstalate sistemele de supraveghere video și alarmare antiefracție existente, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC/1071/28.10.2025;
- b) manual de utilizare cu nr. DRC-1042/15.10.2025;
- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC-1043/15.10.2025;
- e) certificatul de garanție cu nr. DRC-1077/28.10.2025.

f) PV instruire utilizare sistem, nr DRC-1044/15.10.2025

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 28.10.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **55.318,00 lei, fără TVA** respectiv **66.934,78 lei cu TVA**– vezi anexa la prezentul Proces-Verbal.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:





SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem - FMS Sălaj, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza
Contractului subsecvent nr. 2 e-SC/8498/26.09.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Presentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 28.10.2025 în 4 (patru) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE


(cod 14-2-5)

nr. DIT/449/28.10.2025

Sistem - FMS Sălaj, jud. Sălaj, Amplasament: Deal Meseș , jud. Sălaj, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem - FMS Sălaj	1	55.318,00	55.318,00	66.934,78	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
		



DIT/480/11.11.2025

Ex.nr. 2

Obiectivele investiției:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Galați, str. Cristofor Columb nr. 101, Galați, jud. Galați, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**
(Cod 14-2-5)**I. DATE GENERALE**

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1258 din data 15.10.2025, convocată la data de 11.11.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 11.11.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr. 2 e-SC/8498/26.09.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul de alarmare antiefracție existent, subansamblele deinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiect de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. DRI-182 / 11.11.2025;
- b) instrucțiuni de utilizare a sistemului (manual), înregistrat cu nr. DRI- 422 / 21.10.2025;

- c) jurnal de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat nr. DRI-423 / 21.10.2025;
- d) certificat de garanție, înregistrat cu nr. DRI-424 / 21.10.2025;
- e) proces verbal de instruire pentru utilizarea sistemului, înregistrat cu nr. DRI- 421 / 21.10.2025

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 11.11.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **52.758,00 lei, fără TVA** respectiv **63.837,18 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Galați, str. Cristofor Columb, nr. 101, Galați, jud. Galați furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 2 e-SC/8498/26.09.2025, ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).


3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 11.11.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		

Gestionar,



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)


nr. DIT/480/11.11.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Galați, str. Cristofor Columb nr. 101, Galați, jud. Galați, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – OJ Galați	1	52.758,00	52.758,00	63.837,18	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura



DIT/521/18.11.2025

Ex.nr. 2

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – Site FMS, Dealu Beiu, com. Nufăru, jud. Tulcea, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1258 din data 15.10.2025, convocată la data de 18.11.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 18.11.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr. 2 e-SC/8498/26.09.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr. 2 e-SC/8498/26.09.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost dezinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiect de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. SSV-159 / 13.11.2025;
- b) instrucțiuni de utilizare a sistemului (manual), înregistrat cu nr. DRI-432 / 23.10.2025;

- c) jurnal de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat nr. DRI-431 / 23.10.2025;
- d) certificat de garanție, înregistrat cu nr. DRI-430 / 23.10.2025;
- e) proces verbal de instruire pentru utilizarea sistemului, înregistrat cu nr. DRI-429 / 23.10.2025

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 18.11.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **55.318,00 lei, fără TVA** respectiv **66.934,78 lei cu TVA.**

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:



**SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – Site FMS, Dealu Beiu,
com. Nufăru, jud. Tulcea furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L.,
în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.**


2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 18.11.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)


nr. DIT/525/18.11.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS, Dealu Beiu, com. Nufăru, jud. Tulcea, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – Site FMS, Dealu Beiu, TL	1	55.318,00	55.318,00	66.934,78	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura



DIT/504/18.11.2025

Ex.nr. 2

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – Site FMS, Botești, com. Ungureni, jud. Bacău, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1258 din data 15.10.2025, convocată la data de 18.11.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 18.11.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr. 2 e-SC/8498/26.09.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr. 2 e-SC/8498/26.09.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost dezinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiect de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat cu nr. SSV -153/ 05.11.2025;
- b) instrucțiuni de utilizare a sistemului (manual), înregistrat cu nr. DRI- 435 / 24.10.2025;

c) jurnal de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, înregistrat nr. DRI-434 / 24.10.2025;

d) certificat de garanție, înregistrat cu nr. DRI-494 / 12.11.2025;

e) proces verbal de instruire pentru utilizarea sistemului, înregistrat cu nr. DRI-433 / 24.10.2025

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: (nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 18.11.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **55.318,00 lei, fără TVA** respectiv **66.934,78 lei cu TVA.**

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: (nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: (nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);

b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;

c. forța de muncă;

d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


**SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – Site FMS, Botesti,
com. Ungureni, jud. Bacău furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L.,
în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.**


2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 18.11.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE



(cod 14-2-5)


nr. DIT/507/18.11.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS, Botești, com. Ungureni, jud. Bacău, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. 2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durață normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție – Site FMS, Botești, BC	1	55.318,00	55.318,00	66.934,78	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

Numele și prenumele	Semnătura
	



DIT/ 528 / 19.11.2025

DE 2737 / 24.11.2025

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25.02.2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Buzău, str. Zefirului, nr. 59, Buzău, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1258 din data 15.10.2025, convocată la data de 19.11.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 19.11.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție nr. DRM/341 din 12.11.2025;
- b) instrucțiunile de utilizare a sistemului;
- c) documentele care atestă instruirea personalului utilizator desemnat de autoritatea contractantă precum și toate codurile valabile;

- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție;
- e) certificatul de garanție.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 19.11.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **51.683,00 lei, fără TVA** respectiv **62.536,43 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Buzău,
str. Zefirului, nr. 59, Buzău furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L.,
în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.


2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 19.11.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE



(cod 14-2-5)


nr. DIT/ 528 / 19.11.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Buzău, str. Zefirului, nr. 59, Buzău, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video si alarmare antiefracție - OJ Buzău	1	51.683,00	51.683,00	62.536,43	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		



Ex.nr. 2

DIT/ 541 / 20.11.2025

DE 2740 / 24.11.2025

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25.02.2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Călărași, str. Dobrogei, nr.39, Călărași, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1258 din data 15.10.2025, convocată la data de 20.11.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 20.11.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție nr. DRM/340 din 12.11.2025;
- b) instrucțiunile de utilizare a sistemului;
- c) documentele care atestă instruirea personalului utilizator desemnat de autoritatea contractantă precum și toate codurile valabile;

- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție;
- e) certificatul de garanție.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 20.11.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **38.953,00 lei, fără TVA** respectiv **47.133,13 lei cu TVA**.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, servicii etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.


III. CONCLUZII


1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Călărași, str. Dobrogei,
nr.39, Călărași furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L.,
în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).
3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:
- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Presentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 20.11.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE



(cod 14-2-5)


nr. DIT/ 541 / 20.11.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Călărași, str. Dobrogei, nr.39, Călărași, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video si alarmare antiefracție - OJ Călărași	1	38.953,00	38.953,00	47.133,13	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		



nr. 2

DIT/ 540 / 20.11.2025

DE 2739 / 24.11.2025

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25.02.2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Constanța, str. Vasile Lupu, nr.9, Constanța, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1258 din data 15.10.2025, convocată la data de 20.11.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 20.11.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție nr. DRM/342 din 17.11.2025;
- b) instrucțiunile de utilizare a sistemului;
- c) documentele care atestă instruirea personalului utilizator desemnat de autoritatea contractantă precum și toate codurile valabile;

- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție;
- e) certificatul de garanție.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 20.11.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **41.368,00 lei, fără TVA** respectiv **50.055,28 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:


SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Constanța, str. Vasile Lupu, nr.9, Constanța furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L.,
în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.


2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Presentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 20.11.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE



(cod 14-2-5)

nr. DIT/ 540 / 20.11.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Constanța, str. Vasile Lupu, nr.9, Constanța, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video si alarmare antiefracție - OJ Constanța	1	41.368,00	41.368,00	50.055,28	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		

Ex.nr. 2

DIT/ 443 / 22.10.2025

DE 2403 / 11.11.2025

Obiectivul de investii:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25.02.2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Dâmbovița, str. I.H. Rădulescu, nr.19-21, Târgoviște, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1258 din data 15.10.2025, convocată la data de 22.10.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 22.10.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost dezinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție nr. DRM/292 din 22.10.2025;
- b) instrucțiunile de utilizare a sistemului;
- c) documentele care atestă instruirea personalului utilizator desemnat de autoritatea contractantă precum și toate codurile valabile;

- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție;
- e) certificatul de garanție.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 22.10.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **38.948,00 lei, fără TVA** respectiv **47.127,08 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:



**SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Dâmbovița, str. I.H.
Rădulescu, nr.19-21, Târgoviște furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L.,
în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.**

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Presentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 21.10.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE



(cod 14-2-5)


nr. DIT/ 443 / 22.10.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Dâmbovița, str. I.H. Rădulescu, nr.19-21, Târgoviște, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.2 e-SC/8498/26.09.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - OJ Dâmbovița	1	38.948,00	38.948,00	47.127,08	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		



ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

Suma control 15180346

Numar document 0000001091

Data document 25.11.2025

Nr.inregistrari 4

FT129_A2.0.45

Total Document 429.109,56 LEI LEI ADJICA patrusutedouazecisinoamiliunastanoualei.56bani

Denumire Platitor ANCOM CIF platitor 14751237 Adresa platitor DELEA NOUA 2 SECTOR 3

PLATITOR				BENEFICIAR								
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
643T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABHK37HRP	AAB	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	200.804,34		FF AL 14455 AL 14473 AL 14454 141125 CTR SUB2 eSC 8498 260925
644T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABHK37HRP	AAB	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	67.200,98		FF AL 14468 14112025 PVR DJT 491 13112025 CTR SUBSEC2 eSC 8498 260925
645T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABHK37HRP	AAB	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	66.934,78		FF AL 14456 14112025 PVR DJT 450 28102025 CTR SUBSEC2 eSC 8498 260925
646T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABHK37HRP	AAB	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	94.169,46		FF AL 14453 14112025 PVR DJT 460 30102025 CTR SUBSEC2 eSC 8498 260925

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura 2

FISIERR
 IBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATILE
 BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESEPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOACA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

Suma control 14974968

Numar document 0000001113

Data document 28.11.2025

Nr.inregistrari 4

FT129_A2.0.45

Total Document 223.731,42

LEI LEI ADJICA douasute douazecisitreizecisisaptesutetreizecisiunulei.42bani

Denumire Platitor ANCOM

CIF platitor 14751237

Adresa platitor

DELEA NOUA 2 SECTOR 3

PLATITOR				BENEFICIAR								
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
672T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABHK37HRP	AAAB	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	47.133,13		FF AL 14462 14112025 PVR DJT 541 20112025 CTRSUBS 2 eSC 8498 26092025
673T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABHK37HRP	AAAB	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	62.536,43		FF AL 14461 14112025 PVR DJT 528 19112025 CTRSUBS 2 eSC 8498 26092025
674T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABHK37HRP	AAAB	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	66.934,78		FF AL 14466 14112025 PVR DJT 441 21102025 CTRSUBS 2 eSC 8498 26092025
675T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABHK37HRP	AAAB	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	47.127,08		FF AL 14464 14112025 PVR DJT 443 22102025 CTRSUBS 2 eSC 8498 26092025

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura 2

FISIERE

BA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIE

BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESEPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

Suma control 15418958

Numar document 0000001101

Data document 26.11.2025 Nr.inregistrari 12

F1129_A2.0.45

Total Document 667.721,91

LEI LEI ADJICA sasesutesaszezisissaptemisapsutesdouazezisunulei:91bani

Denumire Platitor ANCOM

CIF platitor 14751237

Adresa platitor DELEA NOUA 2 SECTOR 3

PLATITOR				BENEFICIAR								
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
650T	RO12TREZ23F850100710102X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABX75FTGC	AAB	GAZ INSTAL TOPEXPERT SRL	31157464	RO43TREZ0495069XXXX015018	Trezorerie Mioveni	6.250,00		FF AG2982 21112025 PVR DRM SCR OJAG 256 17112025 COM eSC 10188 101125 X
651T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABHK37HRP	AAB	AMBIRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXXX011345	Trezorerie Sector 2	133.869,56		FF AL 14459 AL14460 141125 PVR DIT 524 507 CTRSUBS2 eSC 8498 26092025 X
652T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABHK37HRP	AAB	AMBIRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXXX011345	Trezorerie Sector 2	63.837,18		FF AL 14458 14112025 PVR DIT 480 11112025 CTRSUBS2 eSC 8498 26092025 X
653T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABHK37HRP	AAB	AMBIRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXXX011345	Trezorerie Sector 2	65.398,08		FF AL 14470 1412025 PVR DIT 521 18112025 CTRSUBS2 eSC 8498 26092025 X
654T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABHK37HRP	AAB	AMBIRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXXX011345	Trezorerie Sector 2	40.980,28		FF AL 14476 14112025 PVR DIT 520 18112025 CTRSUBS2 eSC 8498 26092025 X
655T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABHK37HRP	AAB	AMBIRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXXX011345	Trezorerie Sector 2	41.222,28		FF AL 14477 1412025 PVR DIT 522 18112025 CTRSUBS2 eSC 8498 26092025 X
656T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABHK37HRP	AAB	AMBIRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXXX011345	Trezorerie Sector 2	46.594,68		FF AL 14475 14112025 PVR DIT 525 19112025 CTRSUBS2 eSC 8498 26092025 X
657T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABHK37HRP	AAB	AMBIRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXXX011345	Trezorerie Sector 2	53.600,58		FF AL 14469 1412025 PVR DIT 523 18112025 CTRSUBS2 eSC 8498 26092025 X
658T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABHK37HRP	AAB	AMBIRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXXX011345	Trezorerie Sector 2	66.934,78		FF AL 14457 14112025 PVR DIT 449 28102025 CTRSUBS2 eSC 8498 26092025 X
659T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABHK37HRP	AAB	AMBIRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXXX011345	Trezorerie Sector 2	50.055,28		FF AL 14463 14112025 PVR DIT 540 20112025 CTRSUBS2 eSC 8498 26092025 X
660T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABHK37HRP	AAB	AMBIRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXXX011345	Trezorerie Sector 2	48.802,93		FF AL 14465 14112025 PVR DIT 529 19112025 CTRSUBS2 eSC 8498 26092025 X
661T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABHK37HRP	AAB	AMBIRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXXX011345	Trezorerie Sector 2	50.176,28		FF AL 14472 1412025 PVR DIT 442 21102025 CTRSUBS2 eSC 8498 26092025 X

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura

Semnatura

FISIE

AI BA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

Suma control 14941122

Numar document 0000001127

Data document 04.12.2025

Nr.inregistrari 10

FI129_A2.0.45

Total Document 189.885,71 LEI LEI ADJICA unasutaoptzicisinouamiioptsuteoptzicisincilei.71bani

Denumire Platitor ANCOM

CIF platitor 14751237

Adresa platitor DELEA NOUA 2 SECTOR 3

PLATITOR										BENEFICIAR										
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand								
677T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABBTNS56	AAB	CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL	5243094	RO37TREZ4065069XXX003177	Trezorerie Municipiul Iasi	5.831,39		F CAR1189219 11 11 25 PVR DAdm 4443 11 11 25 Ctr subs 1 e SC5104	X							
678T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAB66H8D5	AAAB	PRONAUTICA SRL	17530567	RO56TREZ6415069XXX002427	Trezorerie Municipiul Tulcea	16.827,88		F PRO 15503 13 11 2025 PVR e DRI SCR 1310 11 11 2025 CMD e SC 6038	X							
679T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABBRXP9	AAAB	SUNRISE MOTORS SRL	39864134	RO56TREZ4065069XXX025533	Trezorerie Municipiul Iasi	6.072,16		F 26254 17 11 25 PVR DAdm 4500 13 11 2025 Ctr subs1 SC DJ 12439	X							
680T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABBRXP9	AAAB	SUNRISE MOTORS SRL	39864134	RO56TREZ4065069XXX025533	Trezorerie Municipiul Iasi	5.966,30		F 26263 17 11 2025 PVR DAdm 4536 17 11 2025 Ctr subs 1 SC DJ 12439	X							
681T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABBG9K8AX	AAAB	Best Engine S R L	26052542	RO97TREZ6215069XXX013890	Trezorerie Municipiul Timisoara	1.359,65		F BST59974 13 11 2025 PVR DAdm 4510 13 11 2025 Ctr e SC 5339 19 06 25	X							
682T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABBH4528N	AAAB	AUTOKLASS CENTER SRL	15134434	RO69TREZ7005069XXX001639	TREZORERIA MUCIBURESTI	1.871,24		F 1445815 13112025 PVR DAdm 4438 11112025 ctrsubs1 eSC 5158 13062025	X							
683T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABBH4528N	AAAB	AUTOKLASS CENTER SRL	15134434	RO69TREZ7005069XXX001639	TREZORERIA MUCIBURESTI	1.869,90		F 1445813 13112025 PVR DAdm 4439 11112025 ctrsubs1 eSC 5158 13062025	X							
684T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABHK37HRP	AAAB	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	50.176,28		FF AL 14474 14112025 PVR DJT 550 24112025 CTR SUBSEC V2 eSC 8498 260925	X							
685T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABHK37HRP	AAAB	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	48.609,33		FF AL 14471 14112025 PVR DJT 551 24112025 CTR SUBSEC V2 eSC 8498 260925	X							
686T	RO28TREZ23F850100710103X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAABHK37HRP	AAAB	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	51.301,58		FF AL 14467 14112025 PVR DJT 555 25112025 CTR SUBSEC V2 eSC 8498 260925	X							

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura 2

FISIERE

ALIA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DE UN BENEFICIAR ALI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primește prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML