

ORDIN DE PLATA

Nr.

2777

PLATITI

1.685.141,55

LEI, adică

unmilionsasesuteoptzecisicincimiiunasutapatruezecisiunulei,55bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN

plătitor

RO37TREZ23F850100203030X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAHTP5AE7K

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INT

Cod de identificare fiscală

15972430

Cod IBAN

beneficiar

RO50TREZ7045069XXX013955

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 4

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

SERV AUDIO SI DE CONFERINTE 15-19.09.2022 F 926/21.09.2022

(9937)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

28/09/2022

L. S.

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2022

SC- AAC - 22134 / 12.09.2022



Nr. DRInt/ 4108/20.09.2022
SC-DRInt/26515/20.09.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE PARȚIALĂ

**Servicii de organizare a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a
Telecomunicațiilor constând în servicii audio și de conferințe aferente
contractului înregistrat cu SC-DAC-22134 din 12.08.2022**

Încheiat între **AUTORITATEA NAȚIONALĂ pentru ADMINISTRARE și
REGLEMENTARE în COMUNICAȚII (ANCOM)**, în calitate de Achizitor și
Asocierea **BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INTERNATIONAL S.R.L. și 360
REVOLUTION S.R.L.** în calitate de Prestator,

I. DATE GENERALE

Comisia de recepție, constituită prin Nota nr. DRInt 3528/06.09.2022, a procedat astăzi, 20.09.2022, la recepția cantitativă și calitativă parțială a serviciilor ce fac obiectul contractului de servicii nr. **SC-DAC-22134 din 12.08.2022**, formată din:

Membri:

1. **Mario-Dan CHIRILĂ**, expert echipa Vamă și Curierat, Compartiment PP-22, Direcția Relații Internaționale;
2. **Alina-Ioana STOICA**, expert echipa Locație, Compartiment PP-22, Direcția Relații Internaționale;
3. **Diana Elena SABATINO**, expert echipa Locație, Compartiment PP-22, Direcția Relații Internaționale.

La recepția serviciilor a participat din partea *Prestatorului* **Asocierea BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INTERNATIONAL S.R.L. și 360 REVOLUTION S.R.L.**, domnul **Andrei – Marian POPEA** în calitate de Administrator al **BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INTERNATIONAL S.R.L.** (lider de asociere).

Urmare a invitației primită din partea **Asocierii BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INTERNATIONAL S.R.L. și 360 REVOLUTION S.R.L.**, înregistrată sub nr. SC-26297 din data de 19.09.2022, Comisia de recepție s-a deplasat în spațiile Palatului Parlamentului în vederea efectuării recepției parțiale a serviciilor prestate în perioada 15.09-19.09.2022, efectuate conform obligațiilor asumate prin contractul nr. **SC-DAC-22134 din 12.08.2022**.

II. CONSTATĂRI

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile care fac obiectul contractului nr. **SC-DAC-22134 din 12.08.2022**, în perioada **15.09.2022-19.09.2022**

125995/21.09.2022

au fost prestate de Prestator cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților precum și în graficul de timp, prevăzute în contractul de servicii la Cap.11 „*Obligațiile generale ale prestatorului*”, astfel:

- Prestatorul a realizat cu profesionalism și promptitudine angajamentul asumat, îndeplinindu-și obligația de a supraveghea prestarea corespunzătoare a serviciilor, de a asigura suportul tehnic, resursele umane, materialele, și echipamentele de natură provizorie.
- Prestatorul și-a îndeplinit obligația de a presta toate serviciile cu respectarea condițiilor, termenelor și succesiunii activităților, prevăzute în contract.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: Nu este cazul.

2. Recepția serviciilor a fost efectuată la data de **20.09.2022**, pentru perioada de **15.09.2022-19.09.2022**, perioadă în care prestatorul a îndeplinit următoarele activități prevăzute în caietul de sarcini, conform raportului de servicii înregistrat sub nr.SC-26296 din data de 19.09.2022

- calibrarea echipamentelor și sistemelor instalate până la data de 15.09.2022;
- asigurarea serviciilor de suport tehnic necesare integrării celorlalte sisteme puse la dispoziție de către celelalte părți participante la proiect;
- asigurarea intervențiilor tehnice ca urmare a situațiilor identificate în vederea asigurării funcționalității integrale a echipamentelor și sistemelor instalate;
- servicii de asistență tehnică, coordonare și control ce au fost asigurate de către echipa de implementare în intervalul zilnic de luni-duminică (08:00 – 19:00).

3. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: Foarte bine

4. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: Nu este cazul.

5. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: Nu este cazul.

6. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate): Foarte bine;
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.: Nu este cazul;
- c. forța de muncă: Foarte bine.

III. CONCLUZII

1. Având în vedere raportul de servicii al Prestatorului, înregistrat sub nr.SC-26296 din data de 19.09.2022, precum și constatările și concluziile consemnate mai sus prin care serviciile care fac obiectul recepției au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acesta: Caiet de sarcini, Propunere Tehnică și Propunere financiară, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:
 - SE ADMITE RECEPȚIA cantitativă și calitativă parțială a serviciilor prestate în perioada **15.09.2022-19.09.2022**.
2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: Nu este cazul;
3. Prezentul proces-verbal conține 3 pagini și a fost încheiat azi **20.09.2022** în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

:	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
---	---------------------	---------	-------------------	-----------

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

2. The second part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

3. The third part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

4. The fourth part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

ORDIN DE PLATA

Nr.

2784

PLATITI

1.685.141,55

LEI, adică

unmilionsasesuteoptzecisicincimiiunasutapatruezecisiunulei,55bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN

plătitor

RO37TREZ23F850100203030X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAHTP5AE7K

AAB

0000000000

BENEFICIAR

BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INT

Cod de identificare fiscală

15972430

Cod IBAN

beneficiar

RO50TREZ7045069XXX013955

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 4

Nr.de evidință a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

SERVICIUL AUDIO SI DE CONFERINTE F 933/28.09.2022

(9943)



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

29/09/2022


L.S.

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2022



ARINT. / 4304 / 28.09.2022
SC-ARINT- 27334 / 14.09.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE PARȚIALĂ

Servicii de organizare a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a
Telecomunicațiilor constând în servicii audio și de conferințe aferente
contractului înregistrat cu SC-DAC-22134 din 12.08.2022

Încheiat între **AUTORITATEA NAȚIONALĂ pentru ADMINISTRARE și
REGLEMENTARE în COMUNICAȚII (ANCOM)**, în calitate de Achizitor și
Asocierea **BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INTERNATIONAL S.R.L. și 360
REVOLUTION S.R.L.** în calitate de Prestator,

I. DATE GENERALE

Comisia de recepție, constituită prin Nota nr. DRInt 3528/06.09.2022, a procedat
astăzi, 25.09.2022, la recepția cantitativă și calitativă parțială a serviciilor ce fac
obiectul contractului de servicii nr. **SC-DAC-22134 din 12.08.2022**, formată din:

Membri:

1. **Mario-Dan CHIRILĂ**, expert echipa Vamă și Curierat, Compartiment PP-22, Direcția Relații Internaționale;
2. **Alina-Ioana STOICA**, expert echipa Locație, Compartiment PP-22, Direcția Relații Internaționale;
3. **Diana Elena SABATINO**, expert echipa Locație, Compartiment PP-22, Direcția Relații Internaționale.

La recepția serviciilor a participat din partea *Prestatorului* **Asocierea
BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INTERNATIONAL S.R.L. și 360
REVOLUTION S.R.L.**, domnul Andrei – Marian POPEA în calitate de
Administrator al **BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INTERNATIONAL
S.R.L.** (lider de asociere).

Urmare a invitației primită din partea **Asocierii BACKSTAGE PRODUCTION GROUP
INTERNATIONAL S.R.L. și 360 REVOLUTION S.R.L.**, înregistrată sub nr. SC-27102
din data de 26.09.2022, Comisia de recepție s-a deplasat în spațiile Palatului
Parlamentului în vederea efectuării recepției parțiale a serviciilor prestate în perioada
20.09-24.09.2022, efectuate conform obligațiilor asumate prin contractul nr. **SC-DAC-
22134 din 12.08.2022**.

II. CONSTATĂRI

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile care fac obiectul
contractului nr. **SC-DAC-22134 din 12.08.2022**, în perioada **20.09.2022-24.09.2022**

AR / 26594 / 28.09.2022

au fost prestate de Prestator cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților precum și în graficul de timp, prevăzute în contractul de servicii la Cap.11 „*Obligațiile generale ale prestatorului*”, astfel:

- Prestatorul a realizat cu profesionalism și promptitudine angajamentul asumat, îndeplinindu-și obligația de a supraveghea prestarea corespunzătoare a serviciilor, de a asigura suportul tehnic, resursele umane, materialele, și echipamentele de natură provizorie.
- Prestatorul și-a îndeplinit obligația de a presta toate serviciile cu respectarea condițiilor, termenelor și succesiunii activităților, prevăzute în contract.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: Nu este cazul.

2. Recepția serviciilor a fost efectuată la data de **25.09.2022**, pentru perioada de **20.09.2022-24.09.2022**, perioadă în care prestatorul a îndeplinit următoarele activități prevăzute în caietul de sarcini, conform raportului de servicii cu nr.382/25.09.2022

- calibrarea echipamentelor și sistemelor instalate;
- asigurarea serviciilor de suport tehnic necesare integrării celorlalte sisteme puse la dispoziție de către celelalte părți participante la proiect;
- asigurarea intervențiilor tehnice ca urmare a situațiilor identificate în vederea asigurării funcționalității integrale a echipamentelor și sistemelor instalate;
- servicii de asistență tehnică, coordonare și control ce au fost asigurate de către echipa de implementare în intervalul 20.09 – 24.09.2022, între orele 08:00 – 22:00.

3. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: Foarte bine

4. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: Nu este cazul.

5. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: Nu este cazul.

6. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate): Foarte bine;
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.: Nu este cazul;
- c. forța de muncă: Foarte bine.

III. CONCLUZII

1. Având în vedere raportul de servicii al Prestatorului, înregistrat sub nr.SC-27101 din data de 26.09.2022, precum și constatările și concluziile consemnate mai sus prin care serviciile care fac obiectul recepției au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acesta: Caiet de sarcini, Propunere Tehnică și Propunere financiară, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

- SE ADMITE RECEPȚIA cantitativă și calitativă parțială a serviciilor prestate în perioada **20.09.2022-24.09.2022**.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: Nu este cazul;

3. Prezentul proces-verbal conține 3 pagini și a fost încheiat azi **25.09.2022** în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

:			
Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura



ORDIN DE PLATA

Nr.

2818

PLATITI

1.685.141,55

LEI, adică

unmiliionsasesuteoptzecisicinçimiinasutapatruzecisiumulei,55bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN

plătitor

RO37TREZ23F850100203030X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAAHTP5AE7K

AAB

0000000000

BENEFICIAR

BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INT

Cod de identificare fiscală

15972430

Cod IBAN

beneficiar

RO50TREZ7045069XXX013955

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 4

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

SERVICII AUDIO SI DE CONF PER 25-29/09.22 F 936/03.10.2022

(9973)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

06/10/2022

L.S.

Data debitării

EXP.

v. 2019

Nr. DRInt/ 4446 / 30.09.2022
SC-DRInt/ 24811 / 30.09.2022

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE
PARȚIALĂ**

**Servicii de organizare a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a
Telecomunicațiilor constând în servicii audio și de conferințe aferente
contractului înregistrat cu SC-DAC-22134 din 12.08.2022**

Încheiat între **AUTORITATEA NAȚIONALĂ pentru ADMINISTRARE și
REGLEMENTARE în COMUNICAȚII (ANCOM)**, în calitate de Achizitor și
Asocierea **BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INTERNATIONAL S.R.L. și 360
REVOLUTION S.R.L.** în calitate de Prestator,

I. DATE GENERALE

Comisia de recepție, constituită prin Nota nr. DRInt 3528/06.09.2022, a procedat
astăzi, 30.09.2022, la recepția cantitativă și calitativă parțială a serviciilor ce fac
obiectul contractului de servicii nr. **SC-DAC-22134 din 12.08.2022**, formată din:

Membri:

1. **Mario-Dan CHIRILĂ**, expert echipa Vamă și Curierat, Compartiment PP-22, Direcția Relații Internaționale;
2. **Alina-Ioana STOICA**, expert echipa Locație, Compartiment PP-22, Direcția Relații Internaționale;
3. **Diana Elena SABATINO**, expert echipa Locație, Compartiment PP-22, Direcția Relații Internaționale.

La recepția serviciilor a participat din partea *Prestatorului* **Asocierea
BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INTERNATIONAL S.R.L. și 360
REVOLUTION S.R.L.**, domnul **Andrei – Marian POPEA** în calitate de
Administrator al **BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INTERNATIONAL
S.R.L.** (lider de asociere).

Urmare a invitației primită din partea **Asocierii BACKSTAGE PRODUCTION GROUP
INTERNATIONAL S.R.L. și 360 REVOLUTION S.R.L.**, înregistrată sub nr. SC-27922
din data de 30.09.2022, Comisia de recepție s-a deplasat în spațiile Palatului
Parlamentului în vederea efectuării recepției parțiale a serviciilor prestate în perioada
25.09-29.09.2022, efectuate conform obligațiilor asumate prin contractul nr. **SC-DAC-
22134 din 12.08.2022**.

45 / 24183 / 05.10.2022

II. CONSTATĂRI

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile care fac obiectul contractului nr. **SC-DAC-22134 din 12.08.2022**, în perioada **25.09.2022-29.09.2022** au fost prestate de Prestator cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților precum și în graficul de timp, prevăzute în contractul de servicii la Cap.11 „*Obligațiile generale ale prestatorului*”, astfel:

- Prestatorul a realizat cu profesionalism și promptitudine angajamentul asumat, îndeplinindu-și obligația de a supraveghea prestarea corespunzătoare a serviciilor, de a asigura suportul tehnic, resursele umane, materialele, și echipamentele de natură provizorie.
- Prestatorul și-a îndeplinit obligația de a presta toate serviciile cu respectarea condițiilor, termenelor și succesiunii activităților, prevăzute în contract.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: Nu este cazul.

2. Recepția serviciilor a fost efectuată la data de **30.09.2022**, pentru perioada de **25.09.2022-29.09.2022**, perioadă în care prestatorul a îndeplinit următoarele activități prevăzute în caietul de sarcini, conform raportului de servicii înregistrat sub nr.SC-27841 din data de 30.09.2022

- calibrarea echipamentelor și sistemelor instalate;
- asigurarea serviciilor de suport tehnic necesare integrării celorlalte sisteme puse la dispoziție de către celelalte părți participante la proiect;
- asigurarea intervențiilor tehnice ca urmare a situațiilor identificate în vederea asigurării funcționalității integrale a echipamentelor și sistemelor instalate;
- servicii de asistență tehnică, coordonare și control ce au fost asigurate de către echipa de implementare în intervalul 25.09.2022 – 29.09.2022, între orele 08:00 – 22:00.

3. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: Foarte bine

4. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: Nu este cazul.

5. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: Nu este cazul.

6. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate): Foarte bine;
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.: Nu este cazul;

c. forța de muncă: Foarte bine.

III. CONCLUZII

1. Având în vedere raportul de servicii al Prestatorului, înregistrat sub nr.SC-DRInt - 27841 din data de 30.09.2022, precum și constatările și concluziile consemnate mai sus prin care serviciile care fac obiectul recepției au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acesta: Caiet de sarcini, Propunere Tehnică și Propunere financiară, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:
 - SE ADMITE RECEPȚIA cantitativă și calitativă parțială a serviciilor prestate în perioada **25.09.2022 - 29.09.2022**.
2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: Nu este cazul;
3. Prezentul proces-verbal conține 3 pagini și a fost încheiat azi **30.09.2022** în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
:				



ORDIN DE PLATA

Nr.

2923

PLATITI

1.685.141,55

LEI, adică

unmilionsasesuteoptzecisicincimiiunasutapatruezecisiunulei,55bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN
plătitor

RO37TREZ23F850100203030X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAHTP5AE7K

AAB

0000000000

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INT

Cod de identificare fiscală

15972430

Cod IBAN
beneficiar

RO50TREZ7045069XXX013955

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 4

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

SERVICII AUDIO SI DE CONFERINTE PER 30.09.-04.10.2022 F 941/06.10.2022

(9995)

Data emiterii

11/10/2022


L. S.

Plătitorului și Stampă

EXP.

Data debitării

v. 2019



Nr. DRInt/4564/05.10.2022
SC-DRInt/28422/05.10.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE PARȚIALĂ

**Servicii de organizare a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a
Telecomunicațiilor constând în servicii audio și de conferințe aferente
contractului înregistrat cu SC-DAC-22134 din 12.08.2022**

Încheiat între **AUTORITATEA NAȚIONALĂ pentru ADMINISTRARE și
REGLEMENTARE în COMUNICAȚII (ANCOM)**, în calitate de **Achizitor și
Asocierea BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INTERNATIONAL S.R.L. și 360
REVOLUTION S.R.L.** în calitate de **Prestator**,

I. DATE GENERALE

Comisia de recepție, constituită prin Nota nr. DRInt 3528/06.09.2022, a procedat astăzi, 05.10.2022, la recepția cantitativă și calitativă parțială a serviciilor ce fac obiectul contractului de servicii nr. **SC-DAC-22134 din 12.08.2022**, formată din:

Membri:

1. **Mario-Dan CHIRILĂ**, expert echipa Vamă și Curierat, Compartiment PP-22, Direcția Relații Internaționale;
2. **Alina-Ioana STOICA**, expert echipa Locație, Compartiment PP-22, Direcția Relații Internaționale;
3. **Diana Elena SABATINO**, expert echipa Locație, Compartiment PP-22, Direcția Relații Internaționale.

La recepția serviciilor a participat din partea *Prestatorului* **Asocierea BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INTERNATIONAL S.R.L. și 360 REVOLUTION S.R.L.**, domnul **Andrei – Marian POPEA** în calitate de Administrator al BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INTERNATIONAL S.R.L. (lider de asociere).

Urmare a invitației primită din partea **Asocierii BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INTERNATIONAL S.R.L. și 360 REVOLUTION S.R.L.** înregistrată sub nr. SC-28421 din data de 05.10.2022, Comisia de recepție s-a deplasat în spațiile Palatului Parlamentului în vederea efectuării recepției parțiale a serviciilor prestate în perioada 30.09.2022 - 04.10.2022, efectuate conform obligațiilor asumate prin contractul nr. **SC-DAC-22134 din 12.08.2022**.

DE/ 24664 / 10.10.2022

II. CONSTATĂRI

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile care fac obiectul contractului nr. **SC-DAC-22134 din 12.08.2022**, în perioada **30.09.2022 - 04.10.2022** au fost prestate de Prestator cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților precum și în graficul de timp, prevăzute în contractul de servicii la Cap.11 „*Obligațiile generale ale prestatorului*”, astfel:

- Prestatorul a realizat cu profesionalism și promptitudine angajamentul asumat, îndeplinindu-și obligația de a supraveghea prestarea corespunzătoare a serviciilor, de a asigura suportul tehnic, resursele umane, materialele, și echipamentele de natură provizorie.
- Prestatorul și-a îndeplinit obligația de a presta toate serviciile cu respectarea condițiilor, termenelor și succesiunii activităților, prevăzute în contract.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: Nu este cazul.

2. Recepția serviciilor a fost efectuată la data de **05.10.2022**, pentru perioada de **30.09.2022 - 04.10.2022**, perioadă în care prestatorul a îndeplinit următoarele activități prevăzute în caietul de sarcini, conform raportului de servicii înregistrat sub nr.SC-28420 din data de 05.10.2022:

- calibrarea echipamentelor și sistemelor instalate;
- asigurarea serviciilor de suport tehnic necesare integrării celorlalte sisteme puse la dispoziție de către celelalte părți participante la proiect;
- asigurarea intervențiilor tehnice ca urmare a situațiilor identificate în vederea asigurării funcționalității integrale a echipamentelor și sistemelor instalate;
- servicii de asistență tehnică, coordonare și control ce au fost asigurate de către echipa de implementare în intervalul 30.09.2022 – 04.10.2022, între orele 08:00 – 22:00.


3. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: Foarte bine

4. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: Nu este cazul.

5. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: Nu este cazul.

6. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate): Foarte bine;
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.: Nu este cazul;



c. forța de muncă: Foarte bine.

III. CONCLUZII

1. Având în vedere raportul de servicii al Prestatorului, înregistrat sub nr.SC-DRInt - 28420 din data de 05.10.2022, precum și constatările și concluziile consemnate mai sus prin care serviciile care fac obiectul recepției au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acesta: Caiet de sarcini, Propunere Tehnică și Propunere financiară, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

- SE ADMITE RECEPȚIA cantitativă și calitativă parțială a serviciilor prestate în perioada **30.09.2022 - 04.10.2022**.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: Nu este cazul;

3. Prezentul proces-verbal conține 3 pagini și a fost încheiat azi **05.10.2022** în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

:	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
---	---------------------	---------	----------------	-----------

Nr. DRInt/4642/10.10.2022
SC-DRInt/28865/10.10.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE PARȚIALĂ

**Servicii de organizare a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a
Telecomunicațiilor constând în servicii audio și de conferințe aferente
contractului înregistrat cu SC-DAC-22134 din 12.08.2022**

Încheiat între **AUTORITATEA NAȚIONALĂ pentru ADMINISTRARE și
REGLEMENTARE în COMUNICAȚII (ANCOM)**, în calitate de **Achizitor și
Asocierea BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INTERNATIONAL S.R.L. și 360
REVOLUTION S.R.L.** în calitate de **Prestator**,

I. DATE GENERALE

Comisia de recepție, constituită prin Nota nr. DRInt 3528/06.09.2022, a procedat astăzi, 10.10.2022, la recepția cantitativă și calitativă parțială a serviciilor ce fac obiectul contractului de servicii nr. **SC-DAC-22134 din 12.08.2022**, formată din:


Membri:

1. **Mario-Dan CHIRILĂ**, expert echipa Vamă și Curierat, Compartiment PP-22, Direcția Relații Internaționale;
2. **Alina-Ioana STOICA**, expert echipa Locație, Compartiment PP-22, Direcția Relații Internaționale;
3. **Diana Elena SABATINO**, expert echipa Locație, Compartiment PP-22, Direcția Relații Internaționale.

La recepția serviciilor a participat din partea *Prestatorului* **Asocierea BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INTERNATIONAL S.R.L. și 360 REVOLUTION S.R.L.**, domnul **Andrei – Marian POPEA** în calitate de Administrator al BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INTERNATIONAL S.R.L. (lider de asociere).

Urmare a invitației primită din partea **Asocierii BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INTERNATIONAL S.R.L. și 360 REVOLUTION S.R.L.**, înregistrată sub nr. SC-28862 din data de 10.10.2022, Comisia de recepție s-a deplasat în spațiile Palatului Parlamentului în vederea efectuării recepției parțiale a serviciilor prestate în perioada 05.10.2022 - 09.10.2022, efectuate conform obligațiilor asumate prin contractul nr. **SC-DAC-22134 din 12.08.2022**.

SE/28082/12.10.2022



ORDIN DE PLATA

Nr.

2949

PLATITI

1.685.141,55

LEI, adică

unmilionsasesuteoptzecisicincimiiunasutapatruzecisiunulei,55bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN**plătitor**

RO37TREZ23F850100203030X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAHTP5AE7K

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INT

Cod de identificare fiscală

15972430

Cod IBAN**beneficiar**

RO50TREZ7045069XXX013955

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 4

Nr. de evidență a plății**pt. Decizie de impunere/ PV****Reprezentând :**

SERVICII AUDIO SI DE CONFERINTE PER 05-09.10.2022

(10006)

**Primirea/ Acceptarea****Semnătura**

L.S.

NORMAL**URGENT****Tipul transferului****Data ex**

13/10/2022

L.S.

Amn. alui si Stampila**Data****EXP.**

v. 2019

2. Recepția serviciilor a fost efectuată la data de **10.10.2022**, pentru perioada de **05.10.2022 - 09.10.2022**, perioadă în care prestatorul a îndeplinit următoarele activități prevăzute în caietul de sarcini, conform raportului de servicii înregistrat sub nr.SC-28863 din data de 10.10.2022:

- calibrarea echipamentelor și sistemelor instalate;
- asigurarea serviciilor de suport tehnic necesare integrării celorlalte sisteme puse la dispoziție de către celelalte părți participante la proiect;
- asigurarea intervențiilor tehnice ca urmare a situațiilor identificate în vederea asigurării funcționalității integrale a echipamentelor și sistemelor instalate;
- servicii de asistență tehnică, coordonare și control ce au fost asigurate de către echipa de implementare în intervalul 05.10.2022 – 09.10.2022, între orele 08:00 – 22:00.


3. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: Foarte bine

4. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: Nu este cazul.

5. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: Nu este cazul.

6. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate): Foarte bine;
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.: Nu este cazul;



c. forța de muncă: Foarte bine.

III. CONCLUZII

1. Având în vedere raportul de servicii al Prestatorului, înregistrat sub nr.SC-DRInt - 28863 din data de 10.10.2022, precum și constatările și concluziile consemnate mai sus prin care serviciile care fac obiectul recepției au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acesta: Caiet de sarcini, Propunere Tehnică și Propunere financiară, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

- SE ADMITE RECEPȚIA cantitativă și calitativă parțială a serviciilor prestate în perioada **05.10.2022 - 09.10.2022**.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: Nu este cazul;

3. Prezentul proces-verbal conține 3 pagini și a fost încheiat azi **10.10.2022** în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

:	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
---	---------------------	---------	----------------	-----------

Nr. DRInt/4789/18.10.2022
SC-DRInt/29709/18.10.2022

DE/30263/02.11.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE PARȚIALĂ

Servicii de organizare a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a
Telecomunicațiilor constând în servicii audio și de conferințe aferente
contractului înregistrat cu SC-DAC-22134 din 12.08.2022

Încheiat între **AUTORITATEA NAȚIONALĂ pentru ADMINISTRARE și
REGLEMENTARE în COMUNICAȚII (ANCOM)**, în calitate de **Achizitor și**
**Asocierea BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INTERNATIONAL S.R.L. și 360
REVOLUTION S.R.L.** în calitate de **Prestator**,

I. DATE GENERALE

Comisia de recepție, constituită prin Nota nr. DRInt 3528/06.09.2022, a procedat
astăzi, 18.10.2022, la recepția cantitativă și calitativă parțială a serviciilor ce fac
obiectul contractului de servicii nr. **SC-DAC-22134 din 12.08.2022**, formată din:

Membri:

1. **Mario-Dan CHIRILĂ**, expert echipa Vamă și Curierat, Compartiment PP-22, Direcția Relații Internaționale;
2. **Alina-Ioana STOICA**, expert echipa Locație, Compartiment PP-22, Direcția Relații Internaționale;
3. **Diana Elena SABATINO**, expert echipa Locație, Compartiment PP-22, Direcția Relații Internaționale.

La recepția serviciilor a participat din partea *Prestatorului* **Asocierea BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INTERNATIONAL S.R.L. și 360 REVOLUTION S.R.L.**, domnul **Andrei – Marian POPEA** în calitate de Administrator al BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INTERNATIONAL S.R.L. (lider de asociere).

Urmare a invitației primită din partea **Asocierii BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INTERNATIONAL S.R.L. și 360 REVOLUTION S.R.L.**, înregistrată sub nr. SC-29707 din data de 18.10.2022, Comisia de recepție s-a deplasat în spațiile Palatului Parlamentului în vederea efectuării recepției parțiale a serviciilor prestate în perioada 10.10.2022 - 17.10.2022, efectuate conform obligațiilor asumate prin contractul nr. **SC-DAC-22134 din 12.08.2022**.



II. CONSTATĂRI

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile care fac obiectul contractului nr. **SC-DAC-22134 din 12.08.2022**, în perioada **10.10.2022 - 17.10.2022** au fost prestate de Prestator cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților precum și în graficul de timp, prevăzute în contractul de servicii la Cap.11 „*Obligațiile generale ale prestatorului*”, astfel:

- Prestatorul a realizat cu profesionalism și promptitudine angajamentul asumat, îndeplinindu-și obligația de a supraveghea prestarea corespunzătoare a serviciilor, de a asigura suportul tehnic, resursele umane, materialele, și echipamentele de natură provizorie.
- Prestatorul și-a îndeplinit obligația de a presta toate serviciile cu respectarea condițiilor, termenelor și succesiunii activităților, prevăzute în contract.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: Nu este cazul.

2. Recepția serviciilor a fost efectuată la data de **18.10.2022**, pentru perioada de **10.10.2022 - 17.10.2022**, perioadă în care prestatorul a îndeplinit următoarele activități prevăzute în caietul de sarcini, conform raportului de servicii înregistrat sub nr.SC-29708 din data de 18.10.2022:

- calibrarea echipamentelor și sistemelor instalate;
- asigurarea serviciilor de suport tehnic necesare integrării celorlalte sisteme puse la dispoziție de către celelalte părți participante la proiect;
- asigurarea intervențiilor tehnice ca urmare a situațiilor identificate în vederea asigurării funcționalității integrale a echipamentelor și sistemelor instalate;
- servicii de asistență tehnică/demontaj, coordonare și control ce au fost asigurate de către echipa de implementare în intervalul 10.10.2022 – 17.10.2022, între orele 08:00 – 22:00.


~~3. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: Foarte bine~~

4. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: Nu este cazul.

5. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: Nu este cazul.

6. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate): Foarte bine;
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.: Nu este cazul;



c. forța de muncă: Foarte bine.

III. CONCLUZII

1. Având în vedere raportul de servicii al Prestatorului, înregistrat sub nr. SC-29708 din data de 18.10.2022, precum și constatările și concluziile consemnate mai sus prin care serviciile care fac obiectul recepției au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acesta: Caiet de sarcini, Propunere Tehnică și Propunere financiară, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

- ~~SE ADMITE RECEPȚIA~~ cantitativă și calitativă parțială a serviciilor prestate în perioada **10.10.2022 - 17.10.2022**.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: Nu este cazul;

3. Prezentul proces-verbal conține 3 pagini și a fost încheiat azi **18.10.2022** în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

:	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
---	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr. 3396

PLATTI

2.808.569,27

LEI, adică

două mii oane opt sute opt mii cincisute șezeci și nouă lei, 27 bani

PLATTOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCUREȘTI STRADA DELEA NOUA NR. 2 SECTOR 3

Cod IBAN

plătitor

RO37TREZ23F850100203030X

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAHTPSAE/K

AAB

0000000000

BENEFICIAR

BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INT

Cod de identificare fiscală

15972430

Cod IBAN

beneficiar

RO50TREZ7045069XXX013955

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 4

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de încuierare/ PV

Reprezentând :

SERVICIUL AUDIO SI DE CONFERINTA F 980/15.11.2022

(10255)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

25/11/2022


L. S.

Data de debitare a...

EXP.

☐

v. 2019



AE/33753/24.11.2022

Nr. DRInt/4966/28.10.2022

SC-DRInt/30813/28.10.2022

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE
CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ FINAL**

**Servicii de organizare a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a
Telecomunicațiilor constând în servicii audio și de conferințe aferente
contractului înregistrat cu SC-DAC-22134 din 12.08.2022**

Încheiat între **AUTORITATEA NAȚIONALĂ pentru ADMINISTRARE și
REGLEMENTARE în COMUNICAȚII (ANCOM)**, în calitate de Achizitor și Asocierea
**BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INTERNATIONAL S.R.L. și 360 REVOLUTION
S.R.L.** în calitate de Prestator,

I. DATE GENERALE

Comisia de recepție, constituită prin Nota nr. DRInt 3528/06.09.2022, a procedat astăzi,
28.10.2022, la recepția cantitativă și calitativă finală a serviciilor ce fac obiectul
contractului de servicii nr. **SC-DAC-22134 din 12.08.2022**, formată din:

Membri:

1. **Mario-Dan CHIRILĂ**, expert echipa Vamă și Curierat, Compartiment PP-22, Direcția Relații Internaționale;
2. **Diana Elena SABATINO**, expert echipa Locație, Compartiment PP-22, Direcția Relații Internaționale
3. **Alina-Ioana STOICA**, expert echipa Locație, Compartiment PP-22, Direcția Relații Internaționale;

La recepția serviciilor a participat din partea *Prestatorului* **Asocierea
BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INTERNATIONAL S.R.L. și 360
REVOLUTION S.R.L.**, domnul **Adrian – Marian POPEA** în calitate de
Administrator al **BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INTERNATIONAL S.R.L.**
(lider de asociere).

Urmare a invitației primită din partea **Asocierii BACKSTAGE PRODUCTION GROUP
INTERNATIONAL S.R.L. și 360 REVOLUTION S.R.L.**, înregistrată sub nr. SC-30808/
DRInt-4964 din data de 28.10.2022 și ținând cont de prevederile procesului-verbal
intermediar nr. DRInt.3896/15.09.2022 la contractul de prestări servicii menționat
anterior, Comisia de recepție s-a deplasat în spațiile Palatului Parlamentului în vederea
efectuării recepției finale a serviciilor audio și de conferințe a spațiilor și care au fost
demenajate până la data de 28.10.2022.

II. CONSTATĂRI

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile care fac obiectul contractului nr. **SC-DAC-22134** din **12.08.2022**, au fost prestate de Prestator cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților precum și în graficul de timp, prevăzute în contractul de servicii la Cap.11 „*Obligațiile generale ale prestatorului*”, astfel:

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: Nu este cazul.

2. Recepția finală a serviciilor a fost efectuată la data de **28.10.2022**, dată până la care prestatorul a îndeplinit următoarele activități prevăzute în caietul de sarcini:

- au fost instalate echipamentele audio-video, cabinete de traducere și echipamentele de interpretariat pentru traducere simultană, sistemele complete de conferință (căști, microfoane, emițătoare și alte echipamente specifice)

- s-a realizat procesul de testare a echipamentelor de către prestator în prezența membrilor comisiei de recepție, aspect care a relevat că sistemele sunt funcționale și cuprind toate echipamentele și subansamblele necesare îndeplinirii în integralitate a funcțiilor solicitate. Au fost incluse toate accesoriile necesare: cabluri, canal cabluri, extensii, echipamente de interconectare, pachete software, convertoare semnal, distribuie semnal, scenotehnică, etc. Toate aceste aspecte au fost consemnate în cuprinsul procesului-verbal intermediar nr. DRInt.3896/15.09.2022.

- pe durata evenimentului, prestatorul a pus la dispoziția autorității contractante un responsabil (coordonator) și un număr mai mare de 7 persoane, așa cum rezultă din rapoartele de activitate, transmise de prestator și care au stat la baza proceselor verbale de recepție parțială nr. 4108/20.09.2022, nr. 4304/26.09.2022, nr. 4446/30.09.2022, nr. 4564/05.10.2022, nr. 4642/10.10.2022 și respectiv nr. 4789/18.10.2022, care atestă prestarea serviciilor de suport tehnic pentru sălile care au găzduit lucrările Conferinței. Personalul desemnat a interacționat în limba engleză, cu reprezentanții ITU/delegați demonstrând stăpânirea competențelor lingvistice la nivel conversațional.

- au fost prestate servicii de dezinstalare a sistemelor și echipamentelor până la data limită prevăzută în caietul de sarcini, respectiv data de 28.10.2022.

Spațiile din incinta Palatului Parlamentului au fost predate către entitățile responsabile prin mai multe procese verbale, în funcție de administratorul spațiului astfel:

- Către Direcția Administrativă din Camera Deputaților, au fost predate spațiile conform proceselor-verbale nr. 30953/31.10.2022, nr. 30932/31.10.2022, nr. 30930/31.10.2022, nr. 30929/31.10.2022, nr. 30927/31.10.2022.

- Către Centrul Internațional de Conferințe din Camera Deputaților au fost predate spațiile conform proceselor-verbal nr. SC-31495/04.11.2022, nr.

- Către Centrul Internațional de Conferințe din Camera Deputaților au fost predate spațiile conform proceselor-verbal nr. SC-31495/04.11.2022, nr. 30924/31.10.2022, nr. 31472/04.11.2022, nr. 31473/04.11.2022, nr. 31494/31.10.2022, nr. 31491/04.11.2022, nr. 31471/04.11.2022, nr. 31470/04.11.2022, nr. 31493/04.11.2022, nr. 30147/21.10.2022, nr. 31476/04.11.2022, nr. 31496/04.11.2022, nr. 31489/04.11.2022, nr. 31492/04.11.2022;
- Către Senatul României, spațiile au fost predate prin procesele-verbale nr. SC-30949/31.10.2022, nr. 30951/31.10.2022, nr. 30952/31.10.2022.
Spațiile au fost predate în starea în care au fost primite fără a exista alte stricăciuni, degradări sau deteriorări prin uzura specifică a spațiului.

3. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: Foarte bine

4. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: Nu este cazul.

5. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: Nu este cazul.

6. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate): Foarte bine;
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.: Nu este cazul;
- c. forța de muncă: Foarte bine.

III. CONCLUZII

1. Pe baza raportului de servicii înregistrat la ANCOM cu nr. SC-30809/DRInt-4965 din data de 28.10.2022 și a constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, prin care serviciile care fac obiectul recepției au fost predate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acesta: Caiet de sarcini, Propunere Tehnică și Propunere financiară comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA cantitativă și calitativă finală a procesului serviciilor de instalare a echipamentelor audio/video și sistemelor de traducere și a celorlalte

sisteme instalate precum și a serviciilor de dezinstalare a sistemelor și echipamentelor prestate integral până la data de 28.10.2022.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: Nu este cazul;
3. Prezentul proces-verbal) care conține 4 pagini a fost încheiat azi **28.10.2022** în 3 exemplare originale.

	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
Membrii Comisiei de recepție:	[Redacted]	expert echipa Vamă și Curierat, Compartiment PP-22	ANCOM	
	[Redacted]	expert echipa Locație, Compartiment PP-22	ANCOM	
	[Redacted]	expert echipa Locație, Compartiment PP-22	ANCOM	

(lider de asocieri,
 Administrator,
 BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INTERNATIONAL S.R.L.